

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**I.****Smluvní strany**

Objednatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce: **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických :

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :
Email :

Zhotovitel: **Ivan Doležal**
Sanace kanalizací a stavební činnost
Hartinkov 6, 569 43 Jevíčko
Zapsán dne 3.8.2004, živnostenský úřad MÚ
Mohelnice, č.j. 23624-04/11487-04/R, ev. č.
380904-4006-00

statutární zástupce : **Ivan Doležal**

ve věcech technických : **Ivan Doležal**

IČ : 66949742
DIČ : CZ5407161221
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :
Email :

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1. k výše uvedené SOD. Dodatek se týká změny termínu realizace předmětu díla. Ke změně termínu dochází z důvodu nepříznivého počasí, především mrazu, který výrazně omezuje pracovní činnosti.

Termín plnění

Původní termín dokončení 15.3.2023 se mění na termín **30.4.2023**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele dne: 16.3.2023

Za zhotovitele dne: 16.3.2023

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Ivan Doležal
majitel společnosti