



KUMSP00RJHT9

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

03432

poř. číslo

2022

rok

14/1

kr. odb.

**DODATEK č. 1****ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby ev. číslo 03432/2022/IM****I.****Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

**Ing. Jaroslavem Kaniou**

náměstkem hejtmana kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

**2. ATRIS, s.r.o.**

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezska Ostrava

zastoupena:

Barborou Kyškovou, jednatelkou

IČO:

28608909

DIČ:

CZ228608909

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

(dále jen „zhotovitel“)

**II.****Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2022 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby, ev. č. 03432/2022/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Zámek Bruntál-revitalizace 3.NP“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých a zjištěných na základě provedení 1. části díla „zaměření a průzkumy“, kterým byl zjištěn nevyhovující stav stropní konstrukce nad 2.NP (podlaha 3.NP), vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Na základě skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy je nutné nejprve zpracovat projektovou dokumentaci statického zajištění stropu včetně provedení inženýrské činnosti. Následně bude možné pokračovat na zpracování projektové dokumentace, která je předmětem smlouvy. Výše uvedené změny jsou nezbytné za účelem zajištění bezpečnosti stavby v co největším rozsahu a naplnění účelu smlouvy.
4. Dále bylo v průběhu provádění díla zjištěno, že s ohledem na druh rekonstrukce není potřeba provádět radonový průzkum.

**III.**  
**Změna smlouvy, narovnání práv a povinností**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V rámci 1. části díla nebude proveden radonový průzkum dle čl. III odst. 3 bod 3.2 smlouvy.
2. Článek III odst. 3 smlouvy se doplňuje o nový bod 3.5 s tímto zněním:

**3.5. 4. ČÁST DÍLA**

**Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – statické zajištění stropu.**

DSP dle tohoto bodu bude mít veškeré náležitosti sjednané pro dokumentaci pro vydání stavebního povolení dle čl. III odst. 3 bod. č. 3.3 smlouvy.

DPS dle tohoto bodu bude mít veškeré náležitosti sjednané pro dokumentaci pro provádění stavby dle čl. III odst. 3 bod. č. 3.4 smlouvy.

DSP dle tohoto bodu bude objednateli předána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem.

DPS dle tohoto bodu bude objednateli předána ve 4 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf.

3. Text v článku IV odst. 1 písm. b) smlouvy se mění takto:  
„**DSP** dle čl. III odst. 3 bod 3.3 této smlouvy (2. část díla) **do 170 dnů od převzetí DSP a DPS pro statické zajištění stropu;**“
4. Článek IV odst. 1 smlouvy se doplňuje o nové písm. d) s tímto zněním:  
„**Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – statické zajištění stropu**“ dle čl. III odst. 3 bod 3.5 (4. část díla) smlouvy **do 116 dnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.“
5. Článek VII odst. 1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené vícepráce a méněpráce nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 3 bod 3.1 smlouvy)	350 000	73 500	423 500
	<b>Průzkumy</b> (čl. III odst. 3 bod 3.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	150 000	31 500	181 500
	<b>1. část celkem</b>	<b>500 000</b>	<b>105 000</b>	<b>605 000</b>

<b>2. část</b>	<b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)</b> (čl. III odst. 3 bod 3.3 smlouvy)	1 099 000	230 790	1 329 790
<b>3. část</b>	<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b> (čl. III odst. 3 bod 3.4 smlouvy)	<b>900 000</b>	<b>189 000</b>	<b>1 089 000</b>
<b>4. část</b>	<b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) - statické zajištění stropu</b> (čl. III odst. 3 bod 3.5 smlouvy)	<b>390 000</b>	<b>81 900</b>	<b>471 900</b>
<b>Cena celkem</b>		<b>2 889 000</b>	<b>606 690</b>	<b>3 495 690</b>

6. Článek VIII odst. 3 smlouvy se doplňuje o nový bod s tímto zněním:

„po předání a převzetí DSP a DPS – statické zajištění stropu dle čl. III odst. 3 bod 3.5 smlouvy bude uhrazena cena za 4. část díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy.“

7. Text v článku IX odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 3 body 3.1–3.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 3 body 3.1 – 3.5 této smlouvy.“

8. Článek XII odst. 1 bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

- „žádost o vydání stavebního povolení do 2 pracovních dnů od předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 3 bod 3.3 smlouvy“

9. Článek XII odst. 1 smlouvy se doplňuje o nový bod v tomto znění:

„Příkazník je povinen podat **žádost o stavební povolení pro statické zajištění stropu do 2 pracovních dnů** od předání a převzetí DSP pro statické zajištění stropu.“

10. Text v článku XII odst. 3 smlouvy se mění takto:

„Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace **příslušné stavby (tzn. stavby „Zámek Bruntál-revitalizace 3.NP“ a zároveň stavby, v rámci, které bude provedeno statické zajištění stropu)**. Bude zahájen po započetí realizace **příslušné stavby** na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním **příslušné stavby.**“

11. Článek XIII odst. 1 se doplňuje o nové písm. d) a e) v tomto znění:

d) odměna za inženýrskou činnost (statické zajištění stropu):

bez DPH	30.000 Kč
DPH 21 %	6.300 Kč
včetně DPH	<b>36.300 Kč</b>

e) odměna za výkon autorského dozoru (statické zajištění stropu):

bez DPH	50.000 Kč
DPH 21 %	10.500 Kč
včetně DPH	<b>60.500 Kč</b>

12. Text v článku XIV odst. 2 smlouvy se mění takto:

„Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání pravomocného rozhodnutí uvedeného v čl. XII odst. 1 této smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) **a d)** této smlouvy.“

13. Text v článku XIV odst. 4 smlouvy se mění takto:

„Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním **příslušné stavby** (tj. bude vydán kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) **a e)** této smlouvy.“

14. Text v článku XVI odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané odměny za **příslušnou inženýrskou činnost** vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) **nebo d)** této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.“

15. V případě, že dojde k prodloužení stavby, v rámci které bude provedeno statické zajištění stropu, objednatel pro výpočet navýšení odměny za výkon autorského dozoru použije přiměřeně ustanovení dle čl. XIII odst. 5 smlouvy.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních


podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 64/4781 ze dne 20.3.2023.

V Ostravě dne 18-04-2023

V Ostravě dne 23.3.23



Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje



za zhotovitele  
Barbora Kyšková  
jednatel společnosti

