

Změnový list č. 1 ze dne 28.03.2023

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Most, ul. Báňská, zastávka MHD - PD		
Číslo smluvního vztahu:	298/OI/2023		
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice IČO: 64052265
Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: V původním záměru nebyla zastávka Báňská - u květiny řešena.			
Nové řešení: Navrhuje se sdružený zastávkový pruh s nástupištěm s prodlouženým chodníkem a úpravou protilehlého chodníku.			
Zdůvodnění změny: Realizací nové autobusové zastávky v ulici Báňská u ulice Tyršova v Mostě dojde ke změně trasy autobusů MHD. Autobusová zastávka v ulici Františka Halase je v nevyhovující pozici, proto je třeba zajistit novou autobusovou zastávku v ulici Báňské v části u křížení s ulicí Františka Halase.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Erich Panitz		
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	51 000,00 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	61 710,00 Kč		
Navýšení ceny díla bez DPH:	33 000,00 Kč		
Navýšení ceny díla vč. DPH:	39 930,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	84 000,00 Kč		
Nová cena díla vč. DPH:	101 640,00 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.05.2023		
Nový termín dokončení díla:	31.08.2023		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28.3.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28.3.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 28.3.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 17. 04. 2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 17. 04. 2023

Podpis:

NABÍDKOVÝ LIST

„Zastávka MHD v ul. Báňská“
doplnění ke ZL č. 1 ze dne 28.3.2023

Název firmy, organizace: Technické služby města Mostu a.s.
Zastoupená: Ing. Václav Zahradníček – předseda představenstva
Tomáš Kubal – místopředseda představenstva
Adresa: Dělnická 164, 434 01 Most - Velebudice
Telefon: 476 453 211 ISDS: vywt2un E-mail: info@tsmost.cz
IČO: 64052265 DIČ: CZ64052265
Bankovní spojení: KB, a.s. Číslo účtu: 115-5021820297/0100
Pojištění odpovědnosti u: Kooperativa pojišťovna, a.s. Č. pojistky: 7721127380
Pojistná částka: 10.000.000,- Kč
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771


Celková cena díla bez DPH	:	33 000,00 Kč
Cena DPH	:	6 930,00 Kč
Cena zakázky celkem vč. DPH	:	39 930,00 Kč

Jedná se o nabídku o rozšíření projektu o nový zastávkový pruh v ul. Báňská naproti prodejně květin. Zastávka bude navržena jako sdružený zastávkový pruh. Součástí je návrh propojovacího chodníku do ul. Halasova. Cena vychází z ceníku UNIKA dle přílohy.

Termín dokončení: 31.8.2023

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky

V dne: 28. 03. 2023



ZL č.1 – propoččet na rozšíření projektu – zastávkový pruh Báňská (náhrada Halasova), včetně propojovacího chodníku

Propoččet výkonů dle sazebníku pro navrhování cen projektových prací a IČ – UNIKA 2020, dle 3.3.2.

IN 0,6 mil. Kč – dle tab.13 pásmo II. CP (100 %) – 100.000, -Kč bez DPH

1. VSP	4 %	4.000,-
Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)		
- Projektové práce (PČ) – shromáždění podkladů a stanovení a objasnění základních cílů.		
- Inženýrská činnost (IČ) – zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace		
2. PČ (DUR/DSP)	37 %	37.000,-
- Projektové práce (PČ)		
- Dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí, DUR a stavebního povolení, DSP) u staveb podle § 1 odst. d) (DUSP) – příloha č. 4 k sazebníku.		
Vypracovává se podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.		
Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).		
- Inženýrské činnosti (IČ) – Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádostí na zahájení společného stavebního řízení.		
3. BOZP		0,-
4. AD		0,-
Celkem projekt bez DPH	41 %	41.000,-
Sleva	20 %	-8.000,-
Celkem projekt bez DPH po slevě	42 %	33.000,-
DPH	21 %	6.930,-
Celkem projekt s DPH		39.930,-