

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.7.2018

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LT PROJEKT a.s.

se sídlem: Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČ: 29220785

DIČ: CZ29220785

jednající: Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.7.2018, evidenční číslo 001/OVZ/18/021 – OD (dále jen „**Dodatek č.3**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2018, 001/OVZ/18/021 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „**FN Ostrava - rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály s možností umístění stereotaxe – vypracování projektové dokumentace**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla. Termín předání hotového díla je do 15.5.2023.
2. V návaznosti na provedení víceprací se dosavadní a ustanovení článku **5. Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

5.2. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč. DPH
Projekt pro stavební povolení (DSP) Projekt pro provádění stavby (DPS)	1.905.000,- Kč	400.050,- Kč	2.305.050,- Kč
Autorský dozor	150.000,- Kč	31.500,- Kč	181.500,- Kč
Celkem:	2.055.000,- Kč	431.550,- Kč	2.486.550,- Kč

- Přesná specifikace víceprací, navýšení ceny o 70.000,00 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změně akce č. 3, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Příloha č.1“).
- Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 3 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
- Dodatek č. 3 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 3
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

V Brně dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2023.04.18
07:04:08 +02'00'

LT PROJEKT
Digitálně podepsal
Ing. Luděk Tomek
Datum: 2023.04.12
13:02:43 +02'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava


Zhotovitel
Ing. Luděk Tomek
předseda představenstva

Oznámení o změnách akce č. 3

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – PD rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel:	
Název	LT PROJEKT a.s.
Adresa	Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 29220785
Oznámení vystavil:	
Sylva Trojková	
Navrhované změny akce	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Dopracovaná PD bude obsahovat úpravu slaboproudých elektroinstalací, souvisejících silnoproudých elektroinstalací a architektonicko-stavební řešení včetně koordinace, rozpočtu a výkazu výměr dle nabídky ze dne 3.4.2023 s termínem předání hotového díla do 15.5.2023 .</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	70 000,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
Výsledná celková cena změny DPH	
2 055 000,- Kč	
Výsledná celková cena změny vč. DPH	
2 486 550,- Kč	
Nově sjednané thůtu dokončení díla: 15.5.2023	
Vaše práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum:



Ing. Marek Veselý
naměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta



Seznam přiložených dokladů:

1. Příloha č.