

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Název zakázky: Kopřivnice ON – rekonstrukce části výpravní budovy

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3822/2021**

č.j.: 2756/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5813520047

a

Společnost Kopřivnice ON

Vedoucí společník:

JM YARD service s.r.o.

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28633202, DIČ: CZ28633202

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 35856

bank. spojení: xxx

zastoupena: Bc. Martinem Mikeskou, jednatelem

a

Společník:

brücknerprojekt s.r.o.

se sídlem: Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice

IČO: 28637968, DIČ: CZ28637968

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 36089

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Brücknerem, jednatelem

Korespondenční adresa:

JM YARD service s.r.o., Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Korespondenční e-mail:

xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21005**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.3.2023 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází z důvodu požadavku na rozšíření díla o rekonstrukci přístupové komunikace za nástupištní hranou ze strany od městského úřadu v souvislosti s koordinací s připravovanou opravou prací objednatele „Oprava nástupištní hrany“.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 1 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci nově vytvořené 2a. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající ve vložení nové 2a. dílčí etapy s termínem plnění do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dále na základě informace objednatele dohodly na upřesnění předpokládané doby délky realizace 3. dílčí etapy na 18 měsíců.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:.....2 988 000,00 Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....291 500,00 Kč

Cena díla bez DPH po dodatku č. 1:.....3 279 500,00 Kč

Slovy: třímilionydvěstěsedmdesátdevěttisícpětset korun českých

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram plnění“).“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje přechodí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 18.4.2023

V Ostravě 13.4.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Bc. Martin Mikeska
jednatel JM YARD service s.r.o.
za Společnost Kopřivnice ON

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Specifikace Díla

1. Zhotovení **Dokumentace pro společné povolení**, zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou.
2. Zpracování a podání žádosti **dle §94 I Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu** (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatky za společné řízení uhradí Objednatel)
3. Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GR č.11/2006.
4. Zpracování činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.
5. Zpracování soupisu prací v aktuální cenové úrovni, cenové databáze URS Praha
6. Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic. <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>. Formulář SR bude zpracován ve stádiu přípravy (3).
7. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách a Zvláštních technických podmínkách.

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2 x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- Rekonstrukce přístupové komunikace za nástupištní hranou ze strany městského úřadu

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
3 279 500,00 Kč	688 695,00 Kč	3 968 195,00 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

3 195 500,00 Kč	671 055,00 Kč	3 866 555,00 Kč
-----------------	---------------	-----------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

84 000,00 Kč	17 640,00 Kč	101 640,00 Kč
--------------	--------------	---------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 120 hodin při průměrné hodinové sazbě 700,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	70%
2. Dílčí etapa	30%
2a. Dílčí etapa	100% dodatečných prací dle dodatku č. 1

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zpracování DUSP + PDPS k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

- **fakturováno** bude **70 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od pokynu zadavatele**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

2a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 1

- bude dokončeno a předáno **do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1**

- **fakturováno** bude **100 %** ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **18** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.