

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VLS- 2018-3648

Revitalizace areálu SpS - PD + IČ + AD

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: **Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6**
IČO: **000 00 205**
DIČ: **CZ00000205**
Zápis v obchodním rejstříku: **u MS v Praze, spis. zn. ALX 256**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu: **[REDAKCE]**
Zastoupen: **Ing. Romanem Vohradským, ředitelem**
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: **[REDAKCE]**

ID datové schránky: **bjds93z**

a

Zhotovitel:

Název: **Ing. Jan Špaček**
Sídlo: **Lesní 2085/26, 370 06 České Budějovice**
IČO: **182 86 526**
DIČ: **CZ 6105061369**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo **[REDAKCE]**
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních i technických: **Ing. Jan Špaček**

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku vzniku nepředvídaných okolností (došlo k ukončení smlouvy s generálním dodavatelem stavby a byla podepsána smlouva s novým generálním dodavatelem na dokončení díla dle PD), které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se prodlužuje termín řádného dokončení a předání díla, a to o 12 měsíců, tj. do 30. 4. 2024.

III. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

1. Změna smlouvy o dílo č. VLS- 2018-3648 (dále jen „smlouva“) spočívá v navýšení ceny dle smlouvy o cenu za výkon autorského dozoru v délce trvání 12 měsíců.
2. Celková cena za výkon autorského dozoru (víceprací) tedy činí:
celková cena bez DPH činí 129 600,00 Kč
3. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena dle smlouvy	1 234 850,00	259 318,50	1 494 168,50	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	129 600,00	27 216,00	156 816,00	
Cena ve znění tohoto dodatku	1 364 450,00	286 534,50	1 650 984,50	
Absolutní změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ				10,5 %

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez výše zmíněné změny by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
3. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Praze dne 17.4.2023

V Praze dne 5.4.2023

Vojenské lesy a statky ČR
Ing. Roman Vohradský
ředitel