



36685

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDDXXMBZQ-01
Doručeno: 03.04.2023
Listů: 7
Druh: SVAZEK

DODATEK č.2 k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 13.12.2018 ve znění Dodatku č. 1

SOKP 520 Březiněves - Satalice , zpracování konsolidované technickoekonomické studie a projednání vlivu stavby na ŽP

č. smlouvy Objednatele: 02PT-005890

č. smlouvy Zhotovitele: 19-101

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

akciová společnost

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“).

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

469 95 447

CZ46995447

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společnost s ručením omezeným

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. Zhotovitel je účastníkem Rámcové smlouvy na projektové práce (2017) z 18.4.2018 (dále jen „Rámcová smlouva“), kterou má uzavřenou s objednatelem (č. sml. obj. 01 UK-002969).
2. Smluvní strany uzavřely na základě Rámcové smlouvy dne 13.12.2018 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) na dílčí veřejnou zakázku s názvem „**SOKP 520 Březiněves – Satalice, zpracování konsolidované technickoekonomické studie a projednání vlivu stavby na ŽP**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Účinností Smlouva o dílo nabyla dne 20.12.2018.
3. Smluvní strany uzavřely dne 4.6.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě doby plnění (dále jen „Dodatek č. 1“).
4. Dodatkem č. 1 byl stanoven termín pro předání konceptu dokumentace EIA na 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky (dále jen „Výzva“); přičemž tato Výzva byla Zhotoviteli doručena dne 15.09.2022.
5. Po uzavření Dodatku č. 1 se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že si Objednatel zajistí provedení některých činností v rámci dokumentace EIA dle Smlouvy o dílo sám.
6. Pro vypracování konceptu dokumentace EIA potřebuje Zhotovitel zásadní podklady, mezi které patří i podkladové studie pro zpracování dokumentace EIA (hluková, rozptylová, vlivy na veřejné zdraví, studie kompenzačních opatření z hlediska ochrany ovzduší), které si zajišťuje Objednatel sám a Zhotoviteli je následně předá. Tento postup byl potvrzen i na Výrobním výboru dne 12.09.2022 (dále jen „Výrobní výbor“). Záznam z tohoto Výrobního výboru je nedílnou součástí tohoto Dodatku, jako jeho Příloha č. 1.
7. Zhotovitel neobdržel od Objednatel podkladové studie dle předchozího odstavce v termínech dohodnutých na Výrobním výboru, kterými bylo zároveň podmíněno předání konceptu dokumentace EIA v březnu 2023.
8. Důvodem nepředání podkladů jsou nově vyvstálé skutečnosti, kterými jsou připomínky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci předběžného projednání dokumentace EIA navazujícího záměru "D0 518, 519 Ruzyně - Březiněves", jejichž reflektování a zapracování je požadováno i pro dokumentaci EIA stavby D0 520 (požadavky na dopracování jsou kladeny i na hlukovou a rozptylovou studii, s dopadem na studie vlivů na veřejné zdraví).
9. Zvýšené nároky na koordinaci předmětné dokumentace EIA s D0 518 a 519 představují pro Zhotovitele podstatné zvýšení nákladů na poskytnutí technické pomoci při této koordinaci.

dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k prodloužení doby plnění a ke změně ceny plnění.

Změna závazku ze Smlouvy o dílo, sjednaná tímto Dodatkem, má charakter nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 5. a 6. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu plnění uvedeného v čl. II, odst. 1, respektive v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo v tom smyslu, že jeho součástí nebude v rámci části – Dokumentace EIA:
 - Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku
 - Rozptylová studie
 - Hluková studie a
 - Měření hluku – orientační dle potřeb
 - Migrační studie
 - Geofaktory životního prostředí (geologie, hydrogeologie)

Výše uvedená plnění si zajistí Objednatel sám.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na:
 - a) navýšení ceny za zvýšený rozsah poskytované technické pomoci objednateli při realizaci projektové přípravy, o 520.000,- Kč bez DPH,
 - b) snížení ceny plnění v souvislosti s neposkytnutím některých služeb v rámci dokumentace EIA v rozsahu dle odstavce 1. tohoto článku o 742.560,- Kč bez DPH.

Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění provedených změn činí 8.054.560,- Kč bez DPH. V důsledku navýšení ceny za technickou pomoc a zároveň v důsledku snížení ceny za neprovedené služby dochází k nahrazení původního znění Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo – část Oceněný rozpis služeb – Specifikace TES pro oznámení, Specifikace – oznámení EIA, specifikace dokumentace EIA a TP objednateli novým zněním, které je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY:

<i>Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo</i>	<i>8.277.120,-Kč (bez DPH)</i>
<i>Vícepráce dle Dodatku č.2</i>	<i>520.000,- Kč (bez DPH)</i>
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 2</i>	<i>742.560,- Kč (bez DPH)</i>
<i>Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 činí</i>	<i>8.054.560,-Kč (bez DPH)</i>

3. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změně Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1., a to následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu Objednatele

ukončení prací: po vydání závazného stanoviska EIA předpoklad do 31. 12. 2024.

specifikace případných etap:

Předání konceptu TS do 2 měsíců od výzvy Objednatele

Předání čistopisu TS do 1 měsíce od předání připomínek konceptu

Podání oznámení záměru na MŽP do 6 měsíců od schválení čistopisu

popis částí, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění
Koncept TES – dílčí část 1 (studie v kompletním rozsahu s výjimkou bodů C.2, E.4, E.5 – dle oceněného rozpisu služeb)	1x listinná verze + 1xCD	Do 2 měsíců od výzvy objednatele
Koncept TES – dílčí část 2 (body C.2, E.4, E.5 – dle oceněného rozpisu služeb)	1x listinná verze + 1xCD	Do 15. 11. 2019
Čistopis TES – dílčí část 1 (studie v kompletním rozsahu s výjimkou bodů C.2, E.4, E.5 – dle oceněného rozpisu služeb)	5x listinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu TES – dílčí část 1 objednatelem
Čistopis TES – dílčí část 2 (body C.2, E.4, E.5 – dle oceněného rozpisu služeb)	5x listinná verze + 1xCD	Do 2 týdnů od schválení konceptu TES – dílčí část 2 objednatelem
Dokumentace pro oznámení EIA-koncept	1x listinná verze + 1x CD	Do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky
Dokumentace pro oznámení EIA-čistopis	15x listinná verze + 1x CD	Do 2 týdnů od schválení konceptu oznámení EIA
Dokumentace EIA - koncept	1x listinná verze + 1x CD	Do 6ti týdnů od poskytnutí čistopisu Hlukové studie, Rozptylové studie včetně studie kompenzačních opatření z hlediska ochrany ovzduší, Studie vlivů na veřejné zdraví (Hluk, rozptyl), které zajišťuje zadavatel
Dokumentace EIA - čistopis	15x listinná verze + 1x CD	Do 4 týdnů od schválení konceptu dokumentace EIA
Technická pomoc objednateli		Na výzvu objednatele

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení pro členy společnosti.
- Tento Dodatek č. 2 má čtyři strany textu.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- Přílohy:**
Příloha č. 1 Záznam z jednání Výrobního výboru ze dne 12.9.2022
Příloha č. 2 - Oceněný rozpis služeb část Oceněný rozpis služeb – Specifikace TES pro oznámení, Specifikace—oznámení EIA, specifikace dokumentace EIA a TP objednateli

V Praze dne 21-03-2023

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Oprávněný podpis (podpisy)

V Praze dne 23-03-2023

PODEPSÁN
za Zhotovitele:
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Oprávněný podpis (podpisy)

PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze
dne 1.11.2016 za společnost PGP/VIAPONT – RS na
projektové práce/2017/

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Zakázka: DOKUMENTACE EIA „D0 518, 519 RUZYNĚ-BŘEZINĚVES“

Datum: 12.09.2022

Místo: ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56 140 00 Praha

Účastníci: Za ŘSD ČR (objednatel):
Zpracovatelé Dokumentace EIA (DOK EIA): PRAGOPROJEKT, a.s., AFRY CZ,
(za část 518+519)
Zpracovatelé Akustické studie (AS): EKOLA group s.r.o.
Zpracovatelé Rozptylové studie (RS): ATEM

Vyhotovil:

PROGRAM JEDNÁNÍ

Výrobní výbor proběhl za účelem shrnutí rozpracovanosti expertních studií pro Dokumentace EIA, zejména Akustické studie (dále také AS), Rozptylové studie (dále také RS) a studií vlivů na veřejné zdraví. Jednání proběhlo ve dvou ucelených částech – prvně pro stavby D0 518 a 519, v druhé části pro stavbu D0 520.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ A DOHODNUTÉ BODY

D0 STAVBA 518 A 519

1) Podklady

- Bylo shrnuto a potvrzeno, že zpracovatel DOK EIA předal v průběhu 06-08/2022 stěžejní podklady pro zpracování AS, RS a studie vlivů na veřejné zdraví: Technické studie a technický návrh záměru, ZOV, dopravní intenzity (TSK a IPR), demografická analýza (zpracovatel IPR), dostupné podklady k VRT.
- Byly vzneseny požadavky na doplnění podkladů k ZOV 518 – budou opětovně předány ZOV 518+519 zpracované pro potřeby DOK EIA. Pokud v těchto podkladech nenalezne zpracovatel AS potřebné údaje pro posouzení vlivů z výstavby, bude doplnění požadovaných vstupních údajů řešeno operativně.
- Požadavek na doplnění údajů k levobřežní železniční trati (Podbaba-Rožtoky) – stávající a výhledové intenzity. Zpracovatel DOK EIA se pokusí zajistit.

2) Harmonogram prací:

Byl odsouhlasen následující harmonogram prací:

- Koncept AS a RS (+návrh kompenzačních opatření) – **10.11. 2022.**
- Koncept studií vlivů na veřejné zdraví (hluk, znečištění ovzduší) – **25.11.2022**

- Čistopisy pro předběžné projednání MŽP – vždy do jednoho týdne od předání připomínek od zpracovatele DOK EIA.
- Po zpracování připomínek budou studie svými zpracovateli předjednány s příslušnými orgány veřejného zdraví.
- Dílčí termíny:
 - o přibližně na konci září zašle zpracovatel AS emailem informaci o výsledcích hlukového posouzení pro přivaděče. Bude-li indikována kolize z hlediska plnění hygienických limitů a možnostmi přijetí protihlukových opatření, bude ihned svolána schůzka k nalezení řešení takového kolizního místa.
 - o přibližně v polovině října budou zpracovatelem RS předány dílčí výstupy NOx v prostoru kaňonu Vltavy tak, aby tyto mohly být předány zpracovateli Naturového hodnocení.
 - o přibližně na konci října budou předány alespoň orientační parametry a lokality protihlukových opatření, které budou podkladem pro aktuálně zpracovávané videovizualizace staveb.
- Bylo konstatováno, že cílem prověření scénáře E3.1 (bez Čimického přivaděče) bude v rámci AS (resp. RS) zejména závěr, zda je tento scénář akceptovatelný či nikoliv (tj. zda je zprovoznění MÚK Čimice vázáno na existenci Čimického sběrače).

STAVBA D0 520

1) Stav

Práce na AS a RS pro stavbu D0 520 jsou ŘSD zasmluvněny.

2) Podklady

Zpracovatel DOK EIA předá zpracovatelům AS a RS příslušné podklady ke stavbě D0 520.

- o technická studie, 3D osy – do konce září 2022
- o podklady k obyvatelstvu (zpracovává IPR) – předpoklad 11/2022

DIP – platí stejné podklady jako pro stavby D0 518+519. Případně budou dozaslány ty části, které byly vyhotoveny adresně pro stavbu D0 520.

3) Harmonogram prací

Aby bylo možno zajistit požadované plnění termínu pro koncept Dokumentace EIA D0 520 v březnu 2023, je navržen následující harmonogram prací:

- o Koncept AS a RS (+ návrh kompenzačních opatření) – **30.01.2023**
- o Koncept studií vlivů na veřejné zdraví (hluk, znečištění ovzduší) – **15.02.2023**
- o Čistopisy pro předběžné projednání MŽP – vždy do jednoho týdne od předání připomínek od zpracovatele DOK EIA.

Termíny budou plněny v souladu se Smlouvou o dílo.

- Po zpracování připomínek budou studie svými zpracovateli předjednány s příslušnými orgány veřejného zdraví.

- Bylo konstatováno, že cílem prověření scénáře E3c (resp. E3d) bude v rámci AS (příp. RS) zejména závěr, zda jsou scénáře bez přeložek silnice II/244 a II/610 z hlediska plnění hlukových limitů akceptovatelné nebo nikoliv (tj. zda je zprovoznění MÚK Vánoř vázáno na existenci přeložky II/610 a zprovoznění MÚK Přezletice na přel. II/244).

Doložka účastníků jednání:

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

Z jednání je vyhotoven koncept písemného záznamu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu.

Účastník jednání je oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne odeslání konceptu záznamu na jeho e-mailovou adresu vznést vůči obsahu záznamu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah záznamu lze napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný.

Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu záznamu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento záznam za potvrzený účastníkem jednání.

Účastník odesláním mailem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu investorské organizace/firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou investorskou organizace/firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**Dálnice D0, stavba 520 Březiněves - Satalice, zpracování konsolidované TES a
projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP**

SPECIFIKACE - TES pro oznámení EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílel činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

TABULKA 3

Cena A+B+D+C+E celkem bez DPH				3 213 880
-------------------------------	--	--	--	-----------

SPECIFIKACE - OZNÁMENÍ EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílel činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

TABULKA 2 (ČÁST - OZNÁMENÍ EIA)

Cena celkem bez DPH			1 206 720
---------------------	--	--	-----------

SPECIFIKACE - DOKUMENTACE EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

TABULKA 2 (ČÁST - DOKUMENTACE EIA)

Cena A-E celkem bez DPH			2 153 960
-------------------------	--	--	-----------

Technická pomoc objednateli - podklady pro stanovisko EIA dle zákona 100/2001 Sb.

Dálnice D0, stavba 520 Březiněves - Satalice, zpracování konsolidované TES a projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP

	Cena celkem
Původní cena TP celkem bez DPH	960000
Navýšení ceny TP celkem bez DPH dle Dodatku č. 2	520000
Cena TP celkem bez DPH	1 480 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP	TP dle původní SOD	Navýšení TP dle Dodatku č. 2	TP celkem
činnost			
TP v rámci procesu EIA			
1. Technický pomoc při projednání zjišťovacího řízení			
2. Technická pomoc při projednání dokumentace EIA (účast při projednání, vypořádání připomínek, apod.)			
3. Technická pomoc při koordinaci dokumentací procesu EIA s D0 518 a 519			
**4. Komplementace procesu EIA staveb dálnice D518 a 519 a zajištění vzájemné provázanosti a koordinace, podání žádostí na základě plné moci celkem hodin			
Kč/hod			
Celkem Kč bez DPH	960 000	520 000	1 480 000

***) Položka bude použita pokud bude zpracována jedna společná Dokumentace EIA pro stavby dálnice D0 518, 519 a 520. Účtování kompletace bude probíhat na základě skutečně odpracovaných hodin