

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č.: 02PT-007010 ze dne 1.12.2022

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

na realizaci veřejné zakázky s názvem

**D1 modernizace – úsek 11 a 12, EXIT 81 Koberovice – EXIT 104 Větrný Jeníkov: NV, vč. NPP dle rozhodnutí Humpolec**

Číslo smlouvy **Objednatele**: 02PT-007010

Číslo smlouvy **Poskytovatele**: 3669

mezi

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. KAVYL, spol. s r.o.**

se sídlem:

Mohelno 563, 675 75 Mohelno

IČO:

49975358

DIČ:

CZ249975358

zápis v obchodním rejstříku:

vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 13954

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se upravuje termín plnění.

## ČLÁNEK I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se z důvodu nepředvídatelně dlouhé časové prodlevy mezi zadáním zakázky a uzavřením Smlouvy o poskytování služeb dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění, který nově zní takto:

3.1. Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu ve vhodné jarní agrotechnické lhůtě.

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v rozsahu:

- Část služeb zahrnujících „Přípravné práce – náhradní výsadba dřevin“ specifikovaných v Příloze č. 6 (6a Technická zpráva) bez zbytečného odkladu po doručení Výzvy objednatele, a to dle Přílohy č. 1 Smlouvy,

**Doba plnění bod 1-2, nejpozději do 30. 5. 2023, a to:**

- 1) 1 458 ks stromů a keřů na pozemcích p.č. 787 a 788 v k.ú. Hněvkovice a na pozemcích p.č. 692/1, 745 a 695/1 v k.ú. Vystřkov (Příloha 6, Technická zpráva, str. 3) – bez zbytečného odkladu po zveřejnění Dodatku v Registru smluv, **nejpozději do 30. 5. 2023.**
- 2) Zbývající dřeviny (2 310 ks v k.ú. Humpolec - Příloha 6, Technická zpráva, str. 3) budou vysazeny **nejpozději do 30. 11. 2023.**

- Část služeb zahrnujících „Následnou péči o vysazené dřeviny“ specifikovaných v Příloze č. 6 (6a Technická zpráva a 6b příslušné rozhodnutí), a to dle Přílohy č. 1,

**Doba plnění, bod 3) nejpozději do 30. 11. 2028 a to:**

3) Následná pěstební péče – termín ukončení:

- a) pro výsadby realizované do 30. 5. 2023 – **jednoletá následná pěstební péče: do 30. 6. 2024**
- b) pro výsadby realizované do 30. 11. 2023 – **jednoletá následná pěstební péče: do 30. 11. 2024**
- c) pro výsadby realizované do 30. 5. 2023 – **tříletá následná pěstební péče: do 30. 6. 2026**
- d) pro výsadby realizované 30. 11. 2023 – **tříletá následná pěstební péče: do 30. 11. 2026**
- e) pro výsadby realizované 30. 5. 2023 – **pětiletá následná pěstební péče: do 30. 6. 2028**
- f) pro výsadby realizované 30. 11. 2023 – **pětiletá následná pěstební péče: do 30. 11. 2028**

## ČLÁNEK II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
12.04.2023 14:28:09



Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.17  
18:40:06 +02'00'