

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1104 - Televizní systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1104 - Televizní systém

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1104/002

Číslo ZBV:

094.2.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Tato Změna řeší úpravu koncepčního řešení oproti PDPS, ke kterému došlo z důvodu doplňujících požadavků budoucích správců ŘSD ČR a BKOM, a.s., který je členem koncernu SmB. Veškeré změny technického řešení a specifikace zařízení byly detailně projednávány na výrobních výborech RDS,

- 1) na základě doplňujících informací správce obsahuje navržená změna doplnění nové pracovní stanice VMS pro lokalitu dispečink BKOM, a.s. včetně HW, SW a licence
- 2) na základě doplňujících informací správce obsahuje navržená změna doplnění nové pracovní stanice AID pro lokalitu dispečink BKOM, a.s. včetně HW, SW a licence
- 3) správcem BKOM, a.s. bylo rozhodnuto o rozšíření původně navržených 10 přehledových monitorů o dva nové 55" monitory událostí – dodávka monitorů, HW, SW, licence včetně konfigurace a nezbytných datových a napájecích rozvodů

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 0,00 | 1 368 944,59 | 1 368 944,59 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum 22-03-2023 podpis

Supervize

datum _____ podpis

Správce stavby

 datum 17-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 29.3.2023 podpis

Zhotovitel

 datum 17.7.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 094.2.5

| Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1104 - Televizní systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1104 - Televizní systém | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5 | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 75L499RN. L | Pracovní stanice VMS pro lokalitu dispečink BKOM 1xPC, 2x monitor 24"+SW+licence. | | | | | | | | | | | |
| 103 | 75L499RN. M | Pracovní stanice AID pro lokalitu dispečink BKOM 1xPC, KVM přepínač, SW+licence, bez monitoru | | | | | | | | | | | |
| 104 | 75L499RN. N | Rozšíření telestěny o 2 přehledové monitory událostí dispečinku BKOM | | | | | | | | | | | |
| 105 | 75L499RN. O | Doplnění rozvodů 230V dispečinku BKOM | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 368 944,59 | 1 368 944,59 | 1 368 944,59 | 0,00 |

Za Zhotovitele:

E. J. 20

Za Objednatele:

Datum:

Datum: