



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-101/22/TS na akci:

Rekonstrukce technické místnosti pod bazénem v objektu ZŠ Arménská v MČ Brno-Bohunice

### I. Smluvní strany

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b><u>Objednatel:</u></b> | <b>Statutární město Brno</b><br><b>Městská část Brno-Bohunice</b><br>se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00<br>zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice<br>Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno<br>IDDS : hm2byk9<br>IČO : 44992785<br>DIČ : CZ44992785<br>Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,<br>PSČ 602 00<br>Číslo účtu : 19-5190810217/0100<br>Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,<br>Marie Rosendorfová<br>Telefon : 547 423 828-9, [REDACTED]<br>E-mail : <a href="mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz">kasparovska@bohunice.brno.cz</a> ,<br><a href="mailto:rosendorfova@bohunice.brno.cz">rosendorfova@bohunice.brno.cz</a> |
| <b><u>Zhotovitel:</u></b> | <b>Ing. Aleš Drlý</b><br>se sídlem Lošťákova 879, 506 01 Jičín<br>IČ : 66585708<br>DIČ : [REDACTED]<br>Bankovní spojení : [REDACTED]<br>Číslo účtu : [REDACTED]<br>Kontaktní osoby : Ing. Aleš Drlý<br>Telefon : [REDACTED]<br>E-mail : [REDACTED]<br>Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne<br>22.12.1997 Městským úřadem Jičín  |

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-101/22/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 05.12.2022 a dodatku č. 1 ze dne 23.02.2023 (na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci technické místnosti pod bazénem v objektu ZŠ Arménská 21) dodatek č. 2 tohoto znění:

### II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí změnit termín odevzdání projektové dokumentace.
- V návaznosti na potřebu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a dodatku č. 1 takto:
  - Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:
    - Zhotovitel provede (dokončí a předá) projekt do **28.04.2023** (včetně).
- Ostatní ujednání smlouvy o zhotovení projektové dokumentace č. 08-101/22/TS ze dne 05.12.2022 a dodatku č. 1 ze dne 23.02.2023 zůstávají beze změn.

### III. Závěrečná ujednání

- Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.

2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

#### DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 05.04.2023.

V Brně dne 12. 4. 2023


V Brně dne 12. 4. 2023

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Aleš Drlý



Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ