

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2199/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: A2599/22

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik





sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:


oprávnění jednat o věcech technických:

 , ředitel sekce technické
 , ředitel sekce technické
 , vedoucí oddělení realizace investic
 , referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:  e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Smrž, prokurista


oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Smrž, prokurista

oprávněn jednat o věcech technických:  , vedoucí útvaru 401

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154

tel.:  e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 12. 2022 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze – DSP + IČ + DPS**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínů předání a převzetí dokončené části díla A (DSP) a B (IČ) v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. písm. a) smlouvy o dílo, a to z důvodů:
- projednání přeložky telekomunikačních kabelových vedení s jejich provozovatelem, které si zajišťuje objednatel,
 - zpracování technických změn (změna tvaru opěrné zdi, úprava navazujících zpevněných ploch, změna tvaru vnitřního schodiště) do části díla A (DSP), které vznikly na základě objektivních požadavků objednatele, a které nejsou v rozporu s DUR a s vydaným územním rozhodnutím.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Doba plnění“ odstavec 1. nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - zahájení prací na části A (DSP) a části C (IČ):**
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
 - předání části A (DSP):**
nejpozději do **30. 6. 2023**.
 - předání kompletní části B (IČ) vč. dokladové části a kopie žádosti o vydání stavebního povolení podané v souladu s čl. I. odst. 7. písm. b) této smlouvy:**
nejpozději do **30. 8. 2023**.
 - zahájení prací na části C (DPS):**
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS zhotoviteli; výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí DSP v rozsahu podle písm. b) a c); objednatel učiní výzvu nejpozději do 60 dnů od získání pravomocného stavebního povolení na stavbu uvedenou v čl. I. odst. 2. smlouvy.
 - předání kompletní částí C (DPS):**
nejpozději do **90** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. e).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Smrž
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.