

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

Na zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce dětského oddělení“

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 0534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
Soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. PPS Kania s.r.o.

se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupena: Jan Kania, jednatel
IČO: 26821940
DIČ: CZ26821940
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 86-5277760267/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem
v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 25838

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 21. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), která nabyla účinnosti dne 22. 6. 2022 a jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „**Rekonstrukce dětského oddělení**“, v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), dokumentace vnitřního vybavení včetně zajištění průzkumu a zaměření a výkon autorského dozoru (dále i jako „AD“). Dne 24. 10. 2022 uzavřely dodatek č.1 k této smlouvě, který je její nedílnou součástí.

S ohledem na dodatečně vznesený požadavek objednatele v souvislosti s aktualizovaným zaměřením stavby mají smluvní strany zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě v následujícím znění s ohledem na oprávněné zájmy objednatele.

III. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby a místa plnění a ceny díla.

IV. Doba a místo plnění

Doba a místo plnění dle článku IV. odstavce 1 části B. Smlouvy se mění následovně.

Znění dle Dodatku č. 1:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (1. část díla) do **28. 2. 2023**
 - b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do **30. 6.2023.**

Nové znění:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (1. část díla) do **31. 3. 2023**
 - b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do **30. 6.2023.**

V. Cena díla

Cena díla dle článku VII. Odstavec 1. části B smlouvy se mění následovně.

Původní znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
	1. část celkem	130 000 Kč	27 300 Kč	157 300 Kč
2. část	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	750 000 Kč	157 500 Kč	907 500 Kč

3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	553 000 Kč	116 130 Kč	669 130 Kč
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
	3. část celkem	653 000 Kč	137 130 Kč	790 130 Kč
Cena celkem		1 533 000 Kč	321 930 Kč	1 854 930 Kč

Nové znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
	1. část celkem	130 000 Kč	27 300 Kč	157 300 Kč
2. část	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	844 500 Kč	177 345 Kč	1 021 845 Kč
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	553 000 Kč	116 130 Kč	669 130 Kč
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
	3. část celkem	653 000 Kč	137 130 Kč	790 130 Kč
Cena celkem		1 627 500 Kč	341 775 Kč	1 969 275 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání a podmínky Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou identických vyhotoveních. Po podpisu Dodatku č. 2 obdrží Objednatel a Zhotovitel po jednom stejnopisu.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu projekce@pps-kania.cz a jan.kania@pps-kania.cz, nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu Smlouvy před účinností této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
Příloha č. 1 – Zápis č. 2 ze dne 13. 2. 2023

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě

za objednatele
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

za zhotovitele
Jan Kania
Jednatel PPS Kania s.r.o.

ZÁPIS

Z kontrolního dne č.2, na investiční akci „Rekonstrukce dětského oddělení“, konané dne 13.02.2023 v 09.45hod v zasedací místnosti investičního odboru NEMFM.

Účastníci:

FM nem. Běhunčíková Martina

PPS Kania Kania Jan
Pantůček Miroslav pantucek@pps-kania.cz 777 744 536

Bylo projednáno následující:

1. Zhotovitel PD informoval o průběhu prací a o předpokládaném postupu prací na stupni DSP.
2. Na základě podpisu dodatku SOD byly zahájeny práce na DSP
3. Následně byla provedeny následující kroky:
 - a. 12.12.2022 – zaslána dispozice se zákresem zdravotnického vybavení
 - b. 09.01.2023 – na požadavek vedení nemocnice byla zaslána aktuální dispozice oddělení
 - c. 11.01.2023 – schůzka vedení nemocnice kde padlo rozhodnutí o pozastavení prací s požadavkem na úpravu dispozice. Změnu vyvolala potřeba vzniku příjmové ambulance v noci, o víkendech a svátcích ale zachování 2 l pokoje v lůžkové stanice.
 - d. 26.01.2023 – schůzka kde byla odsouhlasena upravená dispozice
4. Zhotovitel dále upozornil na potřebu přípravy dodatku SOD. Tento by měl řešit termín pro zpracování PD a případné vícepráce z důvodu zmařené práce
5. Další kontrolní den bude na vyzvání zúčastněných stran

Zapsal: Ing. Miroslav Pantůček