

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o.

Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8

IČ: 45245801

DIČ: CZ45245801

Zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem organizace

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300

a

Blaser s.r.o.

Sídlo: Karla Michala 159, Praha 5, 156 00

IČ: 26425807

DIČ: CZ26425807

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 51-1630400257/0100

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/23:

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2022 smlouvu o dílo s názvem „Krematorium Strašnice – rekonstrukce kolumbární zdi „Za strašnickou vozovnou“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně ceny, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. V – Cena díla. V odst. 1 smlouvy bude nově uvedeno:

cena díla bez DPH 1 603 049,10 Kč

DPH 21 % v Kč 336 639,90 Kč

cena celkem za dílo vč. DPH 1 939 689,00 Kč

2. Změny byly vyvolány vícepracemi, jejichž seznam je nedílnou přílohou dodatku č. 1. Vícepráce zahrnují zajištění trhlin ve vnější části ohradního zdiva vzniklých nedostatečně provedenou dilatací původní ohradní zdi.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne 17.4.2023

.....

Za objednatele

Mgr. Martin Červený, ředitel

.....

Za zhotovitele

