



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2022/47 ze dne 11.4.2022 ve znění dodatku č.1 OStRM/2022/51 ze dne 21.4.2022 a dodatku č.2 OStRM/2023/08 ze dne 13.2.2023

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor  
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: Chládek & Tintěra, a.s.  
Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881  
Obchodní rejstřík:: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: ZVIN7IC

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: vždy dva členové představenstva společně

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo smlouvy zhotovitele: 21244

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4. 2022 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/47, dne 21.4.2022 uzavřely dodatek č.1 OStRM/2022/51 a dne 13.2.2023 dodatek č.2 OStRM/2023/08 týkající se akce: „**Nábřežní cyklostezka**“, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 3“):

## **II. Předmět dodatku č. 3:**

1. Mění se článek 4 – Termín zhotovení díla

Odstavec 4.2 se nahrazuje textem: „**Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odstavci 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 12.5. 2023**“.

2. **Důvodem pro posun termínu dokončení jsou okolnosti , které nastaly v průběhu stavby:**

- 1) Pozastavení výkopových prací na pravobřežním základu opěry č.1 z důvodu poškození přírodního kabelu NN ke stávajícímu RD. Jednalo se o soukromou přípojku, jejíž existence nebyla známa a tudíž nebyla ani předem vytyčena. Tato kolize vyvolala pozastavení zemních prací na záporovém pažení do doby opravy přípojky.
- 2) Zajištění pažení na opěře č.1 Při stavebních pracích vzniklo reálné nebezpečí destrukce železniční trati při dodržení sklonu svahu násypu železničního tělesa dle projektu. Tato situace vyvolala změnu řešení a nutnost provést zapažení celé délky svahu příloženým pažením se spodním přibetonováním a vrchním kotvením do kotev, provedených pod kolejí do protilehlé strany násypu.
- 3) Klimatické podmínky: V době zimního období byly dny s nevhodným klimatickými podmínkami, které neumožňovaly dodržení stavebních postupů jednalo se o období od 11.12. 2022 až do 20.12.2022.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1 : harmonogram prací

Mladá Boleslav, dne .....

Praxe, dne

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor

---

Zhotovitel  
xxxxxxxxxxxxx,  
předseda představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

### **DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 563 ze dne 3.4.2023

V Mladé Boleslavi dne .....

---

xxxxxxxxxxxxx  
vedoucí odboru  
Odbor stavební a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav