



TSKRP007G77E

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

k provedení stavby „SÚ Československého exilu č. akce 13346/1, Praha 12“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/96

3

číslo smlouvy zhotovitel: Colas: SE/SC/2015/302

Porr: SS 2015/25(7-1198A15)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd.
Milan Zach, TDI

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel (společnost):**COLAS+PORR - Československého exilu SÚ, 1. etapa**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupen: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství a
zplnomocněným zástupcem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství
- ve věcech technických: Ing. Jiří Albrecht, manažer reg. Praha a Střední Čechy
- hlavní stavbyvedoucí: Jan Zeman

Společník: Porr a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod – Čechy

Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu – Čechy

(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu - Čechy
- ve věcech technických: Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy a Václav Marhan, stavbyvedoucí.

Bankovní spojení společnosti: Raiffeisenbank a.s., Praha 4, číslo účtu: 5080109630/5500

Tímto dodatkem č.1 se smlouva o dílo ze dne 16.11.2015 (č.objednatele 3/15/2400/96) ve znění pozdějších změn a doplnění mění takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek III. „Doba plnění“ se doplňuje o následující ustanovení:

„Stavební práce se přerušují z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to do doby, než bude možné tyto práce realizovat v souladu s příslušnými ČSN pro provádění stavebních prací. Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 dní od obdržení výzvy k jejich zahájení od objednatele. Celková lhůta výstavby v délce 50 kalendářních dní zůstává nezměněna.“

2. Bod 3. Článku V. „Platební podmínky“ SoD se rozšiřuje o následující text:

„Objednatel poskytne zhotoviteli na úhradu nákladů spojených s prováděním díla zálohu ve výši 27.000.000,00 Kč vč. DPH.

Podkladem pro poskytnutí zálohy bude zálohová faktura, kterou zhotovitel vystaví a předloží objednateli do 15. 12. 2015.

Zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 0,1 % z poskytnuté zálohy a to za každý měsíc do doby vyúčtování zálohy. Zhotovitel vyúčtuje poskytnutou zálohu postupně v dílčích fakturách nejpozději do doby dokončení díla.

Slevu z poskytnuté zálohy vyúčtuje zhotovitel následovně:

- * Slevu zhotovitel poskytne počínaje měsícem doručení zálohové faktury objednateli (rozhodující je datum připsání poskytnuté zálohy vč. DPH na účet zhotovitele) do doby vyúčtování celkové poskytnuté zálohy včetně DPH (rozhodující je datum doručení poslední faktury s vyúčtovanou zálohou zhotovitele).
- * Základ pro výpočet slevy je celková poskytnutá záloha vč. DPH. Tento základ bude s každou následující dílčí fakturou ponížen o již provedené a vyúčtované práce vč. DPH, na které byla záloha poskytnuta.

- * Slevu uvede zhotovitel až v konečné faktuře s celkovou vyúčtovanou zálohou, kde budou zúčtovány všechny dílčí faktury týkající se zálohy a poskytnuté slevy.
- * Slevu bude zhotovitel uvádět s DPH.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.
6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany uzavírají tento dodatek s přihlédnutím k informaci objednatele, že ke dni jeho uzavření je předpokládaným dnem převodu činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 1. 4. 2016, přičemž se však počítá ještě po jistou dobu s paralelní existencí příspěvkové organizace. Bude-li dílo ukončeno až po tomto datu, nejpozději však do 30. 9. 2016, ke změně na straně objednatele v souvislosti s plněním jeho práv a povinností vyplývajících z této smlouvy dojde až převzetím díla, přičemž se výslovně konstatuje, že zúčtování veškerých faktur bude provedeno s příspěvkovou organizací.

8. V případě, že zhotovitel nebude schopen z jakýchkoliv příčin dílo dokončit, zavazuje se neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli a nejpozději do 14 dnů od odeslání tohoto oznámení provést konečné vyúčtování všech faktur a v jeho rámci vrátit zpět objednateli peněžní částku v takové výši, která odpovídá ceně neprovedených prací dle smlouvy o dílo v rámci poskytnuté zálohy. Nesplnění této povinnosti zhotovitele bude považováno za bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 občanského zákoníku, přičemž bude zároveň považováno za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou ve smyslu jejího čl. X. odst. 2 se sankcí smluvní pokuty.

V Praze dne

15 -12- 2015

Objednatel:



Ing. La

pověřený řízením organizace


Technická správa komunikací HMP

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
I. i. m. PRAHY
Řásoavka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

V Praze dne

Zhotov

„C...ského exilu
SÚ



Ing. Pavel Hudler

ředitel divize Silniční stavitelství

a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.



Ing. Pavel Hirsch

vedoucí odštěpného závodu

P... - Čechy



... a.s.
odštěpný závod - Čechy
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO 43005560

...

ve... odštěp. závodu

(n...

P...

- Čechy

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]