

**Č. smlouvy objednatele: 000359 00 14**

**Č. dodatku objednatele: 000359 02 14**

**Č. smlouvy zhotovitele: 6447/MP**

**Smluvní strany:**

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, a  
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**METROPROJEKT Praha a. s.**

Sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva, a  
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42  
čís. účtu: 9302-021/0100  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895, plátce DPH  
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

**dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo číslo Objednatele 000359 00 14**

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

## 1. Preambule

Na základě zadávacího řízení zahájeného dne 12. 12.2013, uzavřely Smluvní strany dne 28.7.2014 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) za účelem zpracování projektové dokumentace a zajišťování autorského dozoru pro akci „Projektční práce na osvětlení stanic metra a na modernizaci stanic metra“. Ke Smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 17.8.2022.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně Smlouvy v souvislosti s akcí „Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác C“. K úpravě rozsahu předmětu plnění předmětu Smlouvy a výše ceny za její realizaci dochází z důvodu havarijního stavu veřejných toalet. Uvedené důvody Objednatel v době zpracování zadávací dokumentace na akci Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác C a uzavření Smlouvy nemohl předvídat.

## 2. Předmět

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### **Čl. 2 odst. 2.1 se, ve vztahu k akci „Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác C“, rozšiřuje o následující položku:**

- Nová koncepce odkanalizování veřejných WC a obchodní vybavenosti, jednostupňová projektová dokumentace.
- Návrh nové dispozice veřejných WC, respektující platné požadavky DP a technické možnosti odkanalizování, včetně zapracování dopadů do ploch obchodní vybavenosti. Odsouhlasení koncepce investorem a provozovatelem.
- Nový architektonicko-stavební návrh fasádní stěny celého bloku zahrnujícího veřejné WC, obchodní vybavenost a místnosti rozvaděčů.

### **Cenové ujednání dle bodu 5.1 Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 4, se v rámci akce „Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác C“ mění v tom smyslu že:**

Celková cena za provedení díla dle Smlouvy:	11 136 400,- Kč bez DPH
Cena za provedení díla v rozsahu dle Dodatku č. 1:	3 012 800,- Kč bez DPH
Cena za provedení díla v rozsahu dle Dodatku č. 2:	2 458 000,- Kč bez DPH
Celková cena za provedení Díla vč. Dodatků č. 1 a č.2:	16 607 200,- Kč bez DPH

### **Čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se v odstavci 4.2 rozšiřuje o následující položky:**

Jednostupňová projektová dokumentace dle dodatku č.2 k připomínkám do 3 měsíců od výzvy Objednatele.

Podání žádosti o stavební povolení do 3 měsíců od schválení čistopisu projektové dokumentace.

### **Čl. 6. Platební podmínky, bod 6.6 a 6.7 nově zní:**

- 6.6 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 6. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.
- 6.7 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.

### 3. Závěrečná ustanovení:

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Dodatku/Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
- 3.3 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 (jeden). Dodatek č. 2 může být místo tištěné podoby vyhotoven také v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží v takovém případě jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 3.6 Přílohou Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí, je:  
Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

---

Ing. Vladimír Seidl  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a. s.

---

Ing. Marek Kopřiva  
člen představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

---

Ing. Petr Vyskočil  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.