

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0225/2023/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Bc. Danielem Vitonským, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: 581 828 200

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Daniel Vitonský, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED], ved. odboru rozvoje a investic
tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
: [REDACTED], investiční technik
tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EKOLTES Hranice, a.s.**
Sídlo: Zborovská 606, Hranice 1-Město, PSČ 753 01, Hranice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
zastoupen: Radkem Průchou, předsedou představenstva,
Mgr. Markem Nádvorníkem, místopředsedou představenstva
IČO: 61974919
DIČ: CZ 61974919
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon: 581 674 400
E-mail: ekoltes@ekoltes.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Horák
tel.: 777 465 900
email: horak@ekoltes.cz

ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

společně také „smluvní strany“,
uzavírají smlouvu následujícího znění:

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí akce „**Parkoviště Cementářské sídliště**“.

Bližší specifikace díla je v projektové dokumentaci „Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice“, zpracované společností NELL PROJEKT s.r.o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČO 292 09 081, datum 05/2022.

Stavba bude provedena dle společného povolení vydaného Městským úřadem v Hranicích, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, č.j. OSUZPD/53819/22-7 ze dne 03.04.2023 a dle výkazu výměr, které tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

- 2.2 Místem plnění je sídlo objednatele. Místem realizace je město Hranice, konkrétně parcely specifikované v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým harmonogramem prací (dále jen HMG), který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

Termín zahájení prací: 09/2023

Termín ukončení prací: 10/2023

- 3.2 Realizace stavby bude probíhat v souladu s „Harmonogramem výstavby akce: „Parkoviště Cementářské sídliště“, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Postup prací může v rámci uzavírání smluvního vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem doznat nepatrných změn v závislosti na technologických postupech.
- 3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, a to včetně potřebného povolení.
- 3.4 Objednatel vyzve písemně e-mailem zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních dnů před zahájením stavby, tzn. před předáním a převzetím staveniště.
- 3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. živelní pohromy, povodeň).

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy, na své náklady, včetně zajištění vydání protipovodňového plánu (v případě potřeby).
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. Kodstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa znečištění).
- 4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

- 4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatelů.
- 4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých poddodavatelů. Kontrolní dny budou pořádané nejméně 1x za týden.
- 4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
.....
- 4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatelů.
- 4.16 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem v průběhu výstavby.
- 4.17 Zhotovitel se zavazuje, že pozice stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
Stavbyvedoucí:
Jméno: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
- 4.18 V případě, že by v rámci stavby mohlo dojít k poškození stromů, je zhotovitel **povinen zabezpečit tyto proti poškození a to dle ČSN 83 9061** Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích.
- 4.19 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.
- 4.20 Vozidla vyjíždějící ze stavby budou před vjezdem na komunikaci řádně očištěna od mechanických nečistot.
- 4.21 Realizace stavby bude probíhat v souladu s „Harmonogramem výstavby akce „Parkoviště Cementářské sídliště“, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 4.22 V průběhu realizace stavby je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost výstavby (zaplachtování atd.)
- 4.23 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.
- 4.24 V případě poškození okolních dřevin budou tyto dřeviny neprodleně ošetřeny.
- 4.25 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu plnění v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku
1.324.646,28 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion tři sta dvacet čtyři tisíc šest set čtyřicet šest korun českých dvacet osm haléřů),
1.602.822,00 Kč včetně DPH
(slovy: jeden milion šest set dva tisíc osm set dvacet dva korun českých).
Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
- 5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytyčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena musí obsahovat i přiměřený zisk účastníka přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
- 5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4 Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.6 Faktury musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad.
- 5.7 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět smlouvy,
 - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen

- 5.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.9 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.10 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.11 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
- 5.12 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.13 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.14 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 1. této smlouvy,
 - pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové úrovni,
 - pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
 - Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.
 - Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři

objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace.

- 5.16 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci „Parkoviště Cementářské sídliště“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Článek VI.

Smluvní sankce

- 6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelům (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. činí 1.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
- 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
- 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.7 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.20, 4.21 a 4.22 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.6.8 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.4 a 4.23 smlouvy v průběhu výstavby ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy bude vystavena pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení.

- 6.6.9. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.18, 4.19, 4.24 smlouvy ve výši 5.000,- Kč každé jednotlivé porušení těchto podmínek.
- 6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

- 7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Článek VIII

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna pojistná smlouva č. 7987729517 na částku: 20 000 000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 5 000 000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Článek IX.

Staveniště

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. V. odst. 5.1 Část zařízení staveniště bude oploceno.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídít vzniklý odpad na odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Článek X.

Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby,

je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Článek XI.

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XII

Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.

- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
 - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - stavební deník(y);
 - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
 - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
 - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
 - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk + 1x digi + protokol o vytýčení stavby
- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Článek XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
- 13.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.3 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
 - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
 - při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
 - při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
 - nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
 - zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.
- 13.4 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – rozpočet
 - Příloha č. 2 – projektová dokumentace
 - Příloha č. 3 – harmonogram prací
 - Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP (pevně spojená příloha)
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.
- 14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
- 14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- 14.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
- 14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
- 14.10 Toto právní jednání bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem města Hranice č. 117/2023 – ZM 5 ze dne 30. 03. 2023.

V Hranicích dne 14.04.2023

.....
Město Hranice

Bc. Daniel Vitonský, starosta
Objednatel

V Hranicích dne 17.04.2023

.....
EKOLTES Hranice, a.s.

Radek Průcha, předseda představenstva
Zhotovitel

.....
EKOLTES Hranice, a.s.

Mgr. Marek Nádvorník, místopředseda představenstva
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP22015 Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice**

Objednatel: **Město Hranice** IČO: **00301311**
Pernštejnské náměstí 1 DIČ: **CZ00301311**
75301 Hranice-Hranice I-Město

Zhotovitel: **EKOLTES Hranice a.s.** IČO: **61974919**
 DIČ: **CZ61974919**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 179 146,28
PSV			0,00
MON			32 000,00
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			83 500,00
Celkem			1 324 646,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 324 646,28 CZK
Základní DPH	21 %		278 175,72 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 1 602 822,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	113 500,00	23 835,00	137 335,00	###
1	VRN	0,00	113 500,00	23 835,00	137 335,00	####
01	Část 1 - Parkoviště	0,00	1 065 988,12	223 857,51	1 289 845,63	###
1	Zpevněné plochy-Parkoviště	0,00	1 065 988,12	223 857,51	1 289 845,63	####
02	Část 2 - Chodník	0,00	145 158,16	30 483,21	175 641,37	###
1	Zpevněné plochy-Chodník	0,00	145 158,16	30 483,21	175 641,37	####
Celkem za stavbu		0,00	1 324 646,28	278 175,72	1 602 822,00	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			219 853,15	16,6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			48 231,11	3,6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			14 599,73	1,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			34 403,40	2,6
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			225 221,46	17,0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			15 802,55	1,2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			350 223,41	26,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			112 596,10	8,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 370,77	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			109 627,12	8,3
M21	Elektromontáže	MON			32 000,00	2,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			46 217,48	3,5

VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			83 500,00	6,3
Cena celkem					1 324 646,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	NP22015	Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice
O:	00	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	VRN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl VN		Vedlejší náklady	30 000,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl ON		Ostatní náklady	83 500,00			
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	00523 R	Zkoušky, revize, výluhy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
13	009901	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
14	009902	Zajištění povolení zvláštního užívání stavby pro realizaci stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
15	009903	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby a po stavbě srovnatelné foto před a po stavbě	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
16	009904	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00

Celkem	113 500,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP22015	Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice
O:	01	Část 1 - Parkoviště
R:	1	Zpevněné plochy-Parkoviště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						198 238,43
1	120901121R0	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách BO : 32*0,2*0,15 sloup VO : 0,5*0,5*0,7*2	m3	1,31000	5 960,00	7 807,60
2	122202202R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 parkoviště : 249,5*0,52*1,05 chodník : 27,2*0,26*1,05	m3	143,65260	174,00	24 995,55
3	122202209R0	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	71,82630	35,00	2 513,92
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	143,65260	298,00	42 808,47
5	167101102R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	143,65260	154,00	22 122,50
6	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	143,65260	20,70	2 973,61
7	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	299,16000	29,50	8 825,22
8	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17.05.04	m3	143,65260	600,00	86 191,56
Díl 11 Přípravné a přidružené práce						45 482,03
9	111212121R0	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu habr 51 ks : 51*2,5 + náhradní výsadba 51 ks habrů	m2	127,50000	200,00	25 500,00
10	112101102R0	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm lípa : 1 borovice : 1	kus	2,00000	369,00	738,00
11	113106121R0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlažba 30/30 : 1,3	m2	1,30000	69,40	90,22
12	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě chodník : 30,5	m2	30,50000	115,00	3 507,50
13	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě předláždění : 54,70	m2	54,70000	115,00	6 290,50
14	113107610R0	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm chodník : 30,5	m2	30,50000	86,50	2 638,25
15	113201111R0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových chodník : 32	m	32,00000	66,60	2 131,20
16	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	54,60000	66,60	3 636,36
17	1199001	Ekologická likvidace dřevin	kpl.	1,00000	950,00	950,00
Díl 18 Povrchové úpravy terénu						8 768,74

Položkový rozpočet

S:	NP22015	Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice
O:	01	Část 1 - Parkoviště
R:	1	Zpevněné plochy-Parkoviště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	167103101R0	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	7,19000	41,90	301,26
		71,9*0,1		7,19000		
19	180401211R0	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	71,90000	6,58	473,10
		viz. situace : 71,9		71,90000		
20	181301112R0	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	71,90000	16,40	1 179,16
21	182001111R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	71,90000	30,00	2 157,00
22	183403114R0	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	71,90000	1,08	77,65
23	183403152R0	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	71,90000	0,81	58,24
24	183403153R0	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	71,90000	0,81	58,24
25	183403161R0	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	71,90000	0,81	58,24
26	00572473R	Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky PROFI á 25 kg	kg	1,79750	91,10	163,75
		71,9*0,025		1,79750		
27	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč. dovozu	m3	7,19000	590,00	4 242,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,19000		7,19000		
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				34 403,40
28	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	299,16000	115,00	34 403,40
		249,3*1,2		299,16000		
Díl 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				225 221,46
29	451504111R0	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	274,23000	126,00	34 552,98
		štěrkopisek 0/8 : 249,3*1,1		274,23000		
30	451504111R0	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	261,76500	126,00	32 982,39
		kamenivo 8/16 : 249,3*1,05		261,76500		
31	457569110R0	Filtrační vrstvy,kam.drob,přípl.za přesné urovnání	m3	54,84600	312,00	17 111,95
32	457572211R0	Filtr.vrstvy ze zhut.kam.těž.hr.16-32, bez úprav	m3	54,84600	1 200,00	65 815,20
		tl. 20 cm pod dlažbu parkoviště : 249,3*0,2*1,1		54,84600		
33	564851112RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	28,56000	187,00	5 340,72
		chodník : 27,2*1,05		28,56000		
34	583420861R	Kamenivo drcené 0/8	t	76,90917	350,00	26 918,21
		274,23*0,1*2,671*1,05		76,90917		
35	583425631R	Kamenivo drcené 8/16	t	73,27588	580,00	42 500,01
		261,765*0,1*2,666*1,05		73,27588		
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				302 375,00
36	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28,70000	379,00	10 877,30
		chodník : 27,2		27,20000		
		předláždění : 1,5		1,50000		

Položkový rozpočet

S:	NP22015	Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice
O:	01	Část 1 - Parkoviště
R:	1	Zpevněné plochy-Parkoviště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba 20x20 parkoviště : 249,3 předláždění 20x10 : 53,23	m2	302,53000	312,00	94 389,36
38	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 27,2*0,3	m	8,16000	283,00	2 309,28
39	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 249,3*0,3	m	74,79000	283,00	21 165,57
40	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž	m2	1,30000	379,00	492,70
41	599432111R0	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým 249,3*1,05	m2	261,76500	88,70	23 218,56
42	59245110R	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní chodník : 27,2*1,05	m2	28,56000	356,00	10 167,36
43	5924511910R	Dlažba 20x20x8 cm přírodní parkovací místo pro vozíčkáře : 20	m2	20,00000	448,00	8 960,00
44	5924511910R	Dlažba drenážní 20x20x8 cm přírodní 249,3*1,05 park. stání vozíčkář : -20	m2	241,76500	541,00	130 794,87
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						89 133,53
45	914001111R0	Osazení sloupku svislé dopr. značky, bet základ	kus	2,00000	240,00	480,00
46	914001125R0	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	240,00	480,00
47	915711111RT	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík barvou barva bílá Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 93,10000	m	93,10000	55,00	5 120,50
48	915721111RT	Vodorovné značení střík.barvou stopčar zeber atd. barva bílá Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 2,00000	m2	2,00000	384,00	768,00
49	915791111R0	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky parkovací stání : 19*4,9	m	93,10000	6,22	579,08
50	915791112R0	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů vozíčkář : 2	m2	2,00000	31,50	63,00
51	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF3 144,69*0,15*0,2	m3	4,34070	3 270,00	14 194,09
52	917862111R9	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 BO 10/25 : (20,9+62,3)*1,05 BO 15/15 : 54,6*1,05 Koeficient :	m	144,69000	278,00	40 223,82
53	40444987.AR	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00000	887,00	887,00

Položkový rozpočet

S:	NP22015	Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice
O:	01	Část 1 - Parkoviště
R:	1	Zpevněné plochy-Parkoviště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	40445050.AR	Značka dopr inf IP12 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,00000	832,00	832,00
55	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	2,00000	460,00	920,00
56	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	2,00000	480,00	960,00
57	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	4,00000	263,00	1 052,00
58	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	92,00000	141,06	12 977,52
		87,3*1,05		91,66500		
		0,335		0,33500		
59	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	61,00000	157,32	9 596,52
		57,3*1,05		60,16500		
		0,835		0,83500		
Díl 96 Bourání konstrukcí						2 144,80
60	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným předláždění : 1,3+54,7	m2	56,00000	38,30	2 144,80
				56,00000		
Díl 99 Staveništní přesun hmot						89 492,51
61	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	436,54883	205,00	89 492,51
Díl M21 Elektromontáže						32 000,00
62	2199001	Demont, přesun a montáž stožáru veřejného osvětlení vč. přeložky	ks	2,00000	16 000,00	32 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						38 728,22
63	979990103R0	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 kamenivo, zemina : -6,71	t	24,40200	600,00	14 641,20
				-6,71000		
				31,11200		
64	979999973R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) kamenivo, zemina : 6,71	t	6,71000	600,00	4 026,00
				6,71000		
65	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	31,11200	253,00	7 871,34
66	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	280,00800	27,60	7 728,22
67	979087212R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	31,11200	131,00	4 075,67
68	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	31,11200	12,40	385,79
Celkem						1 065 988,12

Položkový rozpočet

S:	NP22015	Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice
O:	02	Část 2 - Chodník
R:	1	Zpevněné plochy-Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						21 614,72
1	120901121R0	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách BO : 8*0,15*0,2	m3	0,24000	5 960,00	1 430,40
2	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 47,8*0,26*1,15	m3	14,29220	246,00	3 515,88
3	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14 29220*0.5	m3	7,14610	35,00	250,11
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,29220	m3	14,29220	298,00	4 259,08
5	167101102R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,29220	m3	14,29220	67,00	957,58
6	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,29220	m3	14,29220	20,70	295,85
7	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 52+27	m2	79,00000	29,50	2 330,50
8	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,29220	m3	14,29220	600,00	8 575,32
Díl 11 Přípravné a přidružené práce						2 749,08
9	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě předláždění : 5,9	m2	5,90000	45,60	269,04
10	113108310R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 3,6+3,6	m2	7,20000	173,00	1 245,60
11	113201111R0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	7,60000	66,60	506,16
12	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	8,00000	66,60	532,80
13	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě stávající ZD : 3,6	m2	3,60000	54,30	195,48
Díl 18 Povrchové úpravy terénu						5 830,99
14	167103101R0	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	2,76000	41,90	115,64
15	180401211R0	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	27,60000	95,90	2 646,84
16	181301112R0	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	27,60000	16,40	452,64
17	182001111R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	27,60000	30,00	828,00
18	183403114R0	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	27,60000	1,08	29,81
19	183403152R0	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	27,60000	0,80	22,08

Položkový rozpočet

S:	NP22015	Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice
O:	02	Část 2 - Chodník
R:	1	Zpevněné plochy-Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	183403153R0	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	27,60000	0,81	22,36
21	183403161R0	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	27,60000	0,81	22,36
22	00572473R	Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky PROFI á 25 kg	kg	0,69000	91,10	62,86

27,6*0,025 0,69000

23	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč. dovozu	m3	2,76000	590,00	1 628,40
				27,6*0,1	2,76000	

Díl 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	15 802,55
---------------	---	------------------

24	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	52,58000	166,00	8 728,28
				47,8*1,1	52,58000	

25	566904111R0	Vyspravení podkladu po překopech kam obal asfaltem	t	1,86165	3 800,00	7 074,27
				7,5*0,1*2,364*1,05	1,86165	

Díl 59	Dlažby a předlažby komunikací	47 848,41
---------------	--------------------------------------	------------------

26	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	56,09000	379,00	21 258,11
				chodník : 47,8*1,05	50,19000	
				předláždění : 5,9	5,90000	

27	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	15,05700	283,00	4 261,13
				50,19*0,3	15,05700	

28	59245110R	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	49,79950	412,00	20 517,39
				50,19*1,05	52,69950	
				-2,9	-2,90000	

29	592451150R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm přírodní dlažba pro nevidomé	m2	3,04500	595,00	1 811,78
				2,9*1,05	3,04500	

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci	23 462,57
---------------	---------------------------------------	------------------

30	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF3	m3	1,22280	3 270,00	3 998,56
				(37,26+3,5)*0,15*0,2	1,22280	

31	919735112R0	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	73,30	879,60
				6+6	12,00000	

32	917862111R9	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	37,29500	278,00	10 368,01
				BO 10/25 : 27,9*1,05	29,29500	
				BO 15/15 : 3,8+4*1,05	8,00000	

33	9199001	Rozebrání a zpětná montáž předlažby	m	3,50000	180,00	630,00
----	---------	-------------------------------------	---	---------	--------	--------

34	919902	Úprava stávajícího odvod. žlabu	kpl	1,00000	94,70	94,70
----	--------	---------------------------------	-----	---------	-------	-------

35	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	31,00000	196,00	6 076,00
				29,295*1,05	30,75975	
				0,24025	0,24025	

Položkový rozpočet

S:	NP22015	Výstavba parkovacích míst na Cementářském sídlišti, Hranice
O:	02	Část 2 - Chodník
R:	1	Zpevněné plochy-Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	9,00000	157,30	1 415,70

8*1,05 8,40000
0,6 0,60000

Díl 96	Bourání konstrukcí			225,97
---------------	---------------------------	--	--	---------------

37	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	5,90000	38,30	225,97
----	-------------	---	----	---------	-------	--------

Díl 99	Staveništní přesun hmot			20 134,61
---------------	--------------------------------	--	--	------------------

38	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	49,71508	405,00	20 134,61
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných			7 489,26
----------------	-----------------------------------	--	--	-----------------

39	979990103R0	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,96200	600,00	1 777,20
----	-------------	---	---	---------	--------	----------

ZD : 0,81 0,81000
BO : 1,672+0,48 2,15200

40	979990112R0	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asphalt skupina odpadu 170302	t	1,58400	600,00	950,40
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

41	979999973R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,16000	600,00	1 296,00
----	-------------	---	---	---------	--------	----------

asfalt : -1,584 -1,58400
beton : -2,962 -2,96200
6,706 6,70600

42	979082213R0	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,70600	125,00	838,25
----	-------------	---	---	---------	--------	--------

43	979082219R0	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	60,35400	27,60	1 665,77
----	-------------	--	---	----------	-------	----------

44	979087212R0	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,70600	131,00	878,49
----	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------

45	979093111R0	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,70600	12,40	83,15
----	-------------	--------------------------------------	---	---------	-------	-------

Celkem		145 158,16
---------------	--	-------------------

Harmonogram prací

Parkoviště Cementářské sídliště

Termín od 1.9.2023

předání staveniště 1.9.2023

tyden 1.9.-8.9 1,9-29.9 18.9-22.10 25.9-29.10


vytyčení sítí zařízení staveniště

bourání a zemní práce

navoz kameniva udusaní

realizace obrub a dlažeb

terení úpravy



Příloha č. 4 smlouvy – Sazebník pokut BOZP

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA
Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)	5 000 Kč
Nevhodně zajištěné staveniště	1 000 Kč
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	5 000 Kč
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000 Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)	2 000 Kč
Nezajištění, neohrazení výkopů	7 000 Kč
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky	2 000 Kč
Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000 Kč
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000 Kč
Pálení odpadu na staveništi	10 000 Kč
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	12 000 Kč
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	12 000 Kč
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000 Kč

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a budou se sčítat!!!