

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. VS-10993-36/ČJ-2016-800095
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ)
v rámci projektu “Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z
věznice Opava“

uzavřené mezi:

1.1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1 a, 140 67 Praha 4,
Za níž jedná: Ing. SKŘÍČKA Pavel, MBA
náměstek gen. ředitele pro ekonomiku, investice a zotavovny
Na adrese: Soudní 1672/1 a, 140 67 Praha 4
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ČNB Praha

Adresa pro doručování korespondence: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1 a, 140 67 Praha 4,
Odd. fondů EU a dotací

(dále jen “objednatel”)

a

1. 2. Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Se sídlem: Bruzovice 88, 739 36
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
Za níž jedná: Ing. Markéta Formánková, jednatelka
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED],

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Bruzovice 88, 739 36

(dále jen “zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 17.7. Smlouvy o dílo Č.VS-10993-36/ČJ-2016-800095 ze dne 6. dubna 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujícím:

Čl. 2

Mění se článek IV. odst. 4.3. Smlouvy - termín dokončení stavby takto:

S ohledem na souběh prací při opravě fasády budovy okresního soudu a následném pozastavení části prací se smluvní strany dohodly na termínu konečného předání předmětu díla ke dni 17. října 2016. Podrobný harmonogram tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6.4.2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Přílohy:

Příloha č.1: Podrobný harmonogram provádění díla

V Opavě dne: 23.9.2016

V Bruzovicích dne: 23.9.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

vrchní rada
Plk. Mgr. Ivo Turok
ředitel Věznice a ÚVZD Opava

Ing. Markéta Formánková
jednatelka