

Číslo smlouvy Objednatele: 5123112071

Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi, 20297-002-XXX

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

(dále jen „Dohoda“), která byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena mezi

I. Statutární město Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
k podpisu této dohody byl Radou města Brna na schůzi č. R9/026 konané dne 5.4.2023 pověřen vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna
ve věcech technických: M. [redacted] ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a.s.
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Členové společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“, na základě smlouvy o společnosti ze dne 27.01.2021 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 občanského zákoníku (dále též jen „Společnost“), a to:

Metrostav DIZ s.r.o.

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

a

IMOS Brno, a.s.

zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257

bankovní spojení Společnosti: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-3117290287/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen „Smluvní strany“)

I. Úvodní prohlášení

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-046625, byla mezi Smluvními stranami dne 22.09.2021 uzavřena Smlouva o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, číslo smlouvy Objednatele: 5121173422, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi, pro investiční akci „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla, a to stavby 25m bazénu MPS Lužánky, a dále zařízení záležitostí pro Objednatele a dalších činností blíže popsanych v čl. II. Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. Dne 23.03.2022 byl mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna výše smluvní ceny sjednaná v čl. V. odst. V.1. Smlouvy, a to v návaznosti na změnové listy č. 001 až 006, které tvořily přílohu dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek č. 1“). Dne 28.07.2022 byl mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna lhůt sjednaných v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a dále změna výše smluvní ceny sjednaná v čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a to v návaznosti na změnové listy č. 007 až 022, které tvořily přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek č. 2“).

(Smlouva ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 budou dále v textu společně označovány také jako „Smlouva ve znění Dodatků“).
3. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smlouva byla v registru smluv Objednatelem uveřejněna dne 23.09.2021 pod ID smlouvy: 16572163, ID verze: 17849819, a následně dne 02.06.2022 pod ID smlouvy: 16572163, ID verze: 20571123. Dodatek č. 1 byl v registru smluv uveřejněn dne 29.03.2022 pod ID smlouvy: 18439027, ID verze: 19824711, a následně dne 17.06.2022 pod ID smlouvy: 18439027, ID verze 20743015. Dodatek č. 2 byl v registru smluv uveřejněn dne 29.07.2022 pod ID smlouvy: 19722047, ID verze: 21196923.
5. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení došlo při uveřejňování Smlouvy v registru smluv k nesprávnému vyplnění metadat sloužících k identifikaci Smluvních stran dle § 5 odst. 5 písm. a) zákona o registru smluv, konkrétně nedošlo k uveřejnění metadat ve vztahu k identifikaci ke všem osobám na straně Zhotovitele. Vzhledem k tomu, že uvedené pochybení nebylo v souladu s § 7 odst. 4 zákona o registru smluv opraveno v dodatečné lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy, nepovažuje se Smlouva za uveřejněnou v registru smluv a v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že Smlouva je zrušena od počátku; tyto právní následky se přitom vztahují rovněž na Dodatek č. 1 i Dodatek č. 2, které byly uzavřeny postupem dle zrušené a neúčinné Smlouvy, byť Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 byly z hlediska požadavků zákona o registru smluv uveřejněny bez pochybení majících za důsledek jejich zrušení, avšak z hlediska právního se vztahují k zaniklé Smlouvě a proto nemohou mít zamýšlené právní účinky.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že již před uzavřením této Dohody bylo ze Smlouvy ve znění Dodatků částečně plněno, neboť provádění Díla dle Smlouvy ve znění Dodatků probíhalo a v době uzavírání Dohody dále probíhá.
7. Z důvodu zrušení Smlouvy ve znění Dodatků mají Smluvní strany zájem vypořádat vzájemné vztahy, včetně právních vztahů vzniklých bezdůvodným obohacením dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
8. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatků, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím (předpokladem) závaznosti uzavřené Smlouvy ve znění Dodatků a v souladu s jejím obsahem Smluvní strany plnily, co si vzájemně ujednaly a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Smlouvy v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

9. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě ve znění Dodatků.
10. Smluvní strany dále prohlašují, že uzavřením Dohody nejsou dotčena jednání o případném řešení tvrzených nároků Zhotovitele spojených se situacemi nastalými po zahájení plnění (růst cen energií, růst cenové hladiny, válečný konflikt na Ukrajině).

II. Předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je dosáhnout stejného stavu, jaký by tu byl v případě, že by Smlouva, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 byly od počátku jejich zamýšlené účinnosti účinné, Smlouva byla řádně zveřejněna v registru smluv a nebyla zrušena a Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 nabyly jimi zamýšlených účinků v návaznosti na účinnou Smlouvu. Ve vztahu k tomuto účelu směřují a budou vykládána všechna ustanovení této Dohody a veškerá ujednání Smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají společný zájem na tom, aby došlo k plnění závazků obsažených ve zrušené Smlouvě ve znění Dodatků. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou (resp. jejím článkem II.) nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatků, které tvoří přílohy č. 1 až 3 této Dohody a takto je budou vykonávat, přičemž obsah příloh č. 1 až 3 této Dohody je totožný se zněním zrušené Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
3. Touto Dohodou (resp. jejím článkem II.) se mezi Smluvními stranami potvrzují účinky všech právních jednání smluvních stran a třetích osob v souvislosti se Smlouvou ve znění Dodatků, která do účinnosti této Dohody byla učiněna, stejně jako veškeré vzájemné nároky, které by Smluvní strany ke dni účinnosti této Dohody mezi sebou měly v případě, že by Smlouva nebyla zrušena a Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 nabyly jimi zamýšlených účinků, tedy z hlediska Smlouvy ve znění Dodatků jsou tyto zachovány a při výkonu práv a povinností mezi Smluvními stranami bude podle nich postupováno. Vzájemná práva a povinnosti jsou kompletně rekonstruovány a Smluvní strany budou nadále pokračovat v plnění Smlouvy ve znění Dodatků tak, jako by Smlouva nezankla a Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 nabyly jimi zamýšlených účinků.
4. Smlouvou ve znění Dodatků se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, ať již by dle zrušené Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 začaly běžet před účinností této Dohody či teprve po účinnosti této Dohody. Za tímto účelem budou práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy ve znění Dodatků posuzována tak, jako by Smlouva, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 nabyly účinnosti vždy jejich prvním (byť nesprávným) uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že při plnění, které na základě Smlouvy ve znění Dodatků probíhalo před podpisem této Dohody, jednaly v dobré víře v platnost a účinnost původní Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a v zájmu předcházení vzniku škod v důsledku neplnění povinností potvrzených touto Dohodou a předjímaných Smlouvou ve znění Dodatků. Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že veškerá plnění vzájemně si poskytnutá na základě původně sjednané a zrušené Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se považují za oprávněná plnění dle této Dohody a že si v souvislosti s těmito vzájemně poskytnutými plněními nebudou z titulu bezdůvodného obohacení vzájemně ničeho vracet.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění ze Smlouvy ve znění Dodatků a této Dohody, která mají být od okamžiku účinnosti této Dohody plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v této Dohodě a jejích přílohách, budou splněna podle zde sjednaných podmínek.
7. Smluvní strany si bezodkladně a bezplatně poskytnou případnou další vzájemnou součinnost potřebnou k dosažení účelu této Dohody.
8. Všechny osoby na straně Zhotovitele mezi sebou sjednávají, že jejich vzájemná právní jednání, učiněná před účinností této Dohody mezi nimi v souvislosti se Smlouvou ve znění Dodatků, jsou zachována a účinná i pro tuto Dohodu a budou z nich vycházet i nadále.

9. Smluvní strany činí nesporným, že technický dozor investora (TDI) ve smyslu Smlouvy ve znění Dodatků byl a je vykonáván společností Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno.

III.

Změna závazků z této Dohody

1. Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že v průběhu dosavadního plnění závazků ze Smlouvy ve znění Dodatků vyvstala potřeba provedení dalších nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění Dodatků, a současně v návaznosti na tyto nezbytné dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění Dodatků.
2. S ohledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. a II. této Dohody a současně ke skutečnosti, že dle vyjádření technického dozoru investora, obsaženém v dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 28. 3. 2023 zn. BKOM/07247/2023, který tvoří přílohu č. 5 této Dohody, není bez schválení tam uvedených změnových prací možné Dílo dokončit a užívat, tedy provedení Díla v rozsahu dotčeném změnami uvedenými ve Změnových listech č. 023 až 030, které tvoří přílohu č. 4 této Dohody (dále též jen „Změnové listy č. 023 až 030“), je nezbytné pro řádné dokončení Díla tak, aby byl naplněn účel Smlouvy ve znění Dodatků, resp. této Dohody, se Smluvní strany dohodly následovně.
3. Dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatků, resp. této Dohody, se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech č. 023 až 030. Odůvodnění jednotlivých změn, které jsou předmětem Změnových listů č. 023 až 030, je blíže uvedeno v příloze č. 5 této Dohody.
4. Přehled Změnových listů č. 023 až 030, jejich základního předmětu a důsledků pro Celkovou sjednanou cenu, včetně přehledu změn Celkové sjednané ceny dle Smlouvy ve znění Dodatků, resp. dle této Dohody, je následující:

ZL č. 023 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: sanace ŽB konstrukcí stropu terasy

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 423 333,39 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 423 333,39 Kč bez DPH

ZL č. 024 – úsek: IO 100 Příprava území, terénní úpravy, předmět změny: skladby venkovní terasy

Cena méněprací: - 41 564,44 Kč bez DPH

Cena víceprací: 258 025,44 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 216 461,00 Kč bez DPH

ZL č. 025 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: bednění a výztuž – horní deska podlahy a malý bazén

Cena méněprací: - 3 050 532,54 Kč bez DPH

Cena víceprací: 4 154 407,12 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 1 103 874,58 Kč bez DPH

ZL č. 026 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: chybně použité oboustranné bednění

Cena méněprací: - 2 469 995,81 Kč bez DPH

Cena víceprací: 5 055 012,14 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 2 585 016,33 Kč bez DPH

ZL č. 027 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: změna umístění nápojného místa pro přívod vody

Cena méněprací: - 47 505,52 Kč bez DPH

Cena víceprací: 175 425,12 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 127 919,60 Kč bez DPH

ZL č. 028 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: podbetonávky a odbourání základů osa 4 a 8

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 74 492,04 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 74 492,04 Kč bez DPH

ZL č. 029 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: záměna EPS za Poroflow, záměna výztuže z kari sítí za rozptýlená vlákna

Cena méněprací: - 429 690,05 Kč bez DPH

Cena víceprací: 364 985,43 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 64 704,62 Kč bez DPH

ZL č. 030 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: silnoproud – pospojování

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 79 468,59 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 79 468,59 Kč bez DPH

Původní Celková sjednaná cena dle Smlouvy bez DPH	248 892 755 Kč
Cena méněprací celkem dle Dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	-149 733,36 Kč
Cena víceprací celkem dle Dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	1 689 084,41 Kč
Výsledný cenový nárůst dle Dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	1 539 351,05 Kč
Upravená Celková sjednaná cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	250 432 106,05 Kč
Cena méněprací celkem dle Dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	-4 232 921,45 Kč
Cena víceprací celkem dle Dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	6 520 603,28 Kč
Výsledný cenový nárůst dle Dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	2 287 681,83 Kč
Upravená Celková sjednaná cena dle Dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	252 719 787,88 Kč
Cena méněprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH	-6 039 288,36 Kč
Cena víceprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH	10 585 149,27 Kč
Výsledný cenový nárůst dle čl. III. Dohody bez DPH	4 545 860,91 Kč
Upravená smluvní cena dle čl. III. Dohody bez DPH	257 265 648,79 Kč

5. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že změny prováděné Změnovými listy č. 023 až 030, které tvoří přílohu č. 4 této Dohody, nemají dopad do konečného termínu realizace Díla ani do termínů pro provedení dalších činností a plnění uvedených v čl. III. odst. 1. Smlouvy ve znění Dodatků, které tvoří předmět Smlouvy ve znění Dodatků, resp. této Dohody, a tyto zůstávají nedotčeny.

6. S ohledem výše uvedenému se Smluvní strany dohodly, že čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatků, která tvoří přílohu č. 1 až 3 této Dohody, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se sjednává

takto:

cena celkem 257 265 648,79 Kč (slovy: dvě stě padesát sedm milionů dvě stě šedesát pět tisíc šest set čtyřicet osm korun sedmdesát devět haléřů) bez DPH.

Ve zbývajícím rozsahu, není-li dále uvedeno jinak, zůstává Smlouva ve znění Dodatků, jak je uvedená v přílohách č. 1 až 3 této Dohody, nedotčena.

7. Účinky změny Celkové sjednané ceny tak, jak je blíže popsána v čl. III. odst. 6 této Dohody, nastávají až účinností čl. III. této Dohody, a to s ohledem k ujednání čl. IV. odst. 5 této Dohody.
8. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že změny prováděné Změnovými listy č. 023 až 030 se nepovažují za podstatné změny ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“). Veškeré změny závazků popsané ve Změnových listech č. 023 až 030 a prováděné čl. III. této Dohody jsou změnami dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 7 ZZVZ a jako takové splňují podmínky daných ustanovení ZZVZ v závislosti na jejich zařazení do dílčích kategorií změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy se Smluvní strany shodly, že pro účely evidence změn dle ZZVZ a kontroly splnění podmínek výše uvedených, která je prováděna průběžně při plnění Smlouvy ve znění Dodatků, budou jednotlivé změny přiřazeny k příslušným ustanovením ZZVZ dle popisu změn ve Změnových listech č. 023 až 030, resp. dle obsahu odůvodnění změn obsaženého v příloze č. 5 této Dohody, následujícím způsobem:
 - a) u Změnového listu č. 027 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ;
 - b) u Změnových listů č. 023, 024, 025, 026, 028 a 030 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ;
a
 - c) u Změnového listu č. 029 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ.

Objednatel prohlašuje, že:

- d) celková hodnota změny ve smyslu ZZVZ související se změnami dle
 - i. ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesáhla v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 15 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy;
 - ii. ust. § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhla v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy;
- e) celkový cenový nárůst ve smyslu ZZVZ související se změnami dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhl v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany deklarovaly ochotu a zavazují se v dobré víře pokračovat v jednáních o případném řešení tvrzených nároků Zhotovitele spojených se situacemi nastalými po zahájení plnění (růst cen energií, růst cenové hladiny, válečný konflikt na Ukrajině) a na průběh těchto jednání reagovat v souladu s právními předpisy.
2. Tato Dohoda je sepsána v českém jazyce a (bude-li uzavřena v listinné podobě) vyhotovuje se ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě ve znění Dodatků.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat tuto Dohodu je možné pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků k této Dohodě za podmínky jejich uzavření všemi Smluvními stranami a řádného uveřejnění v registru smluv; ujednání čl. III. ve spojení s čl. IV. odst. 5 této Dohody tímto zůstávají

nedotčena.

5. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv spolu s veškerými jejími přílohami uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv, vyjma čl. III. této Dohody, který nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bude tato Dohoda uveřejněna v registru smluv.
7. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti této Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody.
8. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:
 - **Příloha č. 1:** Smlouva o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí ze dne 22.09.2021, včetně všech součástí a příloh
 - **Příloha č. 2:** Dodatek č. 1 Smlouvy ze dne 23.03.2022, včetně všech součástí a příloh
 - **Příloha č. 3:** Dodatek č. 2 Smlouvy ze dne 28.07.2022, včetně všech součástí a příloh
 - **Příloha č. 4:** Změnové listy č. 023 až 030
 - **Příloha č. 5:** Souhrn Změnových listů č. 023 až 030 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 023 až 030

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/026 konaná dne 5.4.2023.

Za Objednatele

V Brně dne



Digitálně podepsal
Mgr. Petr Božek
Důvod podpisu:
Schvaluji
tento dokument.
06.04.2023 07:09

za statutární město Brno

vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele

V _____ dne

Ing. Karel Volf 2023.04.18
12:10:27 +02'00'

za Metrostav DIZ s.r.o., člena společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“
Ing. Karel Volf,
předseda sboru jednatelů

V _____ dne

Ing. Tomáš Erhard 2023.04.18
11:21:50
+02'00'

za Metrostav DIZ s.r.o., člena společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“
Ing. Tomáš Erhard, jednatel

V _____ dne

Ing. Robert
Suchánek

Digitálně podepsal
Ing. Robert
Suchánek
Datum: 2023.04.13
12:56:25 +02'00'

za IMOS Brno, a.s., člena společnosti „Společnost
Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu
MPS Lužánky“

Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva