

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017-0048/OR ze dne 16.02.2017
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„VýmĚna oken v budovĚ Magistrátu města, ul. Na Valech, Děčín IV – Podmokly“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o
Sídlo:	Obrnice 10, 435 21 Obrnice
Statutární zástupce:	Roman Kotlan
IČO:	25014111
DIČ:	CZ25014111
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s., Pobočka Most
Číslo účtu:	3381710287/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2017-0048/OR čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 288 756,53 Kč bez DPH, 349 395,40 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny technické změny spočívající ve změně rozměru dvou oken a tím souvisejících prací a dodávek. Nově vypracovaný rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0048/OR bez DPH:	288 756,53 Kč
---	---------------

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	-1 044,00 Kč
--	---------------------

Celková cena díla bez DPH	287 712,53 Kč
Celková cena díla včetně DPH	348 132,16Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Roman Kotlan