

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**



KUJIP01EQMRA

uzavřené dne 28.11.2022 na akci

ku sub. 6090/22

**„Nemocnice Havlíčkův Brod- Stavební úpravy jednotky
intenzivní péče“**

č. 1999

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen Objednatel)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen Zhotovitel)

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.

Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, 580 01
Petrem Suchým, předsedou představenstva
Petr Suchý, předseda představenstva
Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení
Zdeněk Fiedler, vedoucí střediska 035 Pozemní stavby
Ing. Lenka Klofáčová, projektový manažer
Milan Švaro, stavbyvedoucí
609 32 171
CZ60932171
ČSOB, a.s.
3925017/0300
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B 2487

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.11. 2022 , je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. a v důsledku odpočtu neprovedených prací Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech číslo 1,2,3, a 6 a o změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnových listech číslo 4 a 5. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2., odst. 2.6 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

4 653 426,22 Kč

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH: 4 075 272,14 Kč Cena
víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 382 570,63 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 382 570,63 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 239 506,30 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 43 922,85 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 195 583,45 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 4 653 426,22 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č.1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnové listy č. 1-6

V Havlíčkově Brodě, dne 12.4.2023


V Jihlavě, dne 12.4.2023

za zhotovitele:

za objednatele:



Petr Suchý
předseda představenstva



Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Příloha dodatku číslo 1

Datum: 04.04.2023

Stavba :

Stavební úpravy 5.NP objektu SO 03 pro poskytování intenzivní péče bez prací požadovaných ONHB

Rekapitulace stavebních rozpočtů

změna č.	název změny	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	DPH celkem	cena včetně DPH
1	Podlahová krytina+obklad stěn	chodba 527a, sesterna 521- dodatečné stavební práce které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by značně obtížila a zvýšení nákladů		191 468,21	191 468,21		
2	Nábytek doplnění	sesterna-kuchyňská linka a vestavěný nábytek - dodatečné stavební práce které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by značně obtížila a zvýšení nákladů		159 410,00	159 410,00		
3	Medicínální plyn	doplnění dalšího nástěnného panelu podle požadavků uživatele č.520		9 444,00	9 444,00		
4	Elektroinstalace	změna trasy přívodního kabelu, chybějící kabeláž	-43 922,85	88 242,00	44 319,15		
5	Stavební práce +ÚT	přesun rozdělovače ÚT, přidání uzavíracích kohoutů na vodoinstalaci		151 264,30	151 264,30		
6	STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.NP		0,00	22 248,42	22 248,42		
Změny celkem			-43 922,85	622 076,93	578 154,08	0,00	0,00
Zhotovitel CH a T		TDI	Objednatel KÚ		GP, AD ING SALIVAR	Uživatel NE Havlíčkův Brod	
Jméno :							
Datum :							
Podpis :							

Změny celkem - čl.4	065 989,78	%	16,3	vč. DPH
SOD bez DPH	4 075 272,14	změny čl.4	9,38	4 931 079,29
Cena víceprací bez DPH:	622 076,93	změny čl.5		752 713,09
Cena méněprací bez DPH:	-43 922,85	změny čl.6	5,95	-53 146,65
Cena celkem vícepráce – méněpráce bez DPH:	578 154,08			699 566,44
Cena díla po uzavření Dodatku č. 1	4 653 426,22			
Cena díla bez DPH:	4 653 426,22			