



KUJIP01EQMPK

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dne 12.10.2022 na akci

Lu ml. 9097/182
1985**„Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“****I. Smluvní strany**

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtnanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420465602433
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
číslo účtu:	123-6403810267/0100
(dále jen Objednatel)	
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
Se sídlem:	Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, 580 01
Zastoupený:	Petrem Suchým, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Petr Suchý, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení
osoba pověřená vedením stavby:	Zdeněk Fiedler, vedoucí střediska 035 Pozemní stavby
	Ing. Lenka Klofáčová, projektový manažer
	Milan Švaro, stavbyvedoucí
IČO:	609 32 171
DIČ:	CZ60932171
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	3925017/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B 2487
(dále jen Zhotovitel)	

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.10.2022, je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, a v důsledku odpočtu neprovedených prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu číslo 1 a § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu číslo 2 a 3. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2., odst. 2.6 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

78 192 080,39 Kč

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH: 76 106 172,43 Kč Cena
víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 332 193,00 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 332 193,00 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 2 016 761,07 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 263 046,11 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 1 753 714,96 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH

78 192 080,39 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.


Přílohy: změnové listy č. 1-3

V Havlíčkově Brodě, dne 14.4.2023


V Jihlavě, dne 12.4.2023

za zhotovitele:

za objednatele:



Petr Suchý
předseda představenstva



Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Příloha dodatku číslo 1

Datum: #

Stavba :

„Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“

Rekapitulace stavebních rozpočtů

změna č.	název změny	popis a zdůvodnění	vícepráce	cena bez DPH	cena včetně DPH	
1	Kácení stromů	Vykácení stromů na pozemku stavby, nebylo součástí VV	332 193,00	332 193,00		
2	SO 01 ZTI + PLYN 01 ležatá kanalizace+VP+PP	zemní práce, šachty, potrubí mezi šachtami, plyn.a vodovod.přípojka do objektu, tvarovky ležaté kanalizace, revizní šachty v objektu - úpravy podle skutečnosti a výkresové dokumentace	966 647,87	966 647,87		
3	SO 05 Hospodaření s dešťovou vodou	Práce neobsažené ve výkazu výměr	1 050 113,20	787 067,09		
Změny celkem			2 348 954,07	2 085 907,96	0,00	
		Zhotovitel CH a T	TDI	in	GP, AD	Uživatel
Jméno :		Ing.Lenka Klofáčová	Jiří Lukšíček	fich	Ing.Marie Kovandová	
Datum :						
Podpis :						

2 612 000,18

SOD bez DPH	76 106 172,43		3,4
Cena víceprací bez DPH:	2 348 954,07	změny čl.4	# 332 193,00
Cena méněprací bez DPH:	-263 046,11	změny čl.5	
Cena celkem vícepráce – méněpráce bez DPH	2 085 907,96	změny čl.6	# 2 016 761,07