

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/752 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: Termol, s.r.o.

sídlo: Ponětovská 686/56, 664 51 Šlapanice
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 31820
IČ: 255 42 001 DIČ: CZ25542001
ID datové schránky: xyt6xjp
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-4039260297/0100
Zastoupení: Ing. Jiřím Holánkem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/752 uzavřené dne 2. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro povolovací řízení stavby akce „HV přípojka a DPS pro BD Stará 5, 7“ – pouze přípojka.
2. Zhotovitel neobdržel v zákonné lhůtě závazná stanoviska a vyjádření všech dotčených orgánů a subjektů, jejichž zajištění je součástí díla, a tedy nelze zpracované dílo předat v termínu stanoveném Smlouvou. Z důvodu potřeby úpravy smluvních termínů proto smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

III. ZMĚNA SMLOUVY

Čl. III odst. 1 a 2 Smlouvy se ruší a nahrazují se následovně:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 3. 2023. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 31. 3. 2023.

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději 40 dnů od obdržení všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a subjektů. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 40 dnů od podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby na příslušný stavební úřad.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Jiří Holánek
jednatel