

Objednatel: město Olomouc			<b>Harmonogram</b>  UI. Černochova, Olomouc									
Zhotovitel: K2 STAV s.r.o.												
Objekt	Popis objektu		rok 2023									
			duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen			
SO.101	Komunikace											
SO.102	Chodník											
SO.103	Vjezdy											
VRN	Vedlejší rozpočtové...											
	<b>finanční čerpání (Kč bez DPH)</b>			500 000	1 054 067							

