

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 16/2022/RR/Hyn ze dne 05.10.2022

Na zpracování projektové dokumentace:

**„Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a Nová cesta v Bílovci“**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

## 1. Objednatel

**Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupení ve věcech smluvních:

Martin Holub – starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová – místostarostka

Zastoupení ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

## 2. Zhotovitelem

**Geoengineering spol. s r. o.**

**Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská  
Ostrava, 702 00 Ostrava**

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti

Zastoupení ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

t o h o t o o b s a h u:

## I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 16/2022/RR/Hyn na zpracování projektové dokumentace **„Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a Nová cesta v Bílovci“** (dále jen „Smlouva“) na základě skutečností zjištěných v průběhu zpracování díla. Jedná se zejména o:
  - složitost dispozičního uspořádání vzhledem ke stávajícímu umístění inženýrských sítí v ul. 17. listopadu v Bílovci,

- vyšší časová náročnost spojená s vypracováním návrhu prostorového řešení třípruhového řazení dopravy v ul. 17. listopadu a projednání s dotčenými orgány a správci sítí.

## **II. Předmět dodatku**

**Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:  
Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy  
Předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků:
  - a) Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do 2 týdnů od vydání posledního kladného závazného stanoviska. Nejpozději však do 31.12.2023.
  - b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do 4 týdnů od nabytí právní moci povolení stavby.

**Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

## **III. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválena 8. schůzí rady města Bílovec dne 28. 02. 2023 usnesením č. RM/236/8/2023.

V Bílovci dne 15.3.2023

V Ostravě dne 27.03.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Martin Holub  
starosta města

.....  
Ing. Jindřich Bilan  
ředitel společnosti