




Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na stavební akci:

KRPU Úsk – Teplice Doliny, Svahová 3214 – legalizace skladu chemického materiálu“

Článek I.

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KRPU“)
Sídlo - ulice, číslo:	Lidické nám. 899/9
Sídlo - PSČ, město:	401 79 Ústí nad Labem 2
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KRPU pro ekonomiku
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Vlastimil Brůha, investiční referent odboru správy nemovitého majetku KRPU
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Telefon:	
E-mail:	

dále jen „objednatel“

a

Název:	NATURTEP spol. s r.o.
Sídlo:	Na Lučinách 10/1, 417 01 Proboštov
Obchodní rejstřík:	vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432
Identifikační číslo:	27347311
Daňové identifikační číslo:	CZ27347311
Banka:	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu / kód banky:	
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Petr Macháček, jednatel
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Miroslav Macháček
Kontaktní adresa:	Ruská 431, 417 01 Dubí
Telefon/fax:	
E-mail:	

dále jen „zhotovitel“

V souladu s ust. čl. XIV odst. 1 smlouvy o dílo č.j. KRPU-208566-10/ČJ-2016-0400VZ ze dne 31. října 2016, kde předmětem je realizace chemického skladu, se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny.

Smluvní strany se dohodly, že dojde na základě změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku, ke změně původně sjednané ceny za dílo v dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.j.: KRPU-208566-12/ČJ-2016-0400VZ.

Za dílo řádně zhotovené a předané dle předmětné smlouvy a tohoto dodatku objednatel zaplatí zhotoviteli celkem cenu díla ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena díla	902 592,91	189 544,51	1 092 137,42
Výše víceprací	10 552,32	2 215,99	12 768,31
Cena celkem k úhradě	913 145,23	191 760,50	1 104 905,73

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha: změnový list

V Proboštově dne 22.03.2017

V Ústí nad Labem dne 21-03-2017



Petr Macháček
jednatel


NATURTEP spol. s r.o.

Na Lučinách 10, 417 12 Proboštov
IČO: 27347311 DIČ: CZ27347311
Společnost je zapsaná v OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432
-1-



plk. Ing. Jiří Senkýř
naměstek ředitele KŘP-U
pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM

Změnový list číslo 2		
Identifikace akce		
Název akce:	SO 01 - Sklad chemikálií	
Číslo akce :	Č.J. KPRÚ-208 566-10/ČJ-216-0400VZ	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje	
Zhotovitel:	Naturtep s.r.o.	
Projektant:	Intecon s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Vybourání stávajících ocelových zárubní a osazení nových pro požární křídla.		
Část díla dotčená změnovým listem		
Vícepráce		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení :		
<p>V průběhu osazování nových požárních dveří bylo zjištěno, že stávající ocelové zárubně (3 ks, místnosti č. 0.12, 0.13, 0.14), vzhledem ke stáří a únavě materiálu nejsou dle posouzení bezpečné. Tento fakt nebylo možno v průběhu projekčních prací podchytit, jelikož stávající zárubně nevykazovaly žádné známky nevhodnosti. Na kontrolním dnu 15.12.2016 se rozhodlo o jejich vybourání a osazení nových. Tyto vícepráce vyvolaly navýšení ceny stavby, změny se projeví v rozpočtu a výkazu výměr.</p>		
3		
Změna byla vyvolána nepředvídatelnými skutečnostmi, které vznikly v průběhu stavby. Tyto skutečnosti nemohl předvídat projektant ani zhotovitel.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Není nutné zpracovávat změnu PD		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: dne 15.12.2016		
Příloha č. 1 - zápisy z KD ze dne 15.12.2016		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ANO		
Vliv na kvalitu: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	10 552,32 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10 552,32 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Naturtep s.r.o.	Intecon s.r.o.	
Datum: 19.12.2016	Datum: 19.12.2016	Datum: 19.12.2016
Miroslav Macháček	Adam Karcháš	Vlastimil Brůha
		
Na l.u. IČO: 22	INT 400 1	Datum: 10552,32
Společnost je zapsaná		Datum:
Úplnost změnového listu zkontroloval:		

Popis změn stavebních prací k změnovému listu

Stavba: SO 01 - Sklad chemikálií

Během realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které ovlivnily technické řešení a následně i cenu díla, jedná se o následující body:

- Bylo zjištěno, že stávající ocelové zárubně 3 ks by nejspíš (dle posouzení), neunesly váhu požárních křídel. Proto se rozhodlo o jejich vybourání a osazení nových. Tyto vícepráce vyvolaly navýšení ceny stavby, změny se projeví v rozpočtu a výkazu výměr.
- Antistatický nátěr podlah místností se provede až po osazení nových ocelových zárubní včetně dveřních křídel se samozavírači.



SOUHRNNÝ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY Č.2.-PŘÍPOČET

Kód:

Stavba: KŘP Úsk - Teplice Doliny, Svahová 3214 - legalizace skladu chemického materiálu

JKSO:

Místo: Svahová 3214, 41501 Teplice

CC-CZ:

Datum: 16.12.2016

Objednatel:

Česká Republika - KŘP-U, Lidické nám.899/9,Ú stí n/L 40179

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NATURTEP spol. s r.o, Proboštov 41712

IČ:

DIČ:

Projektant:

Intecon s.r.o,Stará 2569,Ústí n/L 40011

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtů	10 552,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	10 552,32
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	10 552,32		2 215,99
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 768,31
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant



INTECON s.r.o.
40011

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 19.12.16 Razítko

Zhotovitel

NATURTEP spol. s r.o.
IČ: Společnost s ručením omezeným
stavební výroba



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2. - PŘÍPOČTU

Kód:

Stavba: KŘP Úsk - Teplice Doliny, Svahová 3214 - legalizace skladu chemického materiálu

Místo: Svahová 3214, 41501 Teplice **Datum:** 16.12.2016

Objednatel: Česká Republika - KŘP-U, Lidické nám.899/9,Ú stí n. **Projektant:** Intecon s.r.o,Stará 2569,

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o, Proboštov 41712 **Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 552,32	12 768,31
ZMELIS T020	Legalizace skladu chemického materiálu	10 552,32	12 768,31
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 552,32	12 768,31

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2. - PŘÍPOČTU

Stavba: KŘP Úsk - Teplice Doliny, Svahová 3214 - legalizace skladu
chemického materiálu

JKSO:

Místo:

Svahová 3214, 41501 Teplice

CC-CZ:

Datum: 16.12.2016

Objednatel:

Česká Republika - KŘP-U, Lidické nám.899/9, Ústí n/L 40179

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NATURTEP spol. s r.o, Proboštov 41712

IČ:

DIČ:

Projektant:

Intecon s.r.o, Stará 2569, Ústí n/L 40011

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 552,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	10 552,32
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	10 552,32	2 215,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	12 768,31
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 17.12.16 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVĚHO LISTU Č.2. - PŘÍPOČTU

Stavba: KŘP Úsk - Teplice Doliny, Svahová 3214 - legalizace skladu chemického materiálu
Místo: Svahová 3214, 41501 Teplice **Datum:** 16.12.2016
Objednatel: Česká Republika - KŘP-U, Lidické nám.89 **Projektant:** Intecon s.r.o., Stará 2569, Ús
Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o., Proboštov 41712 **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 552,32
HSV - Práce a dodávky HSV	9 898,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 772,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 601,60
997 - Přesun sutě	490,50
998 - Přesun hmot	33,70
PSV - Práce a dodávky PSV	654,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 552,32

ZMĚNOVÝ LIST Č.2. - PŘÍPOČET

Stavba: KŘP Úsk - Teplice Doliny, Svahová 3214 - legalizace skladu chemického materiálu
Místo: Svahová 3214, 41501 Teplice **Datum:** 16.12.2016
Objednatel: Česká Republika - KŘP-U, Lidické nám.89 **Projektant:** Intecon s.r.o., Stará 2569, Ús
Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o., Proboštov 41712 **Zpracovatel:**

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							10 552,32
HSV - Práce a dodávky HSV							9 898,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 772,52
1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,650	43,10	200,42
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží po osazení zárubní	m2	4,650	554,00	2 576,10
3	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	467,00	1 401,00
4	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	3,000	865,00	2 595,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 601,60
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800	222,00	1 065,60
6	K	973031324	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	12,000	128,00	1 536,00

997 - Přesun sutě						490,50	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,545	250,00	136,25
8	K	997013509-1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - dopočet 5km	t	2,725	10,00	27,25
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,545	100,00	54,50
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,545	500,00	272,50
998 - Přesun hmot						33,70	
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,337	100,00	33,70
PSV - Práce a dodávky PSV						654,00	
767 - Konstrukce zámečnické						654,00	
12	K	767641807	Demontáž zárubní dveří mřížových plochy do 2,5 m2 pro zpětnou montáž	kus	1,000	342,00	342,00
13	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	2,000	156,00	312,00