

Zastřešení objektů výstupu ze stanice metra Náměstí Republiky u Masarykova nádraží
HARMONOGRAM PRACÍ

Rozhodnutí v právní moci do 31.5.2023

Zahájení realizace od 1.6.2023

Dokončení realizace do 30.9.2023

Kolaudace září 2023

Předání DPP říjen 2023