

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/00487/OTSMI

Objednatel: Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3
zastoupený: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00063517
DIČ: CZ00063517
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s.

sídlo: Plzeňská 183/181, Praha 5
zastoupená: Pavlem Bočkem, předsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 26419823
DIČ: CZ26419823
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2016 smlouvu o dílo č. 2016/00487/OTSMI na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Lipanská 7 – rekonstrukce“ (dále jen smlouva o dílo). Dne 8. 12. 2016 byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, na základě kterého došlo ke změnám díla a ceny díla.

2. Předmět dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba realizace vyplynula až v souvislosti s postupem stavebních prací, jakož i změna smluvní ceny díla.

2) Zdůvodnění nutnosti provedení změn díla je obsaženo v popisu zdůvodnění změnových listů, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Rozsah stavebních prací dle smlouvy o dílo se tímto dodatkem doplňuje o práce a dodávky (tzv. vícepráce) a snižuje o práce a dodávky (tzv. méněpráce), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 14 – 21, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Změna ceny díla

1) V důsledku změny díla dle čl. 2 odst. 3) tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na výši hodnoty méněprací a víceprací se cena díla dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zvyšuje o částku ve výši 1,354.891,48 Kč (bez DPH) a částku odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Změna termínu plnění

1) S ohledem na změnu díla provedenou na základě dodatku č. 1 a tohoto dodatku se termín k provedení díla dle čl. II. odst. 1 mění tak, že zhotovitel je povinen kompletní dílo provést nejpozději do 16 měsíců od uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu se závazným časovým harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

1) Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4) Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5) Přílohami této smlouvy jsou:

- popis zdůvodnění změnových listů stavby Lipanská 7 – rekonstrukce, Praha 3
- změnový list č. 14
- změnový list č. 15
- změnový list č. 16
- změnový list č. 17
- změnový list č. 18
- změnový list č. 19
- změnový list č. 20
- změnový list č. 21
- časový harmonogram

V Praze dne

.....

Pavel Boček, předseda představenstva

za zhotovitele

V Praze dne

.....

Ing. Vladislava Hujová, starostka

za objednatele