

Číslo smlouvy objednatele 001179 00 21

Číslo dodatku objednatele 001179 01 21

Číslo smlouvy zhotovitele: 8216/MP

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ MTT
KONĚVOVA (LOUDOVA – SPOJOVACÍ)**

DODATEK Č. 1

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen **Objednatel**)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
(dále jen **„Zhotovitel“**)

(společně též jen **„Smluvní strany“** nebo též jednotlivě jen **„Smluvní strana“**)

Smluvní strany uzavřely dne 31. ledna 2022 podle ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen **„ZZVZ“**) Prováděcí smlouvu č. 001179 00 21 s předmětem plnění Projektová dokumentace – MTT Koněvova (Loudova – Spojovací), (dále jen **„Smlouva“**). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k potřebě rozšíření projekčních prací z důvodu dodatečně vzneseného požadavku Objednatele na výrobním výboru na doplnění elektronických informačních panelů (EIP) včetně přípojek ze sítě PRE na všechny tramvajové zastávky v rozsahu stavby.

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy včetně práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Smluvní strany uzavírají, v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět Dodatku

2.1 Článek 2.1 Smlouvy se mění tak, že součástí Díla bude dále i plnění víceprací v rozsahu dle tohoto Dodatku, tj. doplnění elektronických informačních panelů (EIP) včetně přípojek ze sítě PRE na všechny tramvajové zastávky v rozsahu stavby.

Vícepráce vymezené dle Dodatku budou splněny v termínu do 28. 2. 2023 s tím, že společně s nimi se mění termíny uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy následovně:

- termín odevzdání konceptu projektové dokumentace **do 28. 2. 2023**
- termín zapracování připomínek Objednatele a zahájení inženýrské činnosti: **do 2 měsíců od obdržení připomínek Objednatele**
- termín předání dokladové části (DOSS) a čistopisu projektové dokumentace: **do 30. 9. 2023**
- termín zajišťování autorského dozoru: **do 31. 12. 2025**

2.2 článek 5.1 Smlouvy se mění tak, že sjednaná cena za řádnou realizaci Smlouvy ve výši 2.920.000,- Kč bez DPH (slovy : dvamilionydevětsetdvacet tisíc korun českých) se navyšuje o cenu za provedení víceprací dle Dodatku, a to ve výši 150.000,- Kč bez DPH (slovy : jednostopadesát tisíc korun českých). **Celková cena za řádnou realizaci Smlouvy včetně víceprací je sjednána ve výši 3.070.000 Kč bez DPH (slovy : třímilionsedmdesát tisíc korun českých).**

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 (jeden). Dodatek může být místo tištěné podoby vyhotoven také v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží v takovém případě jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

- 3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.