



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Jeneč, Navigační 787, PSČ: 252 61

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem útvaru provozního

IČO: 49710371

DIČ CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s, Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

se sídlem: Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava Hrabůvka

zastoupená: Mgr. Romanem Grycem, jednatelem společnosti

IČO: 27396649

DIČ: CZ 27396649

bankovní spojení: █████ █████ █████

█████ █████ █████

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 29896

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“)

2. Preambule

- 2.1 Dne 9.11.2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena dílčí smlouva o dílo, ev.č. objednatele 199/2022/IS/118 (dále jen „**dílčí smlouva**“), a to na základě Rámcové dohody, ev. č. objednatele 102/2022/IS/113, uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.10.2022.
- 2.2 Předmětem dílčí smlouvy je dílo spočívající rozvoji systému CMOS, jehož bližší specifikace je uvedena v příloze č.1 dílčí smlouvy (dále jen „**dílo**“).

3. Předmět dodatku

- 3.1 S ohledem na skutečnost, že

- 3.1.1. poslední distribuovaná verze produktu CitectSCADA v.8.4., na rozdíl od zhotovitelem testovaného prerelease CitectSVADA v.8.4 BETA, není schopna komunikovat se staršími verzemi CitectSCADA, které objednatel používá v systémech RCMS NAVSYS, RCMS NAVCOM, RCMS RCOM, RCMS BYPASS, CMOS RGA;
- 3.1.2. nelze realizovat monitorování v termínu daném dílčí smlouvou, neboť u objednatele došlo k odkladu realizace obnovy DTC core na začátek roku 2024;
- 3.1.3. nelze realizovat monitorování v termínu daném dílčí smlouvou, neboť u objednatele došlo k odkladu realizace změn na RCMS RCOM na podzim roku 2024;
- 3.1.4. nelze realizovat monitorování v termínu daném dílčí smlouvou, neboť u objednatele došlo k odkladu realizace sekundární VCS na podzim roku 2024;

dohodly se smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 6) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na redukci následujících položek 3. etapy dílčí smlouvy:

- Upgrade platformy Citect pro IATCC (bod 3.1 přílohy č. 2 dílčí smlouvy)
- Implementace monitorování obnova sítě DTC core (CADIN PA34) (bod 3.3 přílohy č. 2 dílčí smlouvy)
- Implementace monitorování změny RCMS RCOM (bod 3.4 přílohy č. 2 dílčí smlouvy)
- Implementace monitorování sekundární VCS (bod 3.5 přílohy č. 2 dílčí smlouvy)


- 3.2 Zhotovitel tedy nedodá objednateli položky uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku a celková cena díla dle dílčí smlouvy bude snížena o cenu těchto položek, tj. o částku ██████████ ██████████

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení dílčí smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.3 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.

- 4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v textu znečitelněny tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, podpisy osob na tomto dodatku, cena uvedená v odst. 3.2 tohoto dodatku.



objednatel
Mgr. Petr Fajtl
výkonný ředitel útvaru provozního
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



zhotovitel
Mgr. Roman Gryc
jednatel
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.