



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Dodatek č. 6

(UKRUK/11200/2023)

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2018 v Novém úplném znění ze dne 13.4.2021

uzavřený mezi

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

zastoupená:

prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., rektorkou

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

sídlo fakulty: Akademiya Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5

datová schránka: piyj9b4

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Bogle Architects s.r.o.

se sídlem: Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1

IČ: 24818321

DIČ: CZ24818321

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177122

zastoupená: MgA. Viktorií Součkovou, jednatelkou

datová schránka: w4xyx8d

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2018 v jejím Novém úplném znění smlouvy ze dne 13.4.2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Na základě tohoto Dodatku se Smlouva upravuje následovně:

1. V čl. IX. Smlouvy Cena Díla a její splatnost se v odstavci 1) stávající cena Díla v celkové výši **77 139 740 Kč bez DPH**, 16 199 346 Kč odpovídající DPH v zákonné výši a **93 339 086 Kč včetně DPH** ruší a nahrazuje se cenou Díla novou, a to v následující výši:



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

77 140 715 Kč bez DPH (slovy: sedmdesátšedemmiliónůstočtyřicettisícšedmsetpatnáct korun českých bez DPH)

16 199 551 Kč odpovídající DPH v zákonné výši (slovy: šestnáctmiliónůstodevadesátdevět tisíc pětsetpadesátjedna korun českých)

93 340 266 Kč včetně DPH (slovy: devadesátřímiliónyřistačtyřicettisícdvěstěšedesátšest korun českých včetně DPH).

Ke změně Ceny Díla dochází

- a) na základě požadavku a v rozsahu požadavku Objednatele na vícepráce spojené s dispoziční úpravou prostor vivária a přípravy cytostatik ve Výkonové fázi III Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a obstarání pravomocného stavebního povolení a ve Výkonové fázi IV. Dokumentace pro provádění Stavby MEPHARED 2 (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby MEPHARED 2 (DVZ) (dále jen „**Vícepráce na viváriu a úpravně cytostatik**“).
 - b) na základě Jednostranného zúžení rozsahu Díla ze dne 21. ledna 2022 zúžujícího rozsah plnění Zhotovitele o zajištění podmínek pro certifikaci Stavby MEPHARED 2 v certifikačním systému BREEAM nebo LEED ve Výkonové fázi III., Výkonové fázi IV. a ve Výkonové fázi VII. Vyčíslení méněprací Zhotovitele ve výši 270 600 Kč bez DPH je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. V čl. IX. Smlouvy Cena Díla a její splatnost se na konec odst. 2) doplňuje následující ustanovení:

Vícepráce na viváriu a úpravně cytostatik

za vícepráce spojené s dispoziční úpravou prostor vivária a přípravy cytostatik náleží Zhotoviteli odměna ve výši:

271 575 Kč bez DPH (dvěstěšedmdesátjednatisícpětsetšedmdesátčtyři korun českých bez DPH)

57 031 Kč odpovídající DPH v zákonné výši (padesátšedmtisícřicetjedna korun českých)

328 606 Kč včetně DPH (třistadvacetosmtisícšestsetšest korun českých včetně DPH).

3. V čl. IX. Smlouvy Cena Díla a její splatnost se za nový odst. 5) připojuje nový odst. 6) tohoto znění:

6) Fakturu (daňový doklad) ve výši **271 575 Kč bez DPH** s vyúčtováním DPH za Vícepráce na viváriu a úpravně cytostatik je Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit ke dni účinnosti tohoto Dodatku, tedy ke dni jeho uveřejnění v příslušném registru smluv.

Stávající odst. 6) čl. IX. se nově označuje jako odst. 7).

Stávající odst. 7) čl. IX. se nově označuje jako odst. 8).

Stávající odst. 8) čl. IX. se nově označuje jako odst. 9).



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

4. V čl. XVI. Smlouvy Zástupci stran, komunikace stran se stávající text ustanovení odst. 2) odrážka první ruší a nahrazuje se textem novým, následujícího znění:
- děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D.
- Ostatní odrážky odst. 2) zůstávají v platnosti.
5. V čl. XVI. Smlouvy Zástupci stran, komunikace stran se stávající text ustanovení odst. 4) písm. g) ruší a nahrazuje se textem novým, následujícího znění:
- g) XXX@faf.cuni.cz
6. V Příloze č. 1 – specifikace Díla Smlouvy se stávající znění čl. II. „Základní specifikace požadovaných provozů a zařízení s orientačními počty užitných ploch a osob zaměstnanců“ ruší a nahrazuje se textem novým následujícího znění:
- 1) Farmaceutická fakulta 10 761,5 m²
 - 2) Lékařská fakulta 8 396,5 m²
 - 3) Posluchárny a seminární místnosti 4 403 m²
 - 4) Společné výukové, výzkumné a ostatní prostory 5 520 m²
 - 5) Samostatné administrativní prostory 3 247 m²
 - 6) Spojovací krček do Fakultní nemocnice Hradec Králové 227 m²
 - 7) Spojovací krček do objektu Mephared 1 63 m².
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
8. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 10. tohoto Dodatku.
10. Uveřejnění Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, zajistí do pěti pracovních dnů ode dne uzavření Dodatku Objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyčíslení méněprací Zhotovitele LEED



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

V Praze dne dle elektronického podpisu

prof. MUDr.
Milena
Králíčková,
Ph.D.

Digitálně podepsal
prof. MUDr. Milena
Králíčková, Ph.D.
Datum: 2023.04.17
13:59:41 +02'00'

Univerzita Karlova

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
rektorka

V Praze dne dle elektronického podpisu

MgA.
Viktorie
Součková

Digitally signed by MgA. Viktorie
Součková
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24818321,
o=Bogle Architects s.r.o., ou=3,
cn=MgA. Viktorie Součková,
sn=Součková, givenName=Viktorie,
serialNumber=P626584,
title=Managing director
Date: 2023.04.12 17:35:45 +02'00'

Bogle Architects s.r.o.

MgA. Viktorie Součková
jednatelka

Mephared II

Vyčíslení méněprací zhotovitele

Ozn.	Popis	Datum	Profese	Činnost	Pozn.	Hod.	Kč/hod	Kč	Kč
Vícepráce									
008	LEED - Součinnost s akreditovaným profesionálem		BA	Výkresy VF3	Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby - produkce výkresů pro účely LEED.	-12	1 500	-18 000	-195 000
				Koordinace VF3	Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby - vysvětlení projektu AP a zapracování jeho připomínek.	-16	1 500	-24 000	
				Výkresy VF4	Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby - produkce výkresů pro účely LEED.	-12	1 500	-18 000	
				Koordinace VF4	Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby - vysvětlení projektu AP a zapracování jeho připomínek.	-16	1 500	-24 000	
				Konzultace VF7	Jednání s akreditovaným profesionálem.	-74	1 500	-111 000	
			AED	Výkresy VF3	Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby - produkce výkresů pro účely LEED.	-12	1 050	-12 600	-75 600
				Koordinace VF3	Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby - vysvětlení projektu AP a zapracování jeho připomínek.	-24	1 050	-25 200	
				Výkresy VF4	Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby - produkce výkresů pro účely LEED.	-12	1 050	-12 600	
				Koordinace VF4	Zajištění podmínek pro environmentální certifikaci stavby - vysvětlení projektu AP a zapracování jeho připomínek.	-24	1 050	-25 200	
			CENA						