

DODATEK SMLOUVY č. 3

č. KRPE-98459/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Stavební práce – zateplení kynologie Svitavy“

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

název: KEMOstav s.r.o.
sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 060 41 167
DIČ: CZ06041167
zastoupený: Radim Reniers, jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4752204389/0800
tel., e-mail: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-98459/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek IV. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Vícepráce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické.

V čl. IV. CENA DÍLA odst. 3. smlouvy o dílo **se doplňuje:**

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	16 740,84 Kč
DPH 21 %	3 515,58 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	20 256,42 Kč

a mění se

původní znění:

cena díla bez DPH	2 242 384,94 Kč
DPH 21 % z ceny díla	470 900,84 Kč
cena díla včetně DPH	2 713 285,78 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	2 259 125,79 Kč
DPH 21 %	474 416,41 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 733 542,20 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 31-03-2023

V Brně dne 28.3.2023

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Za zhotovitele: / KEMOstav s.r.o.



Radim Reniers
jednatel

