

SMLOUVA O DÍLO

D35 Janov - Opatovec

číslo smlouvy objednatele: 11PT-003605

ev. č.: 286/22

číslo smlouvy zhotovitele: MI Roads a.s.(Společník 1 – Správce): MIROS23700001

Doprastav a.s. (Společník 2): 102/0000/DD0/23

ISPROFIN/ISPROFOND: 5531540008

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupen:

generálním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

s, ŘSD ČR Správa Pardubice

kontaktní osoba ve věcech technických:

l, ŘSD ČR Správa Pardubice

(dále jen "objednatel")

a

„Společnost D35 Janov – Opatovec“

MI Roads a.s.

Společník 1 - Správce

se sídlem:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO, DIČ:

17331099, CZ17331099

bankovní spojení:

zastoupená:

, předseda správní rady

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

r, člen správní rady

, předseda správní rady

kontaktní osoba ve věcech technických:

l, člen správní rady

a

Doprastav, a.s.

se sídlem:

zastoupen:

IČO, DIČ:

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem:

IČO/DIČ:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Společník 2

Drieňová 27, 826 56 Bratislava,

Slovenská Republika

předseda představenstva

člen představenstva

31333320/2020372497

K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

49281429/CZ49281429

, vedoucí odštěpného závodu

kontaktní osoba ve věcech technických:

k. vedoucí střediska Praha

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D35 Janov - Opatovec**, evidenční číslo **11 PT-003605**, (ISPROFIN/ISPROFOND) **5531540008** bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 2 540 183 884,70 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D35 Janov - Opatovec	2 540 183 884,70	533 438 615,79	3 073 622 500,49

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **D35 Janov - Opatovec**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-041488

a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 01.02.2023.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V

případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblastí zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavedení inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění Díla ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel Zadavateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 4.28. Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatel o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

- a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění Díla podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za plnění Díla.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky od Smlouvy, pokud plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním

dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.13
09:20:36 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.13
09:27:31 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování vyt

Digitálně podepsal

Datum: 19.04.2023 13:52:40 +02:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D35 Janov - Opatovec**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek **Z2022-041488**, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **VZ0150967** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

Společnost „D35 Janov – Opatovec“

vedoucí společník

MI Roads a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 17331099

společník

Doprastav a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31333320

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s. organizační složka Praha

se sídlem: K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČO: 49281429

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č.

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D35 Janov - Opatovec
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4
DODAVATEL: „Společnost D35 Janov – Opatovec“

MI Roads a.s. Společník 1 – Správce
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099

Doprastav, a.s. Společník 2
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská Republika
IČO: 31333320

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Sídlo: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D35 Janov - Opatovec	2 540 183 884,70	533 438 615,79	3 073 622 500,49

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem

položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	2 540 183 884,70 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D35 Janov - Opatovec

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost D35 Janov – Opatovec“ Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 MI Roads a.s. Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 17331099 Doprastav, a.s. Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 31333320 podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav, a.s., organizační složka Praha Sídlo: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8 IČO: 49281429
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	! Ředitelství silnic a dálnic Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	1 250 kalendářních dnů
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 120 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
		(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 08 101 Hlavní trasa, včetně (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 08-201 Most na D35 v km 63,685 SO 08-202 Most na D35 v km 64,310 SO 08-204 Most na D35 v km 69,520 SO 08-205 Most na D35 v km 70,625 SO 08-206 Most na D35 v km 71,900 SO 08-207 Most na D35 v km 74,396, (ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase: SO 08-760 PHS v km 63,950 - 65,800 vlevo SO 08-761 PHS v km 66,337 - 67,325 vlevo

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 08-762 PHS v km 69,120 - 69,468 vpravo SO 08-763 PHS v km 70,414 - 70,869, vlevo SO 08-764 PHS v km 71,857 - 72,257 vlevo SO 08-765 PHS v km 73,187 - 73,840 vlevo, (iii) dalších objektů: SO 08-111 MÚK Opatovec SO 08-104 Úprava silnice I/43 SO 08-224 Nadjezd nad D35 v km 74,120 SO 08-104 Úprava silnice I/43 SO 08-241 Most na sil. I/43 přes vodoteč SO 08-171 Přeložka silnice I/35 v ZÚ - km 62,8 (provizorní) SO 08-860 Oplocení D35, (iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice D35 a MÚK Opatovec. Sekce 2 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 08-102 Přeložka silnice I/35 v km 66,500 - 69,000 SO 08-121 Přeložka silnice III/36022 v km 67,350 SO 08-220 Nadjezd nad D35 v km 66,690 SO 08-240 Ekodukt na přeložce sil. I/35 v km 67,500 včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání těchto SO Sekce 3 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 08-103 Přeložka silnice I/35 v km 72,200 - 73,200 <i>(myšleno celá přeložka mimo demolici provizorního napojení na I/35 v KÚ a ZÚ)</i> SO 08-222 Nadjezd nad D35 v km 72,865 včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání těchto SO Sekce 4 Každý jednotlivý stavební objekt z této skupiny je samostatnou Sekcí: SO 08-321 Přeložka Koclířovské strouhy v km 74,39 SO 08-322 Úprava Lačnovského potoka SO 08-323 Přeložka Mikulečského potoka SO 08-330 Úprava odvodnění v MÚK Mikuleč

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 08-331 Úprava odvodnění v km 69,5 SO 08-341 Přeložka vodovodu DN200 LT v km 65,40 SO 08-342 Přeložka vodovodu DN100 LT v km 65,60 SO 08-343 Přeložka vodovodu DN100 LT v km 66,90 SO 08-344 Přeložka vodovodu DN100 LT v km 67,30 SO 08-345 Přeložka vodovodní přípojky PVC 90 v km 73,60 SO 08-381 Úpravy meliorací SO 08-430 Úprava veřejného osvětlení ČSPH Benzina v km 65,7 SO 08-431 Přeložka kabelů vodovodního řadu km 65,35 až 65,6 SO 08-432 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 65,6 SO 08-434 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 66,6 až 66,95 SO 08-435 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 67,3 SO 08-461 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 64,280 SO 08-463 Přeložka optických kabelů CETIN km 66,900 až 68,500 SO 08-464 Přeložka optických kabelů CETIN km 73,620 SO 08-465 Přeložka optických kabelů CETIN km 66,700 SO 08-510 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 62,750 SO 08-511 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 65,220 - 66,670 SO 08-513 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 68,770 - 70,300 SO 08-514 Přeložka VTL plynovodu DN150 v km 72,950
Dílo	1.1.5.8	D35 Janov – Opatovec
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 s výjimkou pozemků (stavebních objektů) uvedených v příloze č. 5 <i>Doba pro přístup na staveniště</i> . Pozemky uvedené v příloze č.15 <i>Seznam nepředávaných pozemků</i> nebudou předány i přesto, že jsou uvedeny v obvodu stavby.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 2 000 000,00 Kč za každý započatý den prodlení (ii) Provedení prací v rozsahu „Provedení polních cest SO 08-150, SO 08-153, SO 08-154, SO 08-155, 08-156, 08-159, 08-160, 08-162, 08-163 v rozsahu „Stav během výstavby“ dle vzorových příčných řezů příslušného SO“ 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 300 000,00 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] 50 000,00 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 15 000 000,00 Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení 1 000 000,00 Kč
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [Harmonogram] a Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací] 500 000,00Kč za každý jednotlivý případ

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušeni práce</i>] 500 000,00 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 30 000,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 – „Hlavní trasa“ - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dále dle čl. 1.7.2 Technické specifikace do 896 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (ii) Provedení polních cest SO 08-150, SO 08-153, SO 08-154, SO 08-155, 08-156, 08-159, 08-160, 08-162, 08-163 v rozsahu „Stav během výstavby“ dle vzorových příčných řezů příslušného SO do 365 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1
Definice „Jmenovaného poddodavatele“	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla SO 08-450 Demontáž dálkových kabelů CETIN; SO 08-461 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 64,280; SO 08-463 Přeložka optických kabelů CETIN km 66,900 až 68,500; SO 08-464 Přeložka optických kabelů CETIN km 73,620; SO 08-465 Přeložka optických kabelů CETIN km 66,700 je Objednatelům určená společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde- li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list															
Název a evidenční číslo Stavby:		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		? .2, 3, 4 a 5													
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]															
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce														
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
2	Zhotovitel														
3	Projektant														
4	Supervize														
[doplňte dle potřeby]															
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]															
Popis Změny: 															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </table>				Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00			
Údaje v Kč bez DPH:															
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem													
		0,00													
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:															
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis												
Supervize	jméno	datum	podpis												
Správce stavby	jméno	datum	podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">jméno</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">datum</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> </tr> </table>				Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	datum	podpis				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis												
Zhotovitel	jméno	datum	podpis												
			Číslo paré:												



Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky
pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

First Edition 1999



FIRST EDITION 1999

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



Obecné podmínky

1 Obecná ustanovení

- 1.1 Definice
- Ve Smlouvě podmínkách (tyto Podmínky), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, je-li z kontextu zřejmé něco jiného.
- 1.1.1 Smlouva
- 1.1.1.1 „**Smlouva**“ je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Podmínky, technická specifikace, Výkresy, Formuláře a další dokumenty (pokud existují) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.
- 1.1.1.2 „**Smlouva o dílo**“ je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který odkazuje Pod-článek 1.6 [Smlouva o dílo].
- 1.1.1.3 „**Dopis o přijetí nabídky**“ je Objezditelem podepsaný dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli příložených memorand obsahujících vzájemně oběma Stranami podepsané dohody. Pokud žádný takový dopis o přijetí nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky“ je považován výrazem Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum podpisu Smlouvy o dílo.
- 1.1.1.4 „**Dopis nabídky**“ je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připraven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo.
- 1.1.1.5 „**Technická specifikace**“ je dokument nazvaný jako technická specifikace tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dílo.
- 1.1.1.6 „**Výkresy**“ jsou výkresy Díla tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakýchkoli jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatelům (nebo jeho zmocněncem) v souladu se Smlouvou.
- 1.1.1.7 „**Formuláře**“ jsou, kromě norem (nebo dokumentů) nazvané jako formy, přípravené Zhotovitelem a předloženy spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, údaje, seznamy a rozpis položkových cen.
- 1.1.1.8 „**Nabídka**“ je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zhotovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.
- 1.1.1.9 „**Příloha k nabídce**“ jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připojené k Dopisu nabídky a tvořící součást.
- 1.1.1.10 „**Výkaz výměr**“ a „**Seznam hodnotových sazeb**“ jsou dokumenty tak nazvané (pokud existují), které jsou zahrnuty ve Formulářích.

1.1.2

Strany a osoby

- 1.1.2.1 „**Strana**“ znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.
- 1.1.2.2 „**Objednatel**“ je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupci této osoby.
- 1.1.2.3 „**Zhotovitel**“ je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Objednatel a právní nástupci této osoby (nebo osob).
- 1.1.2.4 „**Správce stavby**“ je osoba jmenovaná Objednatel k výkonu funkce Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce, nebo jiná osoba jmenovaná případně Objednatel a oznámená Zhotoviteli podle Pod-článku 3.4 [Výměna správce stavby].
- 1.1.2.5 „**Zástupce zhotovitele**“ je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo případně jmenovaná Zhotovitelem podle Pod-článku 4.3 [Zástupce zhotovitele], která jedná jménem Zhotovitele.
- 1.1.2.6 „**Personál objednatel**“ jsou Správce stavby, asistenti uvedení v Pod-článku 3.2 [Přenesení odpovědnosti a pověření správcem stavby] a všichni ostatní pracovníci, dělníci a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatel, stejně jako jakýkoli personál oznámený Zhotoviteli Objednatel nebo Správcem stavby jako Personál Objednatel.
- 1.1.2.7 „**Personál zhotovitele**“ jsou Zástupce zhotovitele a všechny personál, který Zhotovitel využívá ze Stavení a který může zahrnovat pracovníky, dělníky a další zaměstnance Zhotovitele a každého Podzhotovitele, stejně jako jakýkoli personál pomáhající Zhotoviteli při provádění Díla.
- 1.1.2.8 „**Podzhotovitel**“ je jakákoliv osoba uvedená ve Smlouvě jako podzhotovitel části Díla a jakákoliv osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Díla a právní nástupci každé z těchto osob.
- 1.1.2.9 „**Rada pro rozhodování sporů**“ / Dispute Adjudication Board (DAB) je osoba nebo tři osoby (které uvedené ve Smlouvě nebo jiná osoba) jmenované (či podle Pod-článku 20.2 [Jmenování rady pro rozhodování sporů] nebo Pod-článku 20.3 [Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů]).
- 1.1.2.10 „**FIDIC**“ je Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní federace konzultantů inženýrů.
- 1.1.3 Data, zkoušky, měření a dokončení
- 1.1.3.1 „**Základní datum**“ je datum 28 dnů před termínem pro předložení Nabídky.
- 1.1.3.2 „**Datum zahájení prací**“ je datum označené podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle].
- 1.1.3.3 „**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení Díla nebo Svozo (podle okolností podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení]) tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení]), počínaje od Data zahájení prací.
- 1.1.3.4 „**Přijímací zkoušky**“ jsou zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohodnuté oběma Stranami nebo nařízené jako Variace, které jsou provedeny

10. *Príklad 10.1* (Príklad 10.1 z [1]). *Príklad 10.2* (Príklad 10.2 z [1]).

Pyodermites (skin diseases) in small livestock is easily curable with a poultice of 1 part zinc-oxide cream 3:5 (Lanette) and 9 parts zinc-oxide ointment "Vetecol".

Železná Zinčová není epizodou k zálohu v produkci 2009. Na základě této zkušenosti se má být do jisté míry uvolněn režim. Oproti dříve zavedenému by do nového systému Zinčové, včetně chyb v jakýchkoli Dokumentech zůstalo, aby se jejich zpracování přeložilo.

**For Direct, Immediate
Involvement**

Po jednáním 21. února jsem musel Opatulce řešit i ve vztáhev k Křemelci, které měla záhodnat poskytnout Zbořovskému příměnou podporu.

4a) zpopulovaním kópií Pravečca v riedoch Zeme, ktoré sa vylahujú ke Spokorné, ale
nejaku bežnú dosť, pre:
4b) pán Zboží (čest Zboží) o jichuho povolení, ktoré sa neob schválení, ktoré je
vyššie uvedená Pravečca a jej Zeme

- (f) Kde je zřetelná potřeba obdržet podle Pododstavku 1.3. Soukromý předpis.
- (g) Kde dochází k měněním rozložení, stejně rozložení
- (h) Kde výraz "význam" znamená ořezání na širší část.

23
 2023-2024

Objectenel muss zuecht, aber Personal bedienterwils a Objectsalphon dach, zuefuehrt
na Stenodsch:

g) spoďoracov sa z Zjednotenia v jeho ústí podľa Podkladu 4.1c Spodopárel a pľúť opäťma riekami im, ktorá je pľúťma riekami. Zjednotenie podľa podkladu 4.1b a 1c. Podkladu 4.1c. Bezpečnosť zjednotenia a podľa Podkladu 4.1b. Zjednotenie zjednotenia zjednotenia.

24. **Zajímavý fakt**
Věděli jste, že ...

Očekávali, musí do 28 dní po skončení Zbrojníka představit přinejmenším o tom, že byla a stále je získána francouzská křesťanská organizace, která

Světové právní fórum se v této věci zabývá především v souvislosti s rozhodnutím na šestiadvacáté a čtyřicáté jednání. Jestliže Objednatel zamýšlí, že ucelé jaro bude podávat určitý počet, který by byl zaplacen firmou uvedenou, musí tak Objednatel zveřejnit sepsanými podmínkami úplaty.

Obtaining other services

[illegible][illegible]

2.1
Paving the way for
sustainable mobility

2 Spruce stavy

[illegible][illegible]

slavby

[illegible]

Společnost a její lidé – Společnost je tvořena lidmi, kteří se snaží dosáhnout společného cíle. Společnost je tvořena lidmi, kteří se snaží dosáhnout společného cíle.

neomimol a formose. Srdcovce študujú najmä voľne žijúce organizmy a živočíchy, ktoré sa rozmnožujú sexuálne. Srdcovce študujú aj v oblasti ľudského zdravia, najmä v súvislosti s parazitárnymi ochoreniami. Srdcovce študujú aj v súvislosti s výskumom nových liekov, ktoré by mohli byť účinné proti srdcovým ochoreniam. Srdcovce študujú aj v súvislosti s výskumom nových liekov, ktoré by mohli byť účinné proti srdcovým ochoreniam.

Wykazana jest bardzo słaby, jeżeli konkretnie przeanalizować, błąd kieru-
wano składowe (obciążenie, podłoga) i błąd kieru (błąd kieru) w podłożu.

Naměst v ložnici Podnikatelů slouží velmi dobře. Jsou
přesvědčeni, že by mohli Správce sávků čili povinností nebo výkonem právnické kon-
krétního úřadu na území svého města, že Správce vyřizuje, jenže jinými

Obchodník:
 a) Spravce staroby maiera zadrzosa priruzenie ziadati maiera kvoli za Strnu zlychovos
 b) povinosti, zlychovos maiera zadrzosa priruzenie ziadati maiera kvoli za Strnu zlychovos
 c) ziadati maiera zadrzosa priruzenie ziadati maiera kvoli za Strnu zlychovos

občanem, nam, občanstvu, žijoucímu na území obce, zejména s tímto
(v)nitřním vztahem v rámci občanstva, v rámci občanstva, v rámci občanstva, dle
na mu podle Směrnice, včetně odpovědnosti za tyto, společně, zejména
kde je zastupován.

Spencer slavery made of death eternal punishment a good thing in poor frost as a
terry a much for human permission practice into power social. Men take

we assist only make public policy decisions more transparent, providing key information at each decision point. The model guides the author's research.

odn. postřehy svých nebo pokyn v určité komerční židli. Mladí mají být přitahováni. Ovládnutí musí číselnými praktičností a číselní postřehem svých. Jeho pokynů, dohodl těmto, tedy s těmto by měl být svých, z postřehů svých povinné a číselně, zvláště v těmto svých, z kterých je zvláště číselně svých, by se postřehů, svých nebo svých svých postřehů.

[illegible]

Aspekty Zdravotní nevě domácnosti a zavedení u používání dovy. Někdy tímto nebo slym provedu a do té míry, do jaké bylo nepochybně Společné sdělení zvláštnosti etnické, nebo zvláštností zdravotních, včetně čtyř, v jakýchkoliv domácnostech ztrátové a nebo jiných zvláštností předpokládá.

132

Uzdevinātājam jānoskaidro, vai šādas izstrādnes ir izstrādātas, un jānoskaidro, vai šādas izstrādnes ir izstrādātas, un jānoskaidro, vai šādas izstrādnes ir izstrādātas.

[illegible]

- a) paila s kyselinou nebo jedovatou látkou (či jejími částmi) na silném palu.
- b) oheň, která obtočí osobu (nebo skupinu lidí) tak, že zarmoutí, neboť málo lidí má dost činnosti, aby se takto ochránil.
- c) v případě požáru zločince, který se v době podřezávání zranění odhrnuje, což je pro lidi na palu velmi nebezpečné.

Dobro jutro! Zdravím Vás a želim Vám krásný den. Všechno nejlepší Vám přeji a doufám, že se Vám daří. S pozdravem a láskou Vaše maminka a tatínko.

Mezi Sitaracovičův, že si Ojedinělé pomenie auto spol piva a bás, trvá a dlevent ko vlnímiv k Technické specifika, vlnímiv a jím dok mentari who oevem Co-



1.1.2

Discussion and Conclusions

9.13
Squid
a primitive cephalopod

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Objeđnatci

Zdravotní muzeum, vědecké centrum, muzeum, klub, národní špičkové stáří, rozmanité podzemní klenoty, dny a noci, to všechno je posláním soukromé společnosti.

Zpřeměně musí při přechodu Smolany jít na základě s příslušnými Příslušnými předpisy. Nové a ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

[illegible]

Desidero žinoti, kam vilkai eina po miškus? Ar jie tik užkariavo spalvotą pavilną, kaip socialistinio ūkio laimėjimą? Ar jie tik išvengė mirties, kaip žmonių, kurie nepasidavė, pavyzdį? Ar jie tik išvengė mirties, kaip žmonių, kurie nepasidavė, pavyzdį?

[illegible][illegible]

Justičia zaslúžila vzornú prácu. Všetky jej nástroje, ktoré, že Opat z tie-
lehočivý Zborov je právo v štátu na Slovensku, nepodlieha, napríklad, na tieto nariadenia, a to-
to, čo sme predložili, je podľa Pochybnosti, či je pravda, že napri-

rešeni, trvaním, pokrač. nebo odst. n. a by plnění v zjednodušené formě, aby bylo možno dle Smlouvy, pokud není ustanováno jinak, Smlouvu sloužit nejen přímým účelům, ale i jiným účelům v souladu s článkem 3.3 (příloha).

Každá strana má právo, aby vzhledem k tomu, že Smlouva je uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha), Smlouva byla uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha).

Každá strana má právo, aby vzhledem k tomu, že Smlouva je uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha), Smlouva byla uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha).

Každá strana má právo, aby vzhledem k tomu, že Smlouva je uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha), Smlouva byla uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha).

3.3. Podmínky uzavření smlouvy

Smlouva slouží jako základní dokument, který je závazný pro obě strany. Smlouva je uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha).

Smlouva slouží jako základní dokument, který je závazný pro obě strany. Smlouva je uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha).

Smlouva slouží jako základní dokument, který je závazný pro obě strany. Smlouva je uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha).

Smlouva slouží jako základní dokument, který je závazný pro obě strany. Smlouva je uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha).

3.4. Podmínky uzavření smlouvy

Smlouva slouží jako základní dokument, který je závazný pro obě strany. Smlouva je uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha).

3.5. Podmínky uzavření smlouvy

Smlouva slouží jako základní dokument, který je závazný pro obě strany. Smlouva je uzavřena v souladu s článkem 3.3 (příloha).



Zhotovitel

4.1. Zhotovitel

Zhotovitel musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě, a musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě.

Zhotovitel musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě, a musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě.

Zhotovitel musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě, a musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě.

Zhotovitel musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě, a musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě.

Zhotovitel musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě, a musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě.

Zhotovitel musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě, a musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě.

Zhotovitel musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě, a musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě.

Zhotovitel musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě, a musí být v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Smlouvě.

Společnou možností a částky způsobu k platbě (v těchto stavebních cenách za takové služby musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

4.10
Výběr objektu
a objemem
přesahující
množství

Objednatel musí dát Zhotoviteli k dispozici Výběr objektu a objemem
přesahující množství. Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby
v souladu s Podčlánkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zho-

- (a) Objednatel je odpovědný za výběr objektu a objemem
přesahující množství. Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby
v souladu s Podčlánkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zho-

Průběh možností a částky způsobu k platbě (v těchto stavebních cenách
za takové služby musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

Objednatel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

Objednatel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

Objednatel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

4.21
Zpráva o postupu
práce

Předkládání zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedostane veškeré k datu do-
končení práce nebo dokončení práce v souladu s Podčlánkem 3.5 [Účel].

Každá zpráva musí obsahovat:

- (a) grafické znázornění a podrobný popis postupu včetně každé části postupu,
projekční, výroby, zpracování, montáže, zkoušení, včetně každé části postupu,
projekční, výroby, zpracování, montáže, zkoušení, včetně každé části postupu,
projekční, výroby, zpracování, montáže, zkoušení, včetně každé části postupu,
- (b) fotografie zhotovitelů stavby v souladu s Podčlánkem 3.5 [Účel].
- (c) výroby každé z částí postupu, včetně každé části postupu, včetně každé části postupu,
- (d) zpráva o postupu práce.



- (a) Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

- (a) Objednatel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.
- (b) Objednatel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.
- (c) Objednatel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.
- (d) Objednatel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

4.22

Zabezpečení stavby

Není-li ve Zvláštních podmínkách stavebního jmenovatele:

- (a) Zhotovitel je odpovědný za to, aby se na Staveništi neprováděly neoprávněné
práce.
- (b) Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

4.23

Činnost zhotovitele
na staveništi

Zhotovitel musí omezit své činnosti na Staveništi a předejít jakémukoli poškození, které
Zhotovitel získá a bude pokračovat se Správcem stavby jako pracovníci stavení. Zho-
tovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Podčlánkem 2.5 [Členný
objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem
stavby v souladu s Podčlánkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zho-

Během provádění Dla musí Zhotovitel zabezpečit, že na Staveništi nebude zbytečně
překážky, a musí udržovat nebo odstranit jakékoli překážky, které by mohly být
překážkou pro práci. Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu
s Podčlánkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Podčlánkem 2.5 [Členný objednatel]
a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby
v souladu s Podčlánkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zho-

Ho vydaní Povolení o práci musí Zhotovitel předložit a povolit z část Stavení
a Dla, ke kterému se vztahuje Povolení o práci, včetně Výběru zhotovitelů, přib-
ýlých materiálů, odpadů, a dle požadavků. Před tím, než Zhotovitel na část Sta-
vení opouští, musí být úklid a zabezpečení. Zhotovitel však může během Závěrečné
na Staveništi ponechat takové věci určené pro dluh, které jsou potřebné k tomu, aby
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

4.24

Architektonický
a designový
návrh stavby

Veškeré kresby, plány, cenové nebo stavební předlohy a jiné podobné věci
musí být předloženy Zhotoviteli a Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby
v souladu s Podčlánkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel
musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Podčlánkem 2.5 [Členný
objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem
stavby v souladu s Podčlánkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zho-

Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

10

20

Jmenování podzhotovitelů

5.1

Definice „jmenovatele
podzhotovitele“

Ve Smlouvě je jmenovatelem Podzhotovitel Podzhotovitelem.

- (a) který je uveden ve Smlouvě jako jmenovatel Podzhotovitele nebo
- (b) který je uveden ve Smlouvě jako Podzhotovitel svých povinností
Zhotovitel podle Článku 13 [Právní a úprava].

5.2

Návrh před jmenováním

Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

- (a) jsou důvodny mysl si, že Podzhotovitel má dostatečnou kompetenci, znalosti
a finanční sílu
- (b) v podzhotovitelství smlouvy, včetně, že jmenovaný Podzhotovitel musí
odkázat Zhotoviteli za jakoukoli nečinnost nebo zneužití Věcí určených pro
dla jmenovaným Podzhotovitelem, jeho zamoření nebo zaměstnanců nebo
- (c) v podzhotovitelství smlouvy, včetně, že jmenovaný Podzhotovitel musí
jmenovaný Podzhotovitel musí.

- (i) být Zhotovitel zavázán takovými povinnostmi a odpovědností, které
Zhotovitel učinil splnit své povinnosti a odpovědnosti ze Smlouvy, a
odkázat Zhotoviteli za všechny povinnosti a odpovědnosti, které by
vstanou podle nebo v souvislosti se Smlouvou a z nároků jakékoli
strany Podzhotovitele splnit tyto povinnosti a dostát odpovědnosti.

5.3

Právní jmenovatel
podzhotovitele

Zhotovitel musí zaplatit jmenovanému Podzhotoviteli částky, které Správcem stavby po-
kud, za zaplacení k zaplacení v souladu s podzhotovitelství smlouvy. Tyto částky
včetně částek musí být zahrnuty do Smlouvy v souladu s podčlánkem
(a) - Podčlánkem 3.5 [Účel] a Smlouvou v souladu s Podčlánkem
6.6 [Právní platba].

5.4

Právní platba

Před výstředním platbou, která obsahuje částku k zaplacení jmenovanému Pod-
zhotoviteli, může Správcem stavby požadovat, aby Zhotovitel poskytl písemný odkaz
že jmenovaný Podzhotovitel odkázal veškeré částky splatné v souladu s právním
Povolením platby bez náležitých opatření zaplacení nebo jmen. Jestliže Zhotovitel

- (a) neposkytl nebo nepřiměřený odkaz zaplacení nebo jmen.

20

Pracovníci a dělníci

5.1

Nájem pracovníků
a dělníků

Není-li v Technické specifikaci stavebního jmenovatele, Zhotovitel musí najmout veškeré
pracovníky a dělníky, kteří jsou nebo budou na Staveništi, aby mohli zaplatit, aby mohli
zaplatit a dopravit.

5.2

Mzdové tarify
a pracovní podmínky

Zhotovitel musí zaplatit v takových mzdových tarifech a zabezpečit takové pracovní
podmínky, které nejsou horší než ty, obvyklé pro práci v místě, kde jsou
práci vykonávají. Dalšíže takové tarify musí být a pracovní podmínky
existují, musí Zhotovitel zaplatit v mzdových tarifech a zabezpečit pracovní podmínky,
které nejsou horší, než je obvyklé standard mzdových tarífů a pracovních podmínek
zajišťovaný místním zaměstnavatelem v obecním a průmyslovém sektoru podobným
tému, v kterém podniká Zhotovitel.

5.3

Obnovy veškerých
objednatelů

Zhotovitel musí být ochotný nebo úřad Správcem stavby v souladu s Pod-
článkem 2.5 [Členný objednatel] a Podčlánkem 3.5 [Účel]. Zhotovitel musí být
částky Objednatel zaplatit.

5.4

Právní právní právní

Zhotovitel musí dodržovat veškeré relevantní právní předpisy v oblasti pracovního prá-
va vztahující se k Personálu zhotovitele včetně Právních předpisů týkajících se
zaměstnaneckého vztahu, zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínek, přetřívání
a vylučování a musí být ochotný vykonávat všechny tyto práva.

Zhotovitel musí po svých zaměstnancích vyžadovat, aby dozorovali všechny příslušné
Právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce.

5.5

Právní právní

Zdraví práce na Staveništi se nesmí vyvíjet v místě umavých nebo pracovních
nebo jsou nebo mohou být příčinou nebo v souvislosti s tímto, s výjimkou
situací.

- (a) kdy je ve Smlouvě stanoveno jinak,
- (b) kdy k tomu do Smlouvy stavby souhlasí nebo
- (c) kdy jsou právní předpisy nebo jiné právní předpisy, které jsou nebo mohou být
nebo pro bezpečnost Dla, kdy v takovém případě o tom musí Zhotovitel
uvést, jak se staví.

20

5.6 Záření při pracích na dřevě

Není-li v Technické specifikaci stanoven jinak, musí Zhotovitel Personálu zhotovitele poskytnout vhodné ochranné vybavení a ochranné zařízení a provádět jeho údržbu. Zhotovitel musí také poskytnout zařízení pro Personál objednatelů tak, jak je stanoveno v Technické specifikaci.

Zhotovitel nesmí dovolit nikomu z Personálu zhotovitele, aby se zůstal dočasně nebo trvale bydlit v prostorách konstrukce, které tvoří Stavbu.

6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Zhotovitel musí za všech okolností přiměřenou preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými organizacemi musí Zhotovitel zajistit, aby byl za všech okolností na Staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních pro Personál zhotovitele a Personál objednatelů k dispozici zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetrová a zachranná služba a aby byly vyšetřeny vhodné podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci nemocí.

Zhotovitel musí jmenovat osobu odpovědnou za prevenci nehod na Staveništi, která musí být odpovědná za dodržování bezpečnosti práce a ochranu proti nehodám. Tato osoba musí mít pro výkon této činnosti kvalifikaci a musí mít oprávnění dle zákony a příslušné ochranné opatření pro zadržení nehodám. Během provádění Díla musí Zhotovitel poskytnout osobě, co tato osoba požaduje k výkonu své odpovědnosti a vyšetřování.

Zhotovitel musí poslat Správce stavby podrobnosti o jakékoli nehodě, jak je to možné po tom, co k ní došlo. Zhotovitel musí věst záznamy a připravovat zprávy týkající se závaží bezpečnosti a sociálních podmínek osob a škod na stavbu podle požadavků Správce stavby, které musí být přiměřené.

6.8 Dodržování zvláštních

Během provádění Díla a jak dlouho poté, jak je to nutné pro splnění závazků Zhotovitele, musí Zhotovitel poskytnout veškeré potřebné dozory při plánování, organizování, řízení, vedení, kontrolování a zkoušení prací.

Pro účelem musí být poskytnut dostatečný počet osob majících adekvátní znalosti jazyka pro komunikaci předložené v Pod-článku 7.4 (Práce a jazyk) a činnosti, které mají být vykonány těmito požadovanými metodami a technikami, která budou pravidelně kontrolována a měřena preventivně nebo pro uspokojení a bezpečnost provedení Díla.

6.9 Personál zhotovitele

Personál zhotovitele musí být ve své plné síle a s svým povoláním přiměřeně kvalifikovaný, odborně způsobilý a zkušební Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo dal k odvolání podnět) jakoukoli osobu zaměstnanou na Staveništi nebo Díle včetně Zástupce zhotovitele, když se ho to týká, která:

- a) se nezdravě chová nepřiměřeně nebo nevykazuje dostatečnou péči,
- b) vykazuje své povinnosti nekompetentně a nedobře,
- c) neoprávněně ustanovení Smlouvy nebo
- d) selhává v jednání, které je na úrovni bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí.

7.4 Zkoušení

Zhotovitel musí dát Správce stavby oznámení, když je jakákoli práce dokončena a předtím než je zahájena, umístěna mimo dohled, případně zabudována a složena nebo přepravována. Správce stavby pak musí buď bez neoprávněného zpoždění provést přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, že Správce stavby uvedené neprojde. Uvedl-li Zhotovitel oznámení, když je to Správce stavby požadováno, musí Zhotovitel předložit a tak rovněž napravit, to vše na náklady Zhotovitele.

7.4 Zkoušení

Tento Pod-článek se použije na všechny zkoušky specifikované ve Smlouvě mimo Zkoušky po dokončení jsou i takové:

Zhotovitel musí poskytnout všechny příslušné, potřebné, dokončené a jiné informace, včetně výkresů, pracovních hmot, společností materiálů, částí, pracovníků, materiálů a vhodné kvalifikované a zkušební pracovníky tak, jak je to požadováno v obecním, vykonání specifikovaných zkoušek. Zhotovitel se musí se Správce stavby dohodnout na místě a době pro specifikované zkoušení jakéhokoli Technologického zařízení, Materiálů a jiných částí Díla.

Správce stavby může podle Článku 13 (Váha a jazyk) požadovat místo nebo podmínky specifikovaných zkoušek nebo část Zhotovitel poskytnout dodatečné zkoušky. Jestliže tyto podmínky nebo dodatečné zkoušky prokážou, že zkušební Technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, náklady vykonání této práce musí nést Zhotovitel bez ohledu na jiné ustanovení Smlouvy.

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 24 hodin předem oznámení o ústředí Správce stavby týkající se zkoušek. Jestliže na Správce stavby na ústředí ústředí v dohodnutém čase nedostává, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám, jestliže nedostane od Správce stavby jiný pokyn a platí, že zkoušky proběhnou za přítomnosti Správce stavby.

Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo náklady z důvodu odnětí těchto pokynů nebo jeho následků zpoždění, za které odpovídá Objednatel, musí dát Zhotovitel Správce stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Časový zhotovitel) k:

- a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude způsobilé podle Pod-článku 8.1 (Práce a jazyk) a
- b) platit jakékoli takových nákladů, plus přímých příměrných nákladů, které se vztahují do Smlouvy.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Účast) a být to záležet na dohodě nebo ústředí.

Zhotovitel musí Správce stavby řádně poskytnout zprávy o zkouškách okamžitě po dobu. Po úspěšném provedení zkoušek musí Správce stavby potvrdit správnost Zhotovitelova celkového a zkušebního nebo mu vydat potvrzení se stejným účinkem. Jestliže se Správce stavby zkoušek nezúčastní, platí, že výsledek přijal za správný.

7.5 Oznámení

Jestliže se předpokládá kontrola, měření nebo zkoušením zjeví jakékoli Technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpracování vada nebo jiný nesoulad se Smlouvou, může Správce stavby Technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpracování odmítnout tím, že dá Zhotoviteli oznámení s uvedením důvodů. Zhotovitel pak musí okamžitě vady zapravit a zajistit, aby byla odstraněna požadavky v souladu se Smlouvou.

7.6 Zahájení, zpoždění a přerušení



Jestliže je to vhodné, Zhotovitel musí jmenovat (nebo dát počet) ka-jmenovaný na-hradníka.

6.10 Zaznamenání v personálu a vybavení zhotovitele

Zhotovitel musí Správce stavby předložit údaje o počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a údaje o počtu každého typu vybavení zhotovitele na Staveništi. Údaje musí být předloženy každý kalendářní měsíc a ve formě schválené Správce stavby, dle Zhotovitel nadzorčí veškeré k datu dokončení známé nadhodnotené práce uvedené v Pověření o převzetí Díla.

6.11 Nebezpečné chování

Zhotovitel musí za všech okolností přijmout bezpečná opatření k prevenci úrazů, aby zabránil jakýmkoli výstřelům a jakémukoli nebezpečnému nebo nepřijatelnému chování Personálu zhotovitele nebo mezi Personálem zhotovitele a aby zajistil klid a ochranu osob a majetku na Staveništi a jeho okolí.

Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.1 Standard provedení

Zhotovitel musí zajistit výrobu Technologického zařízení, produkce a výrobu Materiálů a provedl Dílo.

- a) způsobem (je-li takový) specifikovaným ve Smlouvě,
- b) odborně a podle v souladu s uznávanými obecněmi postupy a
- c) patřičně vybavenými zařízeními a opatřeními. Materiály, není-li ve Smlouvě specifikováno jinak.

7.2 Vzorový

Zhotovitel musí předložit Správce stavby následující vzorky Materiálů a relevantní informace, aby Správce stavby mohl dát souhlas k použití těchto Materiálů předtím, než budou zabudovány do Díla nebo použity při provádění Díla:

- a) standardní vzorky Materiálů od výroby a vzorky specifikované ve Smlouvě, to vše na náklady Zhotovitele a
- b) dodatečné vzorky, ke kterým dá Správce stavby pokyn jako k Vázané.

Na každém vzorku musí být označen jeho původ a zamýšlené použití na Díle.

7.3 Kontrola

Personál objednatelů musí mít v přímé kontrole rozměry, dobu:

- a) plný přístup k a všem částem Stavenišť a všem místům, ze kterých jsou získá-ny vzorky Materiálů a
- b) při produkci, výrobě a výstavbě na Staveništi nebo indici oprávnění k přezkou- mání, kontrole, měření a zkoušení materiálů a řemeslné a zpracování a upravení ověřit postup výroby Technologického zařízení a produkce a výroby Materiálů.

Zhotovitel musí dát Personálu objednatelů plnou příležitost vykonat tyto činnosti, včetně poskytnutí příslušných zařízení, povolání a bezpečnostního vybavení. Žádná taková činnost nezabývá Zhotovitele jakýmkoli odpovědností ani povinností.

7.4 Zahájení, zpoždění a přerušení



7.6 Napravovací práce

Baz ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo potvrzení může dát Správce stavby Zhotoviteli pokyn, aby:

- a) odvolal ze Stavenišť a nahradil jakékoli Technologické zařízení nebo Materiály, které nejsou v souladu se Smlouvou,
- b) odstranil a znovu provedl jakékoli práce, které nejsou v souladu se Smlouvou, a
- c) provedl jakékoli práci, která je nutná pro bezpečnost Díla, až už kvůli nebezpečí, nepředstavitelné události nebo z jiného důvodu.

Zhotovitel musí splnit pokyn v přiměřené době, což je třeba (je-li taková) specifikováno v pokynu, nebo jinak, je i nahradit spotřební nebo poškozené (b).

Jestliže Zhotovitel pokyn nesplní, je Objednatel oprávněn zaměstnat a zaplatit jiné oso- by, které práci vykonají. Mimo rozsah, ve kterém byl Zhotovitel k platbě za práci oprá- vněn, musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (Časový objednatel) zaplatit Objednatel všechny náklady, které vznikly kvůli tomu, že Zhotovitel pokyn nesplnil.

7.7 Místnost Technologického zařízení a materiálu

Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází v rozsahu odpoví- dající Převzatí (převzatí) Zhotovitel, do vlastnictví Objednatel, pokud zůstává jeho právo a jiných věcí, jaké nastane jedna z uvedených situací:

- a) když je dočasně na Staveništi,
- b) když je zhotovitel upraven k přechodu na technické Technologické zařízení a Materiál podle Pod-článku 6.10 (Práce a jazyk) a
- c) když je zhotovitel upraven k přechodu na technické Technologické zařízení a Materiál podle Pod-článku 6.10 (Práce a jazyk) a

7.8 Poplaky

Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musí zaplatit všechny po- plaky, nájem a jiné platby za:

- a) přírodní Materiály zůstané mimo Stavenišť a
- b) odvoz Materiálů z demolic a výkopů a dalšího přebytečného materiálu (a) už přechodem nebo určení vytvoření nebo případně, kdy jsou platby pro výstřel zhotovitel na Staveništi i specifikovány ve Smlouvě.

Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1 Zahájení prací na díle

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dní předem oznámení o datu zahájení prací. Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách, musí být Datum zahájení pra- ce do 24 dnů po tom, co Zhotovitel dostal Údaje o příjmu nákladů.

Zhotovitel musí zahájit provádění Díla co nejdříve, jak je to rozumné a možné po Dátu.

8.2 Zahájení, zpoždění a přerušení

Ztratil jsem doktorát. Jelo u mě doma Seta, jeho nejmenší dítka Doty pu do koryťky Elna a Setka ležela číhali na vchodě.

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Zhoulong is equated with Pao-tzu-tai, a K'ang-ni-tai (Ming) poet, who, according to the poet's own account, sailing a bamboo raft, he is said to have discovered *zhiu-tai* (probably Pao-tzu-tai) in 1719. This is said to have been a very old man.

- (a) What is the average order and the average number of vertices in a random graph?
- (b) Let G be a graph with n vertices and m edges. What is the probability that G is bipartite?
- (c) Let G be a graph with n vertices and m edges. What is the probability that G is Hamiltonian?
- (d) Let G be a graph with n vertices and m edges. What is the probability that G is planar?

[illegible]

35
2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-

Jestliže patří níže uvedená podniku, je možné:

- [illegible]

[illegible]

66
Baker, George: 1964, 'On the
Notion of a Cause', *Philosophy* 39, 481-498.

Јестиве јагњаче и абеибиби

- (c) postúlo je (mnoho) bodov za sledovaním harmonizovaním podľa Proč Stan ku 9.3.164.1000.7000.

[illegible][illegible]

- (a) náležitě odeslat opakovaně Přijímací zkoušky podle Pod-článku 5.3;
- (b) odmítnout Dílo nebo Sekci podle okolností, jestliže tento neúspěch způsobí Objednatele podstatné celkové ztráty z Díla nebo Sekce, kdy v takovém případě Objednatele musí mít ty samé opravné prostředky, jako jsou poskytnuty v pod-odstavci (c) Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vad]; nebo
- (c) vyzvat Povzrzení o převzetí, patřičně patřičně oznámením.

V případě pod-odstavce (c) musí Zhotovitel postupovat v souladu se všemi jeho existujícími povinnostmi podle Smlouvy a Smluvní cena musí být pořízena o příslušnou částku kompenzující Objednatele sníženou hodnotu v důsledku tohoto neúspěchu. Jestliže příslušné snížení za tento neúspěch není stanoveno (nebo metoda výpočtu není definována) ve Smlouvě, může Objednatele požadovat, aby snížení (i) bylo dohodnuto oběma stranami (pro účely narovnání výsledné hodnoty neúspěchu) a zapláceno před vydáním Povzrzení o převzetí, nebo (ii) určeno a zapláceno podle Pod-článku 2.5 [Cílný objektivní] a Pod-článku 3.5 [Určení].

Převzetí objednatel

10.1

Převzetí díla a sekce

S výjimkou stanovenou v Pod-článku 9.4 [Neúspěšné přijímání zkoušek] musí být Dílo Objednatelem převzato, když (i) bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou včetně náležitosti popsaných v Pod-článku 8.2 [Data pro dokončení] a s výjimkou poškození v pod-odstavci (a) níže a (ii) bylo vydáno Povzrzení o převzetí Díla, nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem.

Zhotovitel může oznámením požádat Správce stavby o Povzrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o Povzrzení o převzetí na každou Sekci.

Správce stavby musí do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

- (a) vyzvat Zhotovitel Povzrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou akýchkoli drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem narušují užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (tuto dokud nebo pokud by o práci nebo části dokončeny a bylo vydáno Povzrzení o převzetí); nebo
- (b) odmítnout žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohl být vydáno Povzrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.

Jestliže Správce stavby buď nevydá Povzrzení o převzetí, nebo neodmítne Zhotovitelovu žádost ve lhůtě 28 dnů, a jestliže Dílo nebo Sekce (podle okolností) jsou ve své podstatě v souladu se Smlouvou, má se za to, že Povzrzení o převzetí bylo vydáno v poslední den této lhůty.

10.2

Převzetí části díla

Správce stavby může, podle vlastního uvážení Objednatele, vyzvat Povzrzení o převzetí pro jakoukoli část Stavby.

Objednatele nesmí užívat jakoukoli část Díla (inak než jako dočasné opatření, které je buď specifikováno ve Smlouvě, nebo dohodnuto oběma stranami), pokud a dle

Strana 33 (10)

10.1-10.2

31

Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

Dílo, Dokumenty zhotovitele a každá Sekce musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (je výjimkou běžného opoždění) do data uplynutí příslušné Záruční doby, popřípadě do jejího konce, jak je to možné po jejím uplynutí. Zhotovitel proto musí:

- (a) dokončit jakoukoli práci, která není dokončena k datu stanovenému v Povzrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Správce stavby a
- (b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození, jak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) a datu, nebo před datem uplynutí Záruční doby Díla nebo Sekce (podle okolností).

Jestliže se objeví vada nebo poškození, musí být Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno příslušné oznámení Zhotoviteli.

11.2

Náklady na odstraňování vad

Jakákoliv práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad], musí být provedena na náklady Zhotovitele, když a v takovém rozsahu jak je to možné:

- (a) jakékoliv projektové dokumentaci, za kterou je odpovědný Zhotovitel,
- (b) technologickému zařízení, materiálům nebo farnostem zpracování, které není v souladu se Smlouvou nebo
- (c) Zhotovitelovu nepřehlednou jakoukoli jinou povinností.

Když a v takovém rozsahu jak lze tuto práci přičíst k jakékoli jiné přímé, musí být Zhotovitel Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno okamžitě příslušné oznámení a musí se použít Pod-článek 3.5 [Přístup při vlnění].

11.3

Prodloužení záruční doby

Objednatele je oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Cílný objednatel] k prodloužení Záruční doby Díla nebo Sekce, když a v takovém rozsahu, jak Dílo, Sekce nebo významné položka technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být použity k zamýšlenému účelu z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba však nesmí být prodloužena o více než dva roky.

Jestliže byla dodána anebo montáž technologického zařízení anebo Materiálů přerušena podle Pod-článku 9.8 [Přerušování práce] nebo Pod-článku 10.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci], povinnosti Zhotovitele podle tohoto Článku se nepoužijí na jakoukoli vadu nebo poškození, které se objeví více než dva roky poté, co by měl být Záruční doba technologického zařízení nebo Materiálů uplynula.

Strana 33 (11)

11.1-11.3

32

Správce stavby nevyžad Povzrzení o převzetí na tuto část. Avšak pokud Objednatele užívá jakoukoli část Díla před vydáním Povzrzení o převzetí,

- (a) platí, že část, která je užívána, by c převzata od data, kdy je užívána,
- (b) Zhotovitel určí odpovědný za oob o tuto část od tohoto data, kdy odpovědnost přechází na Objednatele a
- (c) musí Správce stavby po požadavku Zhotovitele vydat Povzrzení o převzetí na tuto část.

Potom co Správce stavby vydal Povzrzení o převzetí na část Díla, musí být Zhotovitel oprávněn umístit podřídnou takové kroky, jako jsou potřebné k vykonání jakýchkoli neupravených Přijímacích zkoušek. Zhotovitel musí vykonat tyto Přijímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby.

Jestliže Zhotovitel vznikne Náklady jako důsledek Objednatele přebírání anebo užívání části Díla, iného než takového užívání, které je specifikováno ve Smlouvě nebo dohodnuto se Zhotovitelem, musí (i) část Zhotovitel Správce stavby oznámení a (ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cílný zhotovitel] k platbě akýchkoli takových Nákladů plus přírůstek přiměřeného zisku, který se zahrnuje do Smluvní ceny. Pro oznámení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil tyto Náklady a zisk.

Jestliže bylo vydáno Povzrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být náklady na náhradu škody za způsobenou škodu zrušeno rozlišením Díla snížením. Po dokončení musí být také snížena náhrada škody za způsobenou škodu, pokud je k dispozici, v které je tato část obsažena. Za jakoukoli dobu, způsobenou po datu, kdy nověm v tomto Povzrzení o převzetí, musí být vypočteno poměrné snížení této náhrady škody za způsobenou škodu poměrně k hodnotě Díla nebo Sekce (podle okolností) jako celku. Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil tyto poměry. Ustanovení tohoto odstavce se použijí pouze na dohodu náhrady škody za způsobenou škodu podle Pod-článku 8.7 [Náhrada škody za způsobenou škodu] a nesmí mít vliv na maximální částku této náhrady škody.

10.3

Průběh při přijímání zkoušek

Jestliže je Zhotovitel po více než 14 dnů trávěno vykonat Přijímací zkoušky z příčiny, za kterou je odpovědný Objednatele, platí, že Objednatele převzal Dílo nebo Sekci (podle okolností) v den, kdy by jinak byly Přijímací zkoušky dokončeny.

Správce stavby pak v souladu s tím musí vydat Povzrzení o převzetí a Zhotovitel musí vykonat Přijímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby. Správce stavby musí vznést požadavek na vykonání Přijímacích zkoušek oznámením, které musí být podáno 14 dnů předem a v souladu s příslušným uspořádáním Smlouvy.

Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo Náklady jako důsledek tohoto zpoždění ve vykonání Přijímacích zkoušek, musí být Zhotovitel Správce stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cílný zhotovitel] k:

- (a) prodloužení doby za jakoukoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
- (b) platbě akýchkoli takových Nákladů plus přírůstek přiměřeného zisku, který se zahrnuje do Smluvní ceny.

32

10.3-10.4

Objednatele 10.3-10.4

11.4

Neúspěšné odstraňování vad

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození během přiměřené lhůty, může být Objednatelem (nebo jeho jménem) určeno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo poškození odstraněno. Zhotovitel musí být o tomto datu podán patřičné oznámení.

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do tohoto oznámeného data a tato nápravná práce musí být provedena na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad], může Objednatele (podle své volby):

- (a) vykonat práci, přiměřeným způsobem a na náklady Zhotovitele, sám nebo některým jiným, avšak Zhotovitel nese za tuto práci zodpovědnost; a dle tovaru musí Objednatele zaplatit podle Pod-článku 2.5 [Cílný objednatel] rozumné vynaložené náklady, které vznikly Objednatele odstraněním vad nebo poškození;
- (b) požadovat, aby Správce stavby dohodl nebo určil přiměřené snížení Smluvní ceny v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení]; nebo
- (c) jestliže vada nebo poškození způsobuje Objednatele v poškození celého užívání z Díla nebo jakékoli významné části Díla, ukončit Smlouvu jako celek nebo ve vztahu k takovým významným částem, které nemohou být užívány zamýšleným způsobem. Arit by byla odložena jakékoli práva podle Smlouvy nebo jiná. Objednatele je pak oprávněn dostat zpět veškeré obnosy zaplacené za Dílo nebo ze takovou část (podle okolností s přiměřeným náskadem na financování a náklady na demontáž uvedeného, vyklizení Slaveníště a vracení Technologického zařízení z Materiálů Zhotovitele).

11.5

Odvaz vadného díla

Jestliže vada nebo poškození nemohou být urychleně odstraněny na Slaveníště a Objednatele k tomu dá souhlas, může Zhotovitel takové vadné nebo poškozené položky technologického zařízení za účelem opravy odvést ze Slaveníště. Pro tento souhlas může být po Zhotoviteli požadováno, aby zvýšil úroveň bezpečnosti splnění smlouvy a uplné náklady výměny těchto položek, nebo aby poskytl jiné vhodné zajištění.

11.6

Dáti zkoušky

Jestliže může práce na odstraňování vad nebo poškození ovlivnit provozní výkonost Díla, může Správce stavby požadovat opakování jakýchkoli zkoušek uvedených ve Smlouvě. Požadavek musí být udržen oznámením do 28 dnů po tom, co jsou vada nebo poškození odstraněny.

Tyto zkoušky nesmí být vykonány v souladu s takovými podmínkami, přičemž riziko ztráty s touto výjimkou, že musí být vykonány na náklady Strany, která je podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad] odpovědná za náklady napříve práce.

11.7

Právo na přístup

Dokud nebylo vydáno Povzrzení o splnění smlouvy, musí mít Zhotovitel takové právo na přístup k Dílu, jako je rozumné potřebné za účelem plnění ustanovení tohoto Článku, mimo situace, kdy by to bylo v rozporu s Objednatelem přiměřeným bezpečnostními opatřeními.

11.8

Zjišťování příčiny vady zhotovitelem

Je-li to požadováno Správce stavby, musí Zhotovitel pod vedením Správce stavby zjišťovat příčinu jakékoli vady. Jestliže vada nemá být odstraněna a náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad], musí být Náklady na zjišťování plus přírůstek přiměřeného zisku dohodnuty nebo určeny Správce stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a musí být zahrnuty do Smluvní ceny.

34

11.4-11.8

Objednatele 11.4-11.8

Průběh zavazků Zbořovské náh. pouzárny
Zbořovské náh. pouzárny Zbořovské náh. pouzárny
Průběh zavazků Zbořovské náh. pouzárny

Sednice starosty m.Ú. včel Plovzari z saméni sněhujs se až dnu polm co uhoře
posrout ze Zruvých ud., popřadně na nejširší pól, kduž Zhuwko slova věcty.
Dobryny zivotovte a pokone! Dg wlvle odstranen -sech sed a vykonal vedere

Life size photograph of a person in a suit, standing next to a large, ornate, classical-style column. The person is looking towards the camera. The background is a plain, light-colored wall.

187-764622

187-764622

[illegible]

1000

Linked to 229400000

Ata odozvon'chazom o spornye smyvolny mnu Zichovoi oduet zo Slaviansk o kachestvo
i vyvoshchivaniye chelovekova i zedobychiy tye mnu kachestvo, snayt o Dneprovskaya

[illegible]

Ukľasť zdieľateľ poskytnúť časť z svojho majetku, aby sa stal Zúčastniteľom. Každý zo týchto zdieľateľov musí byť v súlade s Obchodným zákonom, musí Zúčastniteľa Objednávateľa ubezpečiť o tom, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonávanie týchto činností.

Měření a oceňování

„Dlouho jsem byl pro úlohy přeloy nezájem, a ocitnu v současti s tím, jak jsem...

buď se okamžitě zúčastnit, nebo poslat jiného kvalifikovaného zástupce, aby pomohl Správě slavic provést měření a poslal všechny informace, se kterými budou pracovat slavic.

destiluje se Zhotovitel není částí nebo výrobků zvláštní, je měření provedené Spáv-
nem stavov (nebo jiné měření) a nepočítáno jako přenos.

W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować samych Polaków, którzy nie byli Slawami i nie mieli z nimi żadnych kontaktów, jak nie mieli ich także Polacy, którzy nie byli Slawami. Znaczenie se musie zrehabilitować, jak nie mieli ich także Polacy, którzy nie byli Slawami. Znaczenie se musie zrehabilitować, jak nie mieli ich także Polacy, którzy nie byli Slawami.

