

Číslo smlouvy objednatele: **214 /2016**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „**obč. z.**“)
(dále jen „**smlouva**“).

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR Brno:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69
148 01 Praha 414

00007064

CZ00007064



brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc, náměstek
generálního ředitele HZS ČR



(dále jen „**objednatel**“)

a

TECHNICO Opava s.r.o.

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

25849204

CZ25849204



Ing. Martinem Uličným, jednatelem



(dále jen „**zhotovitel**“).

Stavba/dílo : vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu „Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Zbiroh – PD“

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. 214/2016 upravuje následně:

III. Termín plnění, předání díla

Z důvodů požadavku vzneseného na jednání konaném dne 12.3. 2017 na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru na dopracování rozpočtu, tak aby byly upřesněny náklady na jednotlivé stavební objekty ve vazbě na širší vztahy v areálu, současně agregované v rozpočtu jako D.2. Technická a technologická zařízení a další upřesňující požadavky na změny projektové dokumentace se termín dokončení II. ETAPY - **dopracování projektu pro provádění stavby** mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, v době:

II. ETAPA - dopracování projektu pro provádění stavby Dokončení - do 28. 4. 2017

XIV. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech.

V Opavě dne
Za zhotovitele:

V Praze dne 30-03-2017
Za objednatele:



Ing. Martin Uličný
jednatel



brig. gen. Mgr. Bc. Slávoмир Bell, MSc.
náměstek generálního ředitele HZS ČR