

Číslo smlouvy objednatele: 214 /2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „obč. z.“)
(dále jen „dodatek“).

**I.
Smluvní strany**

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR Brno:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7


MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69
148 01 Praha 414

00007064

CZ00007064



brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc, náměstek
generálního ředitele HZS ČR



(dále jen „objednatel“)

a

TECHNICO Opava s.r.o.

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

25849204

CZ25849204



Ing. Martinem Uličným, jednatelem



(dále jen „zhotovitel“).



II

Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu „**Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Zbiroh – PD**“

Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 4 článku XIV. smlouvy se předmětná smlouva o dílo upravuje následně.

III.

Předmět dodatku

V souvislosti s přípravou materiálu pro projektovou žádost o podporu z prostředků EU a tím vzniklou potřebu na rozdělení plnění na dvě etapy, bude projektová dokumentace pro provádění stavby rozdělena na dvě části. Každá část bude obsahovat jednu etapu, na kterou bude zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného oceněného výkazu výměr a slepého výkazu výměr stavby tak, aby bylo možné tyto etapy soutěžit a realizovat zvlášť (v pořadí po sobě). Etapizace stavby je daná limitem žádosti o podporu z evropských fondů. V návaznosti na tyto skutečnosti se v odstavci 1 článku III. Termín plnění, předání díla smlouvy mění takto:

**„II. ETAPA - dopracování projektu pro provádění stavby
Dokončení - do 16. 6. 2017“**

V návaznosti na úpravu termínu II. Etapy se doplňuje odstavec 6 článek III. Termín plnění, předání díla smlouvy o tento text:

„zhotovitel předá projektovou dokumentaci z II. Etapy k věcné kontrole a ke schválení v termínu do 31. 5. 2017. O této skutečnosti zástupci smluvních stran učiní písemný zápis. PD je poskytnuta elektronicky na CD nosiči.“

Z důvodu dopracování projektu pro provádění stavby na dvě části – dvě etapy se navyšuje konečná cena o dodatečné projektové práce o:

cenu bez DPH	163 000,- Kč
DPH (21 %)	34 230,- Kč
Cenu dodatečných projektových prací celkem	197 230,- Kč

Z tohoto důvodu se odstavec 1 článku V. Cena díla smlouvy mění takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně a včas zhotovené a předané podle této smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu díla ve výši:

Cena – I. ETAPA bez DPH:	775 000,- Kč
DPH (21 %):	162 750,- Kč
Cena – I. ETAPA včetně DPH:	937 750,- Kč



Cena – II. ETAPA bez DPH:	738 000,- Kč
DPH (21 %):	154 980,- Kč
Cena – II. ETAPA včetně DPH:	892 980,- Kč
Cena – III. ETAPA bez DPH:	500 000,- Kč
DPH (21 %):	105 000,- Kč
Cena – III. ETAPA včetně DPH:	605 000,- Kč
Cena za projekt celkem bez DPH:	2 013 000,- Kč
DPH (21 %):	422 730,- Kč
Cena za projekt celkem včetně DPH:	2 435 730,- Kč
Slovy celkem (dvamilionyčtyřistatřicetpěttisícsešmsetřicetkorun korun českých s DPH)	

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech.

V Opavě dne 18. 4. 2017
Za zhotovitele:



Ing. Martin Uličný
jednatel

TECHNOCO OPAVA S.R.O.
IČO: 250 24 2100

27 -04- 2017
V Praze dne
Za objednatele:



brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc.
náměstek generálního ředitele HZS ČR
pro ekonomiku