

DODATEK č. 1
ke SMLouvě O dílo č. 1/2022/I/Pr
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Martin Holub, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických:

██████████, odbor investic a údržby majetku

Telefon:

██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

████████████████████

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Rušar mosty, s.r.o.

Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno

Adresa pro doručování:

Slavičková 1a, 638 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:

Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

206825358/0600

DIČ:

CZ29362393

IČO:

29362393

Telefon:

██████████

E-mail:

████████████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2022/I/Pr k realizaci díla: „**Vypracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce mostu BI-M03 – most přes potok Bílovka do parku Střelnice**“, v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění stavby, včetně související inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.3.2023. Důvodem změny doby plnění je prodloužení na straně třetích osob

ve věci vydání jejich stanovisek a vyjádření ke stavbě a časově náročnější majetkoprávní vypořádávání.

Článek III. Doba plnění - vypouští se celý odstavec 1. a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Předání DUSP, včetně předání propočtu a pravomocného stavebního povolení:
do 12 týdnů od obdržení všech dokladů pro podání žádosti o společné povolení.
- b) Předání DPS pro rekonstrukci mostu, včetně podrobného položkového rozpočtu stavby a soupisu výkazu výměr:
do 6 týdnů od obdržení pravomocného společného povolení.
- c) Předání DPS pro přeložku plynovodního zařízení, včetně podrobného položkového rozpočtu stavby a soupisu výkazu výměr:
do 6 týdnů od obdržení pravomocného společného povolení.

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 20. 04. 2023

V Brně dne 11. 4. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ing. Květoslav Rušar
jednatel