

DODATEK č. 18

k SoD:

č. objednatele: 645 020 002 / 2016

č. zhotovitele: 30/16 – B 263

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.5.2016 mezi SŽDC, s.o., OŘ Praha a společností „Broušení výhybek OŘ Praha“, jejíž vedoucí společník je N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, se mění a doplňuje takto:

1.

1.1 Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je: „**Broušení v žst. Kladno a žst.**

Kralupy n. V.“ v rozsahu dle zadávajícího protokolu.

1.2 Čas plnění se sjednává na 1.12.2016 – 15.12.2016.

1.3 Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů ve smlouvě o dílo a přílohy k tomuto dodatku – zadávací protokol se cena za předmět plnění stanoví částkou:

Název SO:	Cena bez DPH (Kč)	DPH – přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH	Cena s DPH (Kč)
Broušení v žst. Kladno a žst. Kralupy n. V.	265 302,87 Kč	0,-Kč	265 302,87 Kč

Stavební dozor: TO Kladno – xxxxxxxxxxx, TO Kralupy - xxxxxxxxxxx

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 30.11.2016

za objednatele:

V Litoměřicích dne: 30.11.2016

za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák,
ředitel OŘ Praha

.....
Ing. David Novák
za Společnost
„Broušení výhybek OŘ Praha“