

DODATEK č. 26
K rámcové smlouvě č. 645 300 011 / 2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 14.6.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, s.o., sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a společností GJW Praha spol. s r.o.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku je:

*žst. Dobříčovice výh. č. I - svařování kolejnic, navaření srdcovky, ojedinělá výměna kolejnic,
dělení kolejnic, oprava rozchodu, výměna srdcovkových šroubů, výměna srdcovky*

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 10.11.2016

do 23.11.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez

DPH:

105 605,20 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí TO - xxxxxxxxxx

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 29.11.2016

V Praze dne 29.11.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
xxxxxxxxxxxxxx
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.