

D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 21. 09. 2022

**„Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov
Závodu míru 339 a Závodu míru 303“**

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 66362725
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-5212930237/0100
zastoupená: Mgr. Martinou Kheilovou, ředitelkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.

se sídlem: Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO: 29111021
DIČ: CZ29111021
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 2011108898/0600
zastoupená: Janem Želonkou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25505

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a
ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.10 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

**„Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov
Závodu míru 339 a Závodu míru 303“**

(dále jen „dodatek č. 2“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 21.09.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby **„Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303“** a dne 17.01.2023 dodatek č.1 k této smlouvě (dále jen „**smlouva o dílo**“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Požadavky rozšiřují předmět díla, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

- B) Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 (odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku dle změnového listu č. 4, č. 5 a č. 6 (příloha č. 1–3 smlouvy).
- C) Dodatek č. 2 je dále uzavírán v souladu s § 222 (odst. 5) ZZVZ, formou dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 7 (příloha č. 4 smlouvy), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, ale jejich provedení je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických a ekonomických důvodů, jelikož jde o práce, které jsou součástí stavby jakožto celku a změna dodavatele by vyvolala značné obtíže spojené s termínem dokončení a zárukami za dílo, přičemž hodnota změny je nižší než 50 % původní hodnoty závazku.
- D) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.
- E) Celkem cena schválených prací za nově požadované práce činí 593 498,56 Kč bez DPH, resp. 718 133,26 Kč vč. DPH. Hodnota neprovedených prací činí 14.0250,88 Kč bez DPH, resp. 16.965,27 Kč vč. DPH.

Původní hodnota závazku se zvýšila o 579 477,68 Kč bez DPH, resp. o 701 167,99 vč. DPH.

- F) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek **V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:**

V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 12 865 281,80 Kč

(slovy: dvanáct milionů osm set šedesát pět tisíc dvě stě osmdesát jedna koruna česká a osmdesát haléřů)

DPH 21 % 2 701 709,18 Kč

(slovy: dva miliony sedm set jeden tisíc sedm set devět korun českých a osmnáct haléřů)

Cena včetně DPH 15 566 990,98 Kč

(slovy: patnáct milionů pět set šedesát šest tisíc devět set devadesát korun českých a devadesát osm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- G) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- H) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- I) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 529//04/23 ze dne 17.04.2023.
- J) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka: **y7vwp4t**. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

K) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list číslo 4

Příloha č. 2 : Změnový list číslo 5

Příloha č. 3 : Změnový list číslo 6

Příloha č. 4 : Změnový list číslo 7

Příloha č. 5 : Rekapitulace změnových listů

Karlovy Vary, 21.04.2023

Karlovy Vary, 21.04.2023

zhotovitel

objednatel