

Příloha č.5 - Rekapitulace změnových listů

	Cena víceprací v Kč bez DPH	Vícepráce - Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 10.718.280,45,-Kč bez DPH	Cena méněprací v Kč bez DPH	Méněpráce - Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 10.718.280,45,- Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem - Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 10.718.280,45, Kč bez DPH
Změnový list č. 04 - Přizdivky nosné stěny 1.NP, přizdivky původní šachty ZTI 2.-4.NP, omítky stěn, mazaniny 1.NP oprava splaškové kanalizace, výtahová šachta, demontáž stropu 1.07, SDK kastlíky pro VZT a ZTI, odpočet minerálních podhledů	195 025,76 Kč	1,82%	-14 020,88 Kč	0,13%	181 004,88 Kč	1,95%
Změnový list č. 05 - Odvlhčení – potrubí dešťové kanalizace mezi D1 a D2 včetně revizních šachet, uliční vpusť pro odvodnění chodníku	41 550,73 Kč	0,39%	0,00 Kč	0,00%	41 550,73 Kč	0,39%
Změnový list č. 06 - Napojení nových rozvodů ZTI a UT na stávající ve 2. a 3.NP - levá část k charitě, dopojení dílny v 1.NP včetně odkalovací nádrže, nová ležatá kanalizace v m.č. 1.06 a 1.10	177 899,82 Kč	1,66%	0,00 Kč	0,00%	177 899,82 Kč	1,66%
Změnový list č. 07 - Oprava podlahy a omítek v keramické dílně	179 022,25 Kč	1,67%	0,00 Kč	0,00%	179 022,25 Kč	1,67%
Celkem	593 498,56 Kč	5,54%	-14 020,88 Kč	0,13%	579 477,68 Kč	5,67%