

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

Zastoupená: MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

Se sídlem: Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice

IČO: 00387134

Plátce DPH: CZ00387134

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1250

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Letostav, spol. s r.o.

Zastoupená: Ing. Romanem Ježem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Nádražní 170/12, 679 61 Letovice

IČO: 16343794

DIČ: CZ16343794

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 1859

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 1. 2023 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče**“ dne 4. 9. 2022 smlouvu o dílo.

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se sjednání realizace dodatečných stavebních prací, prací, které nebudou realizovány a změny termínu plnění v souladu s čl. V odst. V.8., čl. VI. odst. VI.1. a odst. VI.6., čl. XVI. odst. XVI.1. stávající smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací včetně oceněného položkového rozpočtu, které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny a na lhůtu pro dokončení díla je přesně upraven v **Příloze č. 1** tohoto dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2. Stávající položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Rozsah dodatečných stavebních prací a prací, které nebudou provedeny včetně oceněných položkových rozpočtů, které se nedotknou změny termínu plnění a budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v **Příloze č. 2, Příloze č. 3 a v Příloze č. 4** tohoto dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2. Stávající položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu č. 2, Přílohu č. 3 a Přílohu č. 4 Dodatku č. 2.
4. V čl. III. odst. III.1. písm. b) stávající smlouvy se text nahrazuje tímto textem:
„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 258 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta**“); Dílo bude realizováno po jednotlivých fázích, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 této smlouvy.
5. V čl. V. odst. V.1. stávající smlouvy se text nahrazuje tímto textem:
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:
cena celkem **26 991 650 Kč** (slovy: dvacet šest milionů devět set devadesát jeden tisíc šest set padesát korun českých) **bez DPH**, (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (Příloha č. 1 tohoto dodatku), jejich provedení je nezbytné k řádnému zhotovení díla a vyžaduje si prodloužit původní Finální lhůtu o 10 dnů. Hodnota změn uvedených v tomto odstavci podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ představuje 0,68 % a nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.
2. Smluvní strany prohlašují, že na žádost Objednatele budou realizovány dodatečné stavební práce a některé stavební práce nebudou realizovány v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje 0,37 % původní hodnoty závazku, Objednatel uvedené změny projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnovém listu obsahujícím položkové rozpočty víceprací (Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4 tohoto dodatku).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení stávající smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení stávající smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek č. 2 uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísne, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je

- | | |
|---------------------|--|
| Příloha č. 1 | Změnový rozpočet č. 1 - Kantýna |
| Příloha č. 2 | Změnový rozpočet č. 2 - Chodník atrium |
| Příloha č. 3 | Změnový rozpočet č. 3 - VZT místnost 225 |
| Příloha č. 4 | Změnový rozpočet č. 4 - Koupelna 229 |

V Letovicích dne **23. 03. 2023**
Za Objednatele

Nemocnice Letovice, ^⑤
příspěvková organizace

.....
[Redacted Signature]

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

MUDr. Drahoslava Královcová

ředitelka

V Letovicích dne **23. 03. 2023**
Za Zhotovitele

[Redacted Signature]

Letostav, spol. s r.o.

Ing. Roman Jež

jednatel

Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Bělohorská 74, 1. LETOVICE
tel. 516 474 742, DIČ: CZ16340734

