

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 16/7700/0332**

„GFŘ – dispoziční úpravy části administrativní budovy Business Centre Vyšehrad

č. p. 1685/17, Praha – Nusle“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„GFŘ – dispoziční úpravy části administrativní budovy Business Centre Vyšehrad



č. p. 1685/17, Praha – Nusle“

**Článek I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel

Název:	Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo:	Lazarská 15/7, PSČ 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO:	720 80 043
DIČ:	CZ 72080043
Zastoupena:	Ing. Petr Mikulka – ředitel Odboru správy majetku a investic
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

1.2 Zhotovitel

Název:	B&P INTERIÉRY s.r.o.,
Sídlo:	Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz
IČO:	25392077
DIČ:	CZ25392077
Zastoupena:	David Blažek, jednatel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(společně též „smluvní strany“)

**Článek II.
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku 17.2 Smlouvy o dílo „GFŘ – dispoziční úpravy části administrativní budovy Business Centre Vyšehrad č. p. 1685/17, Praha – Nusle“ uzavřené dne 30. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“)

uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku III. až V. tohoto Dodatku č. 1.

2. 2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně stává se Přílohou č. 6 Smlouvy. V důsledku této změny se se cena díla navýší celkem o 141.366,88 Kč bez DPH.

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1 Součástí předmětu díla specifikovaného v článku 3. PŘEDMĚT DÍLA v bodě 3.2 Smlouvy jsou vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena je uvedena ve změnovém listě, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 1.

Článek IV. CENA DÍLA

- 4.1 V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se v článku 5. CENA DÍLA Smlouvy mění body 5.2 a 5.3, které budou nově v tomto znění:
- 5.2 *Cena za dílo činí 4.541.113,88 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet jedna tisíc sto třináct korun osmdesát osm haléřů). DPH ve výši 21 % činí 953.633,91 Kč (slovy: devět set padesát tři tisíc šest set třicet tři korun devadesát jedna haléřů). Cena za dílo činí 5.494.747,79 Kč včetně DPH (slovy: pět milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíc sedm set čtyřicet sedm korun sedmdesát devět haléřů).*
- 5.3 *Cena za dílo se skládá z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 30. 12. 2016 a dodatečných změnových listů, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.*

Článek V. SEZNAM PŘÍLOH

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto Dodatku č. 1, uvedená v čl. VI odst. 6.4 tohoto Dodatku č. 1, se stává nedílnou součástí Smlouvy, jako její příloha č. 6 a č.7 a v souladu s tím se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku 19. SEZNAM PŘÍLOH Smlouvy se mění bod 19. 1. který se doplňuje o šestou a sedmou odrážku tohoto znění:

- Příloha č. 6 – změnový list č. 1

- Příloha č. 7 – zdůvodnění víceprací

Článek VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 a Smlouva, včetně všech příloh budou uveřejněny v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 6.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy, a to:
- Příloha č. 6
 - Souhrnný list stavby, Krycí list rozpočtu, Rozpočet – ZL č. 1
 - Příloha č. 7
 - Zdůvodnění víceprací

V Praze dne 24. 5. 2017

V Praze dne 26. 4. 2017

Za Objednatele

Česká republika – Generální finanční
ředitelství
Ing. Petr Mikulka – ředitel Odboru správy
majetku a investic

Za Zhotovitele

David Blažek - jednatel