

Městský stadion – rozvody vody, Mladá Boleslav

Změnový list č.: 1

Část stavby dotčená změnou: Vodovodní řady

Popis změny:

Vodovodní řady

Z důvodu zajištění obslužnosti areálu sportovního stadionu byla změněna technologie provádění pokládky vodovodních řadů a přípojek. Bude použita technologie řízeného protlačování místo hloubení otevřeným výkopem.

Uvedené rozdíly jsou vyjádřeny v příloženém rozpočtu.

Přílohy : - Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Ohodnocení změny -161 847,96 Kč bez DPH

Ohodnocení změny (slovy): mínus jedno sto šedesát jedna tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých devadesát šest haléřů

Vliv změny na termín dokončení: nemění se

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet – soupis prací

Za investora:
Město Mladá Boleslav
zamítnuto - doporučeno

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:
ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.
zamítnuto - doporučeno

Podpis:

Datum:

Za projektanta:
zamítnuto - doporučeno

Podpis:

Datum:

Za TDI:
zamítnuto - doporučeno

Podpis:

Datum: