

DODATEK č. 07253-2023-4502-D-0592/02-UV-006-SU0441-02

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Úprava potoka Zyf (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 07253-2019-4502-S-0592/02-UV-006-SU0441 ze dne 12.6.2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Změna závazku ze smlouvy č. 2 dle odst. (4), §222 Zákona č.134/2016 Sb., Úprava potoka Zyf“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 23. 3. 2023, evidovaného objednatelům pod č.j: MF-17854/2019/4502-69, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a rozšířený rozpočet (dále jen „ZZS č. 2“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v **čl. II. Smlouvy.**

Čl. II. bod 2.1 nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **3 279 311,92Kč** (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát devět tisíc tři sta jedenáct korun českých a devadesát dva haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.4.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Havířově dne 19.4.2023
Za AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Kamil Holenda
předseda představenstva

Jiří Babiš
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX