

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	DACH-IZOL s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.3.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy objektu „A“ Popis a zdůvodnění změny: • U svislých vnitřních konstrukcí se nebude provádět oklepání omítky a nové sanační omítky. Bude proveden odpočet • Bude provedena oprava omítek po nových rozvodech elektroinstalace • Při bourání podlah bylo nutné odbourat větší množství než bylo ve výkazu výměr, s tím souvisí skládkovné, odvoz sutě a doprava. • Dojde k demontáži akustického provedení na stěnách a stropu. • Dojde k demontáži zařizovacích předmětů, vodovodního potrubí, demontáž topení. Bude proveden nový rozvod vody, kanalizace, rozvodů UT. Dojde ke zpětnému namontování otopných těles • Bude provedena nová elektroinstalace výměnou za stávající, která byla v provedení AL v havarijním stavu. Všechny změny obsahuje rozpočet		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-66.593,- Kč	400.486,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
333.893,- Kč	<u>nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	