

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**Objednatel:**

**Město Domažlice**

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou

bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice, č. ú.: 104594982/0300

a

**Zhotovitel:**

**MEPRO s. r. o.**

Sídlo: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

adresa pro doručování: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

zastoupený: Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

tento

**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022 na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“

**I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“ zhotovitelem (dále též „**Smlouva**“), následně dne 24.11.2022 uzavřely dodatek č. 1 a dále pak dne 27.01.2023 dodatek č. 2 k této Smlouvě.

**II. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu plnění dle čl. IV odst. 1 písm. b) Smlouvy (ve znění dodatku č. 2, konkr. článku II. odst. 4 písm. iii.) takto: dokončení dokumentace včetně podání žádosti o společné povolení stavby nejpozději **do 31.08.2023**, přičemž veškerá dokumentace bude objednateli předána do 15 dnů od nabytí právní moci společného rozhodnutí.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 21.04.2023

V Praze dne 21.04.2023

---

objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Radek Wiesner, starosta

---

zhotovitel  
MEPRO s. r. o.  
Ing. arch. Martin Březina, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 16. jednání konaném dne 18.04.2023 usnesením č. 589.

---

Město Domažlice  
Ing. Radek Wiesner, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 21.04.2023      Jméno a příjmení příkazce: xxx  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 21.04.2023      Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx  
Podpis: