

Číslo objednatele: **22/SML4433/02/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

### SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

#### **Objednatel Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 (dále jen „objednatel“)

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

Název/Jméno: **REALM Group s.r.o.**

Sídlo: K hájovně 753/9, Libuš, 142 00 Praha 4

Zastoupený: Adamem Krbcem, Jednatel

IČ:(RČ): 45270945

DIČ: CZ45270945

Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 628065010/5500

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Adam Krbec

E-mail/telefon: krbec@realm-group.cz, 777 205 360

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Lukáš Broda

E-mail/telefon: broda@realm-group.cz, 728 582 937

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č. 2**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 9. 1. 2023 na akci: „**KÚÚK - stavební úpravy sociálního zařízení vč. rozvodů vody a kanalizace na budově "B"**“ (dále jen „smlouva“) takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy a díla**

##### **doplňuje se odstavec 2 tímto textem:**

Předmětem plnění této smlouvy jsou méněpráce, z důvodu nerealizovaných položek, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 2

### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

##### **ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150121:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

- **7 164 006,43 Kč** bez DPH a

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- **Mínus 31 100,00 Kč** bez DPH a

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **7 132 906,43 Kč** bez DPH a

### **IX.**

#### **Závěrečná ustanovení**

##### **doplňuje se odstavec 1 tímto textem:**

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

##### **doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky dtw5x5d/na e-mail: szemokova@realm-group.cz

**X.**

**Podpisy smluvních stran**

**doplňuje se odstavec č. 3:**

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 20.04.2023

V Praze 20.04.2023

.....  
Objednatel

**Ústecký kraj**

Ing. Pavla Svítilová  
vedoucí odboru investičního

.....  
Zhotovitel

**REALM Group s.r.o.**

Adam Krbec  
jednatel

**Přílohy**

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	<b>KÚÚK – stavební úpravy sociálního zařízení vč. Rozvodů vody a kanalizace na budově B</b>
Číslo smlouvy	<b>22/SML4433/SOD/INV</b>
Číslo změnového listu:	2
Datum odsouhlasení změny:	11.4.2023

## Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

## Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Z2-MP-změna č. 1: NEREALIZOVANÉ PRÁCE

1) PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY NA PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ	11 KS	-29.150,00
2) ORIENTAČNÍ SYSTÉM KOMPL. D+M	3 KS	- 1.950,00
<b>CELKEM</b>		<b>-31.100,00</b>

## Rekapitulace (v Kč bez DPH):

Vícepráce - přípočty: 0 Kč bez DPH

Méněpráce - odpočty: -31.100,00 Kč bez DPH

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): -31.100,00 Kč bez DPH

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	7.164,006,43
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	-31.100,00
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	7.132.906,43
Původní lhůta plnění vč. dodatků (v týdnech):	14
Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (v týdnech):	14
Termín dokončení díla:	28.4.2023

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):