

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. VS88/044/2015-50/PEU/581
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ)
v rámci projektu “Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26
let ve Věznici Kuřim“

uzavřené mezi:

1. 1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1 a, 140 67 Praha 4,
Za níž právně jedná: na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ze
dne 8.6.2016 č.j. VS-2632-25/ČJ-2016-800020-26
ředitelka Věznice Kuřim plk. PhDr. Zuzana Kalivodová
Na adrese: Blanenská 1191, 664 34 Kuřim
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ČNB Praha

Adresa pro doručování korespondence: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1 a, 140 67
Praha 4, Odd. fondů EU a dotací

(dále jen ”objednatel“)

a

1. 2. Zhotovitel: Izolservis, spol.s r.o.

Se sídlem: Srbská 53, 612 00 Brno
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4126
Za níž jedná: Ing. Roman Musil, jednatel společnosti
IČO: 44016832
DIČ: CZ44016832
Bankovní spojení: Komerční banka Brno

Číslo účtu: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Izolservis, spol. s.r.o., Srbská 53, 612 00
Brno (dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 17.7. Smlouvy o dílo Č.VS-10993-36/ČJ-2016-800095 ze dne 6. dubna 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujícím:

Čl. 2

Mění se článek V. odst. 5.1. Smlouvy - Cena díla

Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy, navýšená o cenu víceprací řešených dodatkem č. 1 smlouvy, se vzhledem ke skutečně provedeným pracím cenu díla snižuje o neprovedené práce uvedené v příloze tohoto dodatku č. 3 a celková cena díla činí

celková cena díla bez DPH **14 009 697,85 Kč**
(slovy: čtrnáct miliónů devět tisíc šest set devadesát sedm korun českých a 85 haléřů)

DPH **2 942 037,- Kč**
(slovy: dva milióny devět set čtyřicet dva tisíce třicet sedm korun českých)

celková cena díla včetně DPH 16 951 734,85 Kč
(slovy: šestnáct miliónů devět set padesát jeden tisíc sedm set třicet čtyři korun českých a 85 haléřů)

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2015 a Dodatků č. 1 a 2 tímto dodatkem č. 3 nezměněná, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

Přílohy: Změnový formulář
Změnový list - položkový rozpočet

V Kuřimi dne: 15.12.2016

Za objednatele

vrchní rada
plk. PhDr. Zuzana Kalivodová
ředitelka Věznice Kuřim

Za zhotovitele

Ing. Roman Musil
jednatel společnosti
Izolservis, spol. s r.o.

P
ř
í
l
o

Příloha Dodatku č. 3

Stavba: DaF1502067 Nástavba přízemí budovy B4-OVKT
 Objekt: [SO 01-1 Stav, objekt B4-OKVT nástavba] ↓

VCP a MP

Měněpráce

	9650461R	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	261,02	310,00	80 914,96
	9650462R	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	6 338,96	1,00	6 338,96
13	229942112	Mikropiloty komplet D do 150 mm na povrchu	m	8,00	1 980,00	15 840,00
14	229942112	Vrty pro kotvjnjekt.mikropilot na povrch.	m	8,00	1 480,00	11 840,00
18	R275361314	Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 505	t	0,31	81 000,00	25 263,90

		Klapka VZT	ks	i	1245	1245
		Upravení napojovacího uzlu	soub	i	5995	5995
50	78325	D+M OK kryté sezení žárový pozink	Kg	141,95	120,00	17 034,00
51	78326	D+M OK kryté sezení - trapézový plech zastřešení	m2	7,28	1 000,00	7 280,00

31554

Měněpráce celkem bez DPH

108 643,82