

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 858/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: WG310/00096/22/TJ
Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Wikov Gear s.r.o.**
sídlo: Tylova 1/57, PSČ 31600
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Michal Kurtinec, Ph.D. prokurista
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], vedoucí obchodního oddělení
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], technický ředitel
IČO: 47718617
DIČ: CZ47718617
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 3397
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 27. 6. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Libčice – dodávka převodovky**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla o 30 kalendářních dní v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo, a to z důvodu požadavku objednatele na svrtání zhotovitelem vyráběné hřídele převodovky se stávajícím víkem servomotoru hřídele Kaplanovy turbíny. Dopravu víka servomotoru do dílen zhotovitele zajistí objednatel po provedení tlakových zkoušek servomotoru v termínu do 21. 4. 2023.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o díl takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy
 - b) Předání a převzetí díla: do 330 dní po nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 23.5.2023

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Michal Kurtinec, Ph.D.
prokurista
Wikov Gear s.r.o.