






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		6
ÚSEK: IO 600 Přípojka silnoprůdu		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY IO 600 Přípojka silnoprůdu Odpočet provedení přípojky NN		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB, TDI	OD: Vařstav, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO:	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet provedení přípojky NN DOTČENÉ MÍSTO: IO 600 Přípojka silnoprůdu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL IO 600 Odpočet přípojky silnoprůdu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Realizaci přípojky NN, uvedené v SOD v oddíle IO 600 Přípojka silnoprůdu, si zajišťuje objednatel sám a na vlastní náklady. Proto je zhotoviteli oddíl IO 600 Přípojka silnoprůdu z rozsahu díla odečten.		
POKYN VYDAL: 	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou ÚSEK: IO 600 Přípojka silnoproudu	6																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY IO 600 Přípojka silnoproudu Odpočet provedení přípojky NN	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o. DATUM: MAIL:																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet provedení přípojky NN DOTČENÉ MÍSTO: IO 600 Přípojka silnoproudu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL IO 600 Odpočet přípojky silnoproudu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 234 546,19 Kč</td><td style="text-align: right;">- 49 254,70 Kč</td><td style="text-align: right;">- 283 800,89 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 234 546,19 Kč</td><td style="text-align: right;">- 49 254,70 Kč</td><td style="text-align: right;">- 283 800,89 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	- 234 546,19 Kč	- 49 254,70 Kč	- 283 800,89 Kč	Rozdíl:	- 234 546,19 Kč	- 49 254,70 Kč	- 283 800,89 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	- 234 546,19 Kč	- 49 254,70 Kč	- 283 800,89 Kč														
Rozdíl:	- 234 546,19 Kč	- 49 254,70 Kč	- 283 800,89 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE	DATUM:																
VYJÁDŘENÍ: 																	
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:																

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **MŠ Nad Dědinou**
 Objekt: **Mateřská škola**
 Rozpočet: **ZL Odpočet IO přípojka silnoprůdu**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: **46964541**
Staňkova 103/18 DIČ: **CZ46964541**
60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
SO	0,00
IO	-234 546,19
PS	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-234 546,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-234 546,19 CZK
Základní DPH	21 %	-49 254,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-283 800,89 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO 600	PŘÍPOJKA SILNOPROUDU	0	-234 546	-49 255	-283 801	100
Celkem za stavbu		#ODKAZ!	-234 546	-49 255	-283 801	100




Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	MŠ Nad Dědinou
O:	IO 600 PŘÍPOJKA SILNOPROUDU
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M21.1	Kabely a kabelové trasy				-98 357,39	
1		Kabel silový NAVY 4 x 240 mm ²	m	-130,00	677,40	-88 062,00	Vlastní
2		Instalační chránička ohebná D95	m	-130,00	42,90	-5 577,00	Vlastní
3		Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál	kus	-1,00	4 718,39	-4 718,39	Vlastní
Díl:	M21.2	Uzemnění				-9 698,00	
4	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30x4 mm	m	-130,00	74,60	-9 698,00	Vlastní
Díl:	M21.3	Práce a dodávky PSV				-126 490,80	
5	650 12-5739.R00	Kabel silový NAVY 4 x 240 mm ² , uložení volně	m	-130,00	97,60	-12 688,00	RTS_I/2022
6	210 22-0021.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svorek	m	-130,00	47,50	-6 175,00	RTS_I/2022
7		Odstranění travnatého porostu kosení a zhrabávání trávy	m ²	-130,00	108,50	-14 105,00	Vlastní
8		Sejmutí dřvu uložení na hromadu nebo naložení na dopr.prostředek jakékoliv tloušťky	m ²	-130,00	135,60	-17 628,00	Vlastní
9		Naložení výkopu ručně, z hornin tř.1-4	m ³	-52,00	81,40	-4 232,80	Vlastní
10		Zřízení kabelového lože včetně podsypu a urovnání povrchu z písku tlouš.5cm nad kabel do 65 cm	m	-130,00	115,30	-14 989,00	Vlastní
11		Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	-130,00	203,40	-26 442,00	Vlastní
12		Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu	m	-130,00	122,00	-15 860,00	Vlastní
13		Krytí kabelu, spojky výstražnou folií z PVC šířky 25cm	m	-130,00	27,10	-3 523,00	Vlastní
14		Revize	hod	-8,00	1 356,00	-10 848,00	Vlastní
Celkem						-234 546,19	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		7
ÚSEK: ASŘ, Tepelné izolace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Tepelné izolace Záměna tepelné izolace ve 2NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna tepelné izolace ve 2NP DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Tepelné izolace ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL Odpočet EPS150 skladby podlahy 2NP“ „ZL Přípočet záměna tepelné izolace“ „ZL Rozdílový záměna tepelné izolace“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Bylo zjištěno, že ve skladbách podlah ve 2NP byl chybně uveden materiál kročejové izolace EPS 150. Tento materiál je pro tuto funkci nevhodný a GP ho změnil na EPS T4000.		
POKYN VYDAL: 	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou ÚSEK: ASŘ, Tepelné izolace	7																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Tepelné izolace Záměna tepelné izolace ve 2NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o. DATUM: MAIL:																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna tepelné izolace ve 2NP DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Tepelné izolace ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL Odpočet EPS150 skladby podlahy 2NP“ „ZL Přípočet záměna tepelné izolace“ „ZL Rozdílový záměna tepelné izolace“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">35 934,69 Kč</td><td style="text-align: right;">7 546,28 Kč</td><td style="text-align: right;">43 480,97 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 4 600,50 Kč</td><td style="text-align: right;">- 966,11 Kč</td><td style="text-align: right;">- 5 566,61 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">31 334,19 Kč</td><td style="text-align: right;">6 580,18 Kč</td><td style="text-align: right;">37 914,37 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	35 934,69 Kč	7 546,28 Kč	43 480,97 Kč	Méněpráce:	- 4 600,50 Kč	- 966,11 Kč	- 5 566,61 Kč	Rozdíl:	31 334,19 Kč	6 580,18 Kč	37 914,37 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	35 934,69 Kč	7 546,28 Kč	43 480,97 Kč														
Méněpráce:	- 4 600,50 Kč	- 966,11 Kč	- 5 566,61 Kč														
Rozdíl:	31 334,19 Kč	6 580,18 Kč	37 914,37 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDŘENÍ: 																	
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:																

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **MŠ Nad Dědinou**
 Objekt: **Mateřská škola**
 Rozpočet: **ZL Odpočet EPS 150 podlaha 2NP**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: **46964541**
Staňkova 103/18 DIČ: **CZ46964541**
60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
SO	-4 600,50
IO	0,00
PS	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-4 600,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 600,50 CZK
Základní DPH	21 %	-966,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-5 566,61 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	D.1.1 ARS	0	-4 601	-966	-5 567	100
Celkem za stavbu		0	-4 601	-966	-5 567	100

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	MŠ Nad Dědinou
O:	SO 01 Mateřská škola
R:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	713	Izolace tepelné				-4 600,50	
227	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!! Začátek provozního součtu P/2.1:139,55*0,05 P/2.2:58,07*0,04 P/2.3:50,41*0,04 Konec provozního součtu 11,3167*1,1	m3	-12,45	355,95	-4 431,00	RTS_I/2022
					6,98		
					2,32		
					2,02		
					12,45		
236	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-0,01	16 950,00	-169,50	RTS_I/2022
Celkem						-4 600,50	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** **Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou**

Objekt: **SO 01** **Mateřská škola**

Rozpočet: **1** **Tepelné izolace podlahy 2NP záměna**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	35 934,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	35 934,69

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 934,69 CZK
Základní DPH	21 %	7 546,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **43 480,97 CZK**

v

[REDACTED]

Za zhotovitele

dne

[REDACTED]

Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Popis objektu: SO 01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 1 - Tepelné izolace podlahy 2NP záměna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			35 934,69	100,0
Cena celkem					35 934,69	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO 01	Mateřská škola
R:	1	Tepelné izolace podlahy 2NP záměna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				35 934,69
1	28376064R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40 mm skladba P 2.2 : 58,07*1,1 skladba P2.3 : 50,41*1,1	m2	119,32800 63,87700 55,45100	113,50	13 543,73
2	28376066R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 50 mm skladba P2.1 : 139,55*1,1	m2	153,50500 153,50500	142,00	21 797,71
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	0,03500	16 950,00	593,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 407 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Objekt: SO 01 Mateřská škola
Rozpočet: 1 Tepelné izolace podlahy 2NP záměna - Rozdílový

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	31 334,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	31 334,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 334,19 CZK
Základní DPH	21 %	6 580,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 37 914,37 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou
Popis objektu: SO 01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 1 - Tepelné izolace podlahy 2NP záměna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			31 334,19	100,0
Cena celkem					31 334,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO 01	Mateřská škola
R:	1	Tepelné izolace podlahy 2NP záměna- rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				31 334,19
1	28376064R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40 mm	m2	119,32800	113,50	13 543,73
		skladba P 2.2 : 58,07*1,1		63,87700		
		skladba P2.3 : 50,41*1,1		55,45100		
2	28376066R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 50 mm	m2	153,50500	142,00	21 797,71
		skladba P2.1 : 139,55*1,1		153,50500		
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	0,03500	16 950,00	593,25
227	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Podlahy:	m3	-12,45	355,95	-4 431,00